

## **DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo číslo Objednatele 25833/2017/00, číslo Zhotovitele 17010421/Mi  
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto  
smluvní strany**

### **OBJEDNATEL**

**Název:** Vysoké učení technické v Brně  
**Sídlo:** Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
**Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR**  
**Zástupce:** doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor  
**IČ:** 002 16 305  
**DIČ:** CZ 00216305

a

### **ZHOTOVITEL**

**Název:** Róbert Badura s. r.o.  
**Sídlo:** Nová Dědina 14, 768 21  
**Zápis v obchodním rejstříku:** C 89829 vedená u Krajského soudu v Brně  
**Zástupce:** Róbert Badura  
**IČ:** 04420322  
**DIČ:** CZ 04420322  
**Bankovní spojení:** 2300867211/2010 FIO Banka

**Kontaktní osoba Zhotovitele:** Róbert Badura  
**Stavbyvedoucí:** Róbert Badura, tel.č. 608 713 040, e-mail: r.badura@centrum.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2018 Smlouvu o dílo za účelem provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavebních prací pro dislokaci Centra výpočetních a informačních služeb VUT v integrovaném objektu Fakulty podnikatelské VUT, na adrese Kolejní 4, Brno.
- 2) S ohledem na nové skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla vyvstala nutnost provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy (variací díla) v důsledku zjištění odchylek skutečného stavu oproti předpokladům, z nichž vycházela projektová dokumentace a dále v důsledku zpřesnění požadavků na rozsah předmětu díla ze strany uživatele.
- 3) Podrobně jsou variace díla a jejich důvody popsány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) V souladu s ujednáním čl. V odst. 4 Smlouvy smluvní strany tímto dodatkem utvrzují dohodu o provedení variací, jejich odhadovaném rozsahu a ceně tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

II.

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 4. 6. 2018

V Nové Dědině dne 4. 6. 2018

.....  
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.  
kvestor  
za Objednatele

.....  
Róbert Badura  
za Zhotovitele

<b>ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)</b>		ZL číslo:	1
Název stavby:	VUT v Brně - Úpravy pro redislokaci CVIS a OES v objektu Kolejní 4		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel:	Róbert Badura s.r.o.		
Etapa:		Název SO / PS:	
Popis a zdůvodnění změn:			Typ změny dle ZVZ:
<b>A/ Práce na SK vyvolané zjištěným stavem objektu</b>			§222, odstavec 6
<ul style="list-style-type: none"> <li>Po zbourání příček bylo zjištěno, že původní rozvody byly vedeny diagonálně napříč příčkou a nebyl možno pouze upravit jejich polohu, ale bylo nutno dotčené trasy vyměnit</li> <li>práce vyvolané stavem stavebních konstrukcí zjištěným v průběhu prací</li> </ul>			
<b>B/ Doplnění optických kazet</b>			§222, odstavec 4
Byly doplněny 4 ks optických kazet, s jejichž instalací původní PD nepočítala			
<b>C/ Práce na NN provedené z důvodu nestandardního provedení původních rozvodů</b>			§222, odstavec 6
<ul style="list-style-type: none"> <li>Po zbourání příček bylo zjištěno, že původní rozvody byly vedeny diagonálně napříč příčkou a nebyl možno pouze upravit jejich polohu, ale bylo nutno dotčené trasy prodloužit</li> <li>Oprava stávajících osvětlovacích těles</li> <li>Práce spojené s úpravou stávajících rozvodů chlazení</li> </ul>			
<b>D/ Práce NN provedené nad rámec původní PD</b>			§222, odstavec 4
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšený rozsah prací při přesunu rozvaděčů</li> <li>Instalace podružného měření</li> </ul>			
<b>E/ Stavební práce vyvolané stavem budovy</b>			§222, odstavec 6
Jedná se o práce související s úpravami ad A) nebo ad C a dále práce mající vazbu na původní rozvody VZT a chlazení, jejichž stav zjištěný po bourání neodpovídal předpokladům, a dále reflektující stav SDK konstrukcí po demontáži nábytku			
<b>F/ Stavební práce provedené nad rámec původní PD</b>			§222, odstavec 4
V průběhu realizace byly provedeny i drobné stavební práce doplňující zejména povrchové úpravy, zejména z důvodů estetických nebo funkčních (přechodové lišty, soklíky PVC), demontáž stávajících žaluzií			
<b>Neprovedené práce stavební + SLP</b>			
- Viz položkové rozpočty			
<b>Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení:</b>			ANO / NE
<b>Změna má vliv na dílčí nebo celkový termín plnění:</b>			ANO / NE
<b>O kolik dní:</b>			0 dní
Výše dodatečných prací:	704 228 ,- Kč	Výše neprovedených prací:	84 471,- Kč
Přílohy ZL:	Položkové rozpočty		
Za Zhotovitele:	Róbert Badura		
Za Správce stavby/TDI:	Ing. Jiří Kudla		
Za generálního projektanta/autorský dozor:	Ing. arch. Vladislav Vrána		
Za Objednatele:	Ing. Petr Marvan		
V Brně:	28.5.2018		

A) Vícepráce SLP vyvolané stavem budovy

VCP,MNP -kolejní 4 fakulta podnikatelská slaboproud						
fo Mikrotrubička silnostěnná 12/8mm dodavka CVIS	158,00	0,00	35,00	35,00	<b>5 530,00</b>	taženo pro CVIS
kab Category 6 U/UTP Cable, 4 pair count, šedý, 1071E, GigaSPEED XL, vč. páteř 24x	7 630,00	19,50	12,60	32,10	<b>244 923,00</b>	4np.-20,5np.-69,6np.-20 kabeláž po demontáži sten /kabeláž sikmo cez stenu 411-20kb,522-6kb,dennim.12kb,534-27kb,520-12kb,532-12kb,617-620-20kabelu
kab GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Patch Panel, 24 port, osazený	1,00	10 500,00	2 950,00	13 450,00	<b>13 450,00</b>	dolnění po zrušení konsolidačního bodu
kab GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Patch Panel, 24 port, osazený	5,00		2 950,00	2 950,00	<b>14 750,00</b>	rozebrano kvuli kabeláži sikmo cez stenu
odborná demontáž patch panelu GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Patch Panel, 24 port, osazený	5,00		1 475,00	1 475,00	<b>7 375,00</b>	rozebrano kvuli kabeláži sikmo cez stenu
zas MGS400 Series Category 6 U/UTP zásuvka RJ45, bílá, modulární konektor	109,00	0,00	250,00	250,00	<b>27 250,00</b>	rozebrano kvuli kabeláži sikmo cez stenu
odborna demontáž zas MGS400 Series Category 6 U/UTP zásuvka RJ45, bílá, modulární konektor	109,00		125,00	125,00	<b>13 625,00</b>	rozebrano kvuli kabeláži sikmo cez stenu
žl Rozebírání stávajících podparapetních žlabů, odstranění rámečků, krytů, prostřihování otvorů, protažení nových kabelů, zakrytování a osazení rámečku	42,00		195,00	195,00	<b>8 190,00</b>	rozebrano kvuli kabeláži sikmo cez stenu
žž Demontáž rozvaděče	1,00		7 800,00	7 800,00	<b>7 800,00</b>	R436-4n.p.
žž Demontáže,kabeláže v priečkach po zbouraní	55,00		290,00	290,00	<b>15 950,00</b>	kvuli kabeláži sikmo cez stenu
<i>Pomocné práce,</i>	<i>10,00</i>		<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<b><i>2 900,00</i></b>	<i>kvuli kabeláži sikmo cez stenu</i>
lešení /plošiny	1,00		2500,00	2500,00	<b>2500,00</b>	kvuli kabeláži sikmo cez stenu
VCP CELKEM SLP					<b>364 243,00</b>	

**B) Vícepráce SLP nad rámec PD**

<b>VCP,MNP -kolejní 4 fakulta podnikatelská slaboproud</b>						
opticka kazeta	4	358	150,00	508,00	<b>2032,00</b>	chybí v rozpoctu potvrzeno CVIS
VCP CELKEM SLP					<b>2 032,00</b>	

**C) Vícepráce elektro - silno vyvolané stavem objektu**

prvek	ks	mat	mont	m+m	CELKEM	
<b>SIL</b>						
př.Spinac zapuštěný IP20 5	20,00	98,00	68,00	166,00	<b>3 320,00</b>	místnosti propojovane po demontazi sten
kr Montaz rozvodnice 100 kg	2,00		860,00	860,00	<b>1 720,00</b>	posun rozvadecu
Svorka radova do průřezu	42,00	9,90	12,50	22,40	<b>940,80</b>	svorky na nastavovani kabelu
Svorka radova do průřezu	256,00	10,20	12,50	22,70	<b>5 811,20</b>	svorky na nastavovani kabelu
Svorka radova do průřezu	125,00	10,90	12,50	23,40	<b>2 925,00</b>	svorky na nastavovani kabelu
sv C Svítidlo zářivkové 2x36 W stropní	1,00	1 562,00	250,00	1 812,00	<b>1 812,00</b>	chybi trubice
sv Svítidlo zářivkové stávající	2,00		200,00	200,00	<b>400,00</b>	
Kabel CYKY-J 3x1,5	235,00	13,60	13,60	27,20	<b>6 392,00</b>	kabely na presun rozvadecu a nastavovane kebely v stenách
Kabel CYKY-J 3x2,5	1 461,00	19,80	18,60	38,40	<b>56 102,40</b>	kabely na presun rozvadecu a nastavovane kebely v stenách
Kabel CYKY-J 5x6	48,00	45,20	23,60	68,80	<b>3 302,40</b>	presun rozvadecu
Kabel-Vodic CY 16	48,00	28,60	18,20	46,80	<b>2 246,40</b>	presun rozvadecu
žž Demontáže:rozvadecu,kabeláže v priečkach,ke klimatizacím	38,00		290,00	290,00	<b>11 020,00</b>	
<i>Pomocné práce, úpravy klimatizací,propojovani Řjklimatizaci,hlavic na topeni.....</i>	45,00		290,00	290,00	<b>13 050,00</b>	
<b>vcp -sil celkem</b>					<b>109 042,20</b>	

#### D) VCP elektro-silnoproud nad rámec PD

prvek	ks	mat	mont	m+m	CELKEM	
<b>SIL</b>						
př.Zasuvka modul 45 s clonkama stávající	6,00	125,00	125,00	250,00	<b>1 500,00</b>	dopnění zas,myčka ,mikrovlkna v kuchynkách
Prichytka mala do 8x CYKY 3x1.5	158,00	15,20		15,20	<b>2 401,60</b>	
Krabice Příkladová	6,00	12,60	65,00	77,60	<b>465,60</b>	
Krabice Odbočovací	49,00	56,20	65,00	121,20	<b>5 938,80</b>	krabice na nadstavovani kabelu -posun rozvadecu a kbely cez steny
Krabice Rozbočovací	10,00	25,00	65,00	90,00	<b>900,00</b>	
sv LIN2 Svitidlo LED 20W pod linku	1,00	563,00	200,00	763,00	<b>763,00</b>	kuchynka 5np
sv Svítidlo zářivkové stávající	2,00		200,00	200,00	<b>400,00</b>	
elektromery doplnění 4,5,6np					<b>34908,00</b>	doplneni elektroměru
doplnění trubic v zářivkách dl. 600	37	110	100	210	<b>7770,00</b>	světla na chodbě
doplnění trubic v zářivkách dl 1500	10	123	100	223	<b>2230,00</b>	dtto-sv.místnosti
<b>vcp -sil celkem</b>					<b>57 277,00</b>	

## E) Vícepráce vyvolané stavem budovy

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 333 VUT v Brně, Stavební úpravy Fakulty podnikatelské  
 O: 01 Úpravy pro stěhování CVIS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Poznámka
	Ceník, kapitola						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 395,26	
10	340-02	Zapravení prostupů v SDK	ks	96,00000	101,59	9 752,30	prostupy pro el.
11	340-05	Instalace nové rozeb.trasy pro kabeláž SDK krabice v.340 mm	m	18,00000	275,73	4 963,22	vzt a stupacka v E513 514
12	340-06	Instalce nové rozebir.trasy pro kabeláž SDK kryt v.340 mm	m	23,00000	420,86	9 679,74	vzt a stupacka v E513 514
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				10 793,56	
15	612401391RT2	Oprava stěn a sdk po demontáži poliček jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	m2	26,25000	411,18	10 793,56	vyspraveni po poličkách
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 650,71	
19	630-01	uprava zvlněného lina na podlahach	m2	45,00000	111,26	5 006,76	zvlnene lino na podlahach
33	968-02	Vyříznutí otvoru pro kabeláž SLP, d=50 mm	ks	96,00000	48,37	4 643,95	
Díl:	786	Čalounické úpravy				7 558,03	
79	786-01	D+M vertikálních látkových žaluzií, barva bílá ovládání šňůrkou a řetízem E 525	m2	18,60000	406,35	7 558,03	
Díl:		vcp mimo sod položky				42 601,00	
		uprava dveri-podřezání	kpl	1,00000	20 300,00	20 300,00	kolize po položení koberců
		zapraveni děr po hmoždinách a demontáz hmoždinek.....	ks	780,00000	25,45	19 851,00	
		Úprava vyvodu odpadu a vody byla ze země po demontáži stěny	kpl	1,00000	2 450,00	2 450,00	vyvody zo země cca0,5m od steny
<b>Celkem za objekt</b>						<b>94 998,56</b>	

## F) Vícepráce - práce nad rámec PD

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 333 VUT v Brně, Stavební úpravy Fakulty podnikatelské

O: 01 Úpravy pro stěhování CVIS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Poznámka
	Ceník, kap						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 384,08	
8	340-07	Doplnění SDK podhledu vč.osazení reviz.dvířek 600x600 mm	ks	7,00000	769,15	5 384,08	soc.6np 2ks SOD.-1ks vcp,518,522,406,415,421, 423
Díl:	776	Podlahy povlakové				15 441,27	
		776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu					
64	776421100RU	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	66,00000	51,18	3 377,89	chybí na nových stenách a po dem.sten
65	776511820R0	odstranění podlah..lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	59,24000	53,79	3 186,66	E520-523 byl tam koberec
		<a href="#">E520-523</a>					
66	776521100R0	...z PVC, montáž,	m2	14,68000	120,94	1 775,34	doplnění pvc po vyrezání podlahových krabic
		<a href="#">doplnění po vyrezání podlh.krabice E405</a>					
70	28410151.A	Homogenní PVC, dle popisu v PD	m2	14,68000	483,75	7 101,38	
		<a href="#">E 405</a>					
Díl:	786	Čalounické úpravy				7 558,03	
79	786-01	D+M vertikálních látkových žaluzií, barva bílá ovládání šňůrkou a řetízkem	m2	18,60000	406,35	7 558,03	
		<a href="#">E 525</a>					
Díl:		vcp mimo sod položky				48 251,71	
		...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	280,00000	51,18	14 330,46	
		zapravení omítek po kabeláži	m	15,00000	185,00	2 775,00	zapraveni ryh po kabelazi
		D+M prechodova lišta 30mm stříb.mat	m	58,00000	245,00	14 210,00	prechod lino/koberec
		odborná demontáž žaluzií	ks	85,00000	199,25	16 936,25	demontaz zaluzii není ve vykazu
<b>Celkem za objekt</b>						<b>76 635,09</b>	

VUT v Brně - Stavební úpravy FP, kolejní 4 pro redislukaci CVIS a OES

### ZL Č 1 - Soupis víceprací

Příloha	Popis	Navýšení ceny (Kč)	Poznámka
A	Vícepráce SLP vyvolané stavem objektu	364 243	
B	Vícepráce nad rámec PD	2 032	
C	Vícepráce elektro - silno vyvolané stavem objektu	109 042	
D	Vícepráce elektro - silno nad rámec PD	57 277	
E	Vícepráce stavební vyvolané stavem objektu	94 999	
F	Vícepráce stavební nad rámec PD	76 635	
	<b>Celkem Kč</b>	<b>704 228</b>	

### Soupis méněprací

Pol	Popis	Snížení ceny (Kč)	Poznámka
1	Stavba	-66 923	
2	SLP	-17 548	
	<b>Celkem Kč</b>	<b>-84 471</b>	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	333	VUT v Brně, Stavební úpravy Fakulty podnikatelské
O:	01	Úpravy pro stěhování CVIS a OES
R:	01	<b>Stavební méněpráce</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
11	340-05	Instalace nové rozeb.trasy pro kabeláž SDK krabice v.340 mm	m	13,00000	275,73	3 584,55
12	340-06	Instalce nové rozebir.trasy pro kabeláž SDK kryt v.340 mm	m	5,00000	420,86	2 104,29
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				18 182,52
632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením						
17	632419102R00	...cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 2 mm, bez penetrace	m2	56,10000	212,85	11 940,76
19	630-01	Přebroušení, vyspravení stáv.podkladu, lepení, sponkování nerezovými sponkami	m2	56,10000	111,26	6 241,76
Díl:	64	Výplně otvorů				7 931,49
642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových						
20	642942212R00	...šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	420,86	420,86
23	553310023.A	Zárubeň ocelová pro SDK, ostrohranná,dvojitá 800x2150 mm, pro SDK tl.100 mm	kus	1,00000	1 473,49	1 473,49
24	553310043.A	Zárubeň ocelová pro SDK, ostrohranná,dvojitá 800x2150 mm, pro SDK tl.150 mm	kus	4,00000	1 509,28	6 037,14
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				35 119,89
766 66 Montáž dveřních křidel kompletizovaných						
49	766-02	D+M dřevěných dveří 1křídlových otevíravých 800x2100 mm, popis dle PD	ks	6,00000	5 127,70	30 766,18
56	611601207.A	Dveře vnitřní plné 2kř. 145x210 cm	kus	1,00000	4 353,71	4 353,71
68	776996110R00	...napuštění povlakových podlah pastou	m2	315,00000	24,19	7 618,98
<b>Celkem za objekt</b>						<b>66 922,74</b>

VUT v Brně- Stavební úpravy FP pro redislokaci CVIS a OES

**SLP - méněpráce**

Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Poznámka
zas Konsolidační bod - CP, M48CPP, 48 portů	ks	-1	17 548,00	-17 548,00	zrušeno uživatelem