


**DODATEK Č. 2**  
č.j.: KRPL-92684-24/ČJ-2017-1800VZ  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
č.j.: KRPL-92684-16/ČJ-2017-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**


**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.:   
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 


E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

**PULSKLIMA, spol. s r.o.**

zastoupený:  jednatel  
se sídlem: Andělská cesta 609/11, 460 01, Liberec  
IČ: 63144409  
DIČ: CZ63144409  
bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 

Tel.: 

E-mail: 

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9054

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika“**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončení díla a termínu ukončení plnění.

Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení změn, resp. jejich ocenění a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

**III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje**

*text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 15.12.2017



- Termín administrativního dokončení díla: 31.05.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.05.2018

*textem*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 15.12.2017
- Termín administrativního dokončení díla: 31.08.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.08.2018

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.05.2018


objednatel:



Ing. David Pokorný  
vedoucí odboru správy majetku

Liberci dne: 31.05.2018

zhotovitel:



**PULSKLIMA**  
PULSKLIMA, spol. s r.o.  
VZDUCHOTECHNIKA • CHLAZENÍ •  
ČISTÉ PROSTORY •  
Královská cesta 609/11, 460 01 Liberec 1  
/fax: 485 311 111  
IČ: 63144409, DIČ: CZ63144409

Jednatel

