

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-182/2017 č. VZ 01/2018 -ÚP 33-15 ze dne 28.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:
zastoupená:

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Hanuš Zdeněk**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431

DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	117E137			276 000	1.6.-30.6.2018
vypouští se	117E137			285 000	1.6.-30.6.2018

Důvod změny : kalamita HERWART

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve ... Vrchlabí....., dne ... 15.6.2018.....
..... oprávněný zástupce

V ... Vrchlabí... 15.6., dne
oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhmišch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Hanuš Zdeněk
zhotovitel

Za správnost:

č. 07: