

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě O ÚPRAVĚ SOFTWARE
VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VIOLA PRO ROK 2017

č. smlouvy **Objednatele 9009/077/2017**
uzavřené dne 20. 12. 2017 mezi níže uvedenými stranami
(dále jen „Dodatek“)
Evidenční číslo 7005/046/2018

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení:

za niž jedná: Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 70 – odbor Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

ID datové schránky: xzeaaav

(dále jen „Objednatel“)

a

Krabat cz s.r.o.

sídlo: Říčany, Rýdlova 695, PSČ 25101

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 86919

IČ: 26513625

DIČ: CZ26513625

bankovní spojení:

zastoupená: Ing. Ondřejem Klimešem, jednatelem

ID datové schránky: 62ggucm

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Preamble:

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.12. 2017 Smlouvu o úpravě software Vývoj informačního systému Viola pro rok 2017, číslo Smlouvy MF 17-909-0052, Evidenční číslo 9009/077/2017 a (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení úprav informačního systému Viola používaného Objednatelem.
- B. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy nedošlo z metodických důvodů na straně objednatele ke stanovení konečné specifikace u všech požadovaných funkcionalit uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy, čímž došlo k neposkytnutí úplné součinnosti Objednatele, dohodly se Smluvní strany na posunu termínu plnění Smlouvy u některých funkcionalit o 12 měsíců.
- C. Z výše uvedeného důvodu se v souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 4 Smlouvy uzavírá Dodatek v následujícím znění:

Čl. 1. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s čl. XIV. odst. 4 Smlouvy, dohoda o změně termínu plnění Předmětu Smlouvy a změna způsobu fakturace.

Čl. 2. Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1) V čl. III. – „Způsob provedení Předmětu plnění, doba a místo plnění“ se stávající znění odstavce (4) v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„(4) Termín pro realizaci Dílčích plnění uvedených v Příloze č. 1 v Tabulce **A** je **30.06.2018**.

Termín pro realizaci Dílčích plnění uvedených v Příloze č. 1 v Tabulce **B** je **30.06.2019**.“

- 2) V čl. V. – „Cena a platební podmínky“ se stávající znění odstavce (3) v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„(3) Cena uvedená v odst. (2) tohoto článku bude uhrazena na základě dílčích cen uvedených v Příloze č. 1 a to následovně:

3.1. Dílčí ceny za plnění uvedené v Příloze č. v tabulce A

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu Objednateli na Celkovou dílčí cenu nejdříve po obdržení Akceptačního protokolu za **všechna dílčí plnění**, podepsaného Objednatelem **bez výhrad**. Celková dílčí cena uvedená v Příloze č. 1 v Tabulce A bude uhrazena jednorázově.

3.2. Dílčí ceny za plnění uvedené v Příloze č. v tabulce B

Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury Objednateli na Celkovou dílčí cenu nebo na dílčí ceny jednotlivě nejdříve po obdržení Akceptačního protokolu za **jednotlivá dílčí plnění**, podepsaného Objednatelem **bez výhrad**. Celková dílčí cena uvedená v Příloze č. 1 v Tabulce B může být uhrazena jednorázově nebo dílčí ceny mohou být uhrazeny jednotlivě.“

- 3) Příloha č. 1 – „Vymezení úprav IS VIOLA“ se celá nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3) Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 4) Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří Příloha: – Příloha č. 1 – Vymezení úprav IS VIOLA.

- 5) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 6) Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne

Česká republika – Ministerstvo financí
Mgr. Radoslav Bulíř
Ředitel odboru 70

Krabat cz s.r.o.
Ing. Ondřej Klimeš
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Vymezení úprav IS VIOLA

Tabulka A)

Okruh	Dílčí plnění - Požadovaná funkcionalita	Dílčí cena v Kč bez DPH	Datum plnění
FM EHP/N III	Založení okruhu, přístupových práv, skupin, rolí a subjektů	58 800	30.6.2018
SF/CF3	Úprava procesu uzavírání účtů v souvislosti s případnými opravami realizovanými ze strany EK po odeslání účtů do EK	168 000	30.6.2018
SF/CF3	Sestavy - overview pro účely certifikace, výkaz částek, sestava pro kontrolu čerpání, overview pro kontrolu čerpání v SŽ, čerpání podle alokací, vratky (7 nových a 3 upravené sestavy)	105 000	30.6.2018
C E L K E M	Celková dílčí cena	331 800	

Tabulka B)

Okruh	Dílčí plnění - Požadovaná funkcionalita	Dílčí cena v Kč bez DPH	Datum plnění
FM EHP/N III	Nastavení programového řízení	210 000	30.6.2019
	Nastavení oběhu dokumentů	126 000	30.6.2019
	Nastavení účtového rozvrhu a účetních předkontací (s ohledem na AVIS)	84 000	30.6.2019
	Nastavení účetních dokladů	210 000	30.6.2019
	Nastavení certifikace dokladů	84 000	30.6.2019
	Nastavení sestav pro okruh	210 000	30.6.2019
	Nastavení přenosů pro IS CEDR MF, IS CEDR, IS AVIS	126 000	30.6.2019
	Tvorba vývojových diagramů	67 200	30.6.2019
Celkem za EHP/N III		1 117 200	
SF/CF3	Úprava interface na MS2014+	68 000	30.6.2019
Společný bod	Tvorby nových dokladů, sestav a zpráv (10+10)	220 800	30.6.2019
Celkem za EHP/N III		288 800	
C E L K E M	Celková dílčí cena	1 406 000	

C E N A CELKEM	za Předmět plnění Smlouvy	1 737 800,- Kč bez DPH
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------