

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 27. 11. 2017 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

## Objednatel

Název: Masarykova univerzita  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

## Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: IMOS Brno, a.s.  
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČ: 25322257  
DIČ/VAT ID: CZ25322257  
Zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Objednatel v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.
- I. 3) Vzhledem k havárii vodovodního řadu byly Smluvní strany nuceny provést úpravy Milníků č. 3 a 4.

## II. Popis Změn

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné práce ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1, 2, 4, 5 a 6; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- II. 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné stavební práce ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 3 a 7; který je přílohou č. 1 Dodatku.

## III. Klasifikace Změn dle ZZVZ

- III. 1) Klasifikace Změn uvedených v Dodatku dle požadavků ZZVZ je provedena v příloze 2 Dodatku. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (*dále jen „Metodika MMR ke změnám závazků“*), která je přílohou č. 3 Dodatku.
- III. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

## IV. Dopad Změn na cenu Díla

- IV. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 1.299.169,17 Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku 272.825,53 Kč; součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí 1.571.994,70 Kč.
- IV. 2) Odpočty a přípočty k ceně Díla z důvodu Změn jsou podrobně popsány ve změnových listech. Agregace odpočtů a přípočtů k ceně Díla odpovídající klasifikaci Změn dle ZZVZ je provedena v příloze č. 2 Dodatku.

## V. Úpravy Milníků z důvodu havárie

V průběhu provádění Díla došlo k havárii vodovodního řadu v ul. Údolní a následnému zatečení vody do objektu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Joštova 13 v Brně, konkrétně do stavebních

konstrukcí 1. PP, kde měla být provedena u svislých konstrukcí sanace proti zemní vlhkosti. Z tohoto důvodu nemohlo být provedeno dokončení nových hrubých omítek 1. PP, které jsou součástí Milníku č. 3. Tyto stavební práce bylo nutné přesunout do Milníku č. 4 s tím, že místo nich budou provedeny tesařské práce pro vybudování vikýřů ve střešním plášti pro zařízení VZT, které byly původně součástí Milníku č. 4. Tyto úpravy nemají vliv na cenu Díla ani na lhůtu pro předání Díla.

## VI. Závěrečná ujednání

- VI. 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s ust. VII. 1) b) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob jejího plnění.
- VI. 2) Přílohy jsou k Dodatku připojeny v elektronické podobě na CD.

V Brně dne 19. 6. 2018

V Brně dne 19.6.2018

.....  
Mgr. Marta Valešová, MBA,  
kvestorka,  
za Objednatele

.....  
Ing. Robert Suchánek,  
předseda představenstva,  
za Zhotovitele

### Přílohy Dodatku

1. Popisu Změn včetně změnových listů
2. Klasifikace Změn dle ZZVZ; agregace odpočtů a přípočtů
3. Metodika MMR ke změnám závazků