

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2017 v aktuálním znění**

**Příloha 02**

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 002 16 224

zhotovitel: IMOS, a.s. IČ 253 22 257

**Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla -  
ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7**

bez DPH

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce	méněpráce	celkem	klasifikace dle ZZVZ
1	Bourání ve vyzdívkách	25 289,88	0,00	25 289,88	A
2	Bourání ve skladbách hrubých podlah, skutečně zjištěný stav	210 524,82	9 015,25	201 509,57	A
3	Bourání omítek - skutečný rozsah	326 529,85	-153 024,86	173 504,99	B
4	Nové úpravy ve vyzdívkách	205 256,49	3 136,64	202 119,85	A
5	Nová úprava skladeb hrubých podlah, zaměření nerovností	350 524,89	34 624,97	315 899,92	A
6	Nové omítky - skutečný rozsah	1 793 969,88	1 690 249,54	103 720,34	A
7	Nová trasa ležatě kanalizace ve 2.PP	412 026,52	-134 901,91	277 124,61	B
	<b>Celkem Dodatek č.1</b>	<b>3 324 122,34</b>	<b>-2 024 953,17</b>	<b>1 299 169,17</b>	

272 825,53

1 571 994,69

Kč bez DPH

vč. DPH 21%

	cena díla dle SoD	<b>79 390 074,40</b>	<b>96 061 990,02</b>
Dod. 01	cena díla včetně ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7	<b>80 689 243,57</b>	<b>97 633 984,72</b>

**Klasifikace Změn dle ZZVZ**

A	změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6 ZZVZ
B	změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ
C	změna "de minimis", tj. § 222 odst. 4 ZZVZ
D	změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst. 3 ZZVZ