

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Frýdek-Místek je navýšení plnění díla o vytyčení a stabilizaci lomových bodů vlastnických hranic pozemků v rozsahu 7 MJ
 - 1.2. Důvodem změny je skutečnost, že v průběhu prací požádali o vytyčení hranic pozemků další vlastníci
2. Cena za provedení díla se navyšuje o 10 500 Kč (7 x 1500 Kč), tj. na 174 000 Kč bez DPH.

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 02.07.2018

V Jeseníku dne 29.06.2018

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Roman Stuchlík
jednatel

v.z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj