

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
Číslo objednatele: CES.....
Číslo zhotovitele: 18059
Číslo Easy Archivu: 2018_00614

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce firmy Inženýrská kancelář Hampová s.r.o. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby: z geologického průzkumu vyplývá, že stávající vytěžená zemina u objektu IO 01 - kanalizace není z 100% vhodná do zpětného zásypu, proto zásypový materiál bude z 100% nový. Rozšíření obnovy komunikace z důvodu nesoudržnosti podkladních vrstev komunikace objekt IO 03 – komunikace. Doplnění materiálu - armatur u objektu IO 02 – vodovod.
- Změna času plnění z důvodu špatných klimatických podmínek v měsíci březnu.*

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : MO 027 221 Most, V. Nejedlého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Místo stavby : Most
Okres : Most
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Most
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – se mění

- 3.1 Zahájení stavby : 8. března 2018
 3.2 Změna dokončení stavby do : 31. července 2018

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a) cena dle základní SoD: | 3 331 190,38 Kč |
| b) dodatek č.1 | 534 824,28 Kč |

Cena celkem včetně dodatku č.1: 3 866 014,66 Kč (bez DPH)

XVI. Ochrana osobních údajů – se doplňuje

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

- | | |
|--------|--|
| 16.1.1 | uzavírání a plnění Smlouvy; |
| 16.1.2 | vnitřní administrativní potřeby správce; |
| 16.1.3 | ochrana majetku a osob správce; |
| 16.1.4 | ochrana právních nároků správce; |
| 16.1.5 | tvorba statistik a evidencí správce; |
| 16.1.6 | plnění zákonných povinností správce. |

16.2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

- | | |
|--------|---|
| 16.2.1 | oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.0 výše); |
| 16.2.2 | oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.0 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 16.0 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 16.0 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 16.0 výše); |
| 16.2.3 | plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 16.0 výše). |

16.3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 16.0 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 16.0 až 16.0 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 16.0 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

16.4. Subjekty údajů jsou oprávněny:

- | | |
|--------|---|
| 16.4.1 | požadovat přístup k jeho osobním údajům; |
| 16.4.2 | požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; |
| 16.4.3 | požadovat omezení zpracování osobních údajů; |
| 16.4.4 | požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů; |
| 16.4.5 | vznést námitku proti zpracování osobních údajů; |
| 16.4.6 | využít práva na přenositelnost osobních údajů; a |
| 16.4.7 | využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů. |

XVII. Závěrečná ustanovení – se doplňuje a mění

17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.

- 17.2 Dodatek č.1 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3 Odstoupení od dodatku č.1 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4 Zhotovitel** není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.1 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5 Smluvní strany** se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 17.6 Smluvní strany** se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.1 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.**
- 17.8 Všechny spory** vznikající z **dodatku č.1 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy:**
1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

Objednatel:

25-06-2018

V Teplicích dne

Zhotovitel:

Ing. Bronislavem Špičákem,
generálním ředitelem
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Hruša,
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 19.6.2018	
Název akce: MO 027 221 Most, ul. V. Nejedlého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Dle geologického průzkumu v průběhu stavby bylo nutné provést 100% výměnu výkopku v komunikaci s důvodu nesoudržnosti materiálu, doplnění spojovacího materiálu propojení kanalizačního potrubí u 01-IO 01 Kanalizace. Rozšíření obnovy komunikace z důvodu nesoudržnosti podkladních vrstev u 03 – IO 03 Kanalizace. Doplnění materiálu nad rámec PD u 02 – IO 02 Vodovod Prodloužení termínu stavby: předání staveniště 8.3.2018 – ukončení stavby 31.7. 2018					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Méněpráce - 28 643,94Kč bez DPH Vícepráce 563 468,22Kč bez DPH Dodatek č.1 534 824,28Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 3 331 190,38 Kč bez DPH Dodatek č.1 534 824,28 Kč bez DPH 3 866 014,66 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 23/dvacet tři kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 534 824,28 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 563 468,22 Kč bez DPH, tj. 16,91% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -28 643,94 Kč bez DPH, tj. 0,86% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 20					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy, prohlášení, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

19.6.2018

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Podpis

INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
HAMPOVÁ s.r.o.
Blatenská 2568/101
430 03 Chomutov
19.6.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Pod

21.6.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.