

DODATEK Č.2 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ CES 1246/2017

CES/1364/2018/KAMA

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

CES/1364/2018/KAMA

a

I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331, DIČ: CZ41327331

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 646

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem č. účtu 7906411/0100

zastoupená: Danielem Přibylem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na realizaci akce

„LT093070 Roudnice m/L, Žižkova, Špindlerova – rekonstrukce kanalizace“

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah a cena díla. Důvodem je náhrada zeminy určené pro zpětný zásyp, v dodatečném zakrytí stávající studny, vybudování nové kanalizační šachty z důvodu kolize s vodovodem, demontáží a zpětnou montáží svislého dopravního značení a v požadavku správce komunikace na pokládku finální vrstvy ve větším rozsahu.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 425.619,21 Kč bez DPH, tj. 2,84 % nabídkové ceny díla. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje původní cena Díla o 425.619,21 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

2. CENA DÍLA

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
14.986.386,32 Kč	3.147.141,13 Kč	18.133.527,45 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
846.999,60 Kč	177.869,92 Kč	1.024.869,52 Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č.2		
425.619,21 Kč	89.380,03 Kč	514.999,24 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č.1 a č.2		
16.259.005,13 Kč	3.414.391,07 Kč	19.673.396,20 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

4. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

16.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

16.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

16.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

16.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl.

16.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:

- Změnový list 02/2018/LT093070

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne:

28-06-2018

V Ústí nad Labem dne:





Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Daniel Příbyl
jednatel společnosti

**I S T A R , společnost s ručením
omezeným (spol. s r.o.)**

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2018/LT093070	
Zhotovitel:		ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 24.5. 2018	
Název akce: LT093070 Roudnice n/L, Žižkova, Špindlerova – rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	peřtou	E-mailem	Faxem:	osobně 24. 5. 2017	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>01- Změna spočívá v náhradě nevhodné zeminy určené ke zpětnému zásypu, které je nutné na kanalizační stoce A a B nahradit ze 100%.</p> <p>Ačkoliv byly před prováděním vlastní projektové dokumentace provedeny sondy, které nemohly být z důvodu provozu na páteřní komunikaci provedeny všude, byly zjištěny nevhodné zeminy, v určitém rozsahu a nevržena výměna zeminy s ohledem na provedené sondy z 50%. Při realizaci se tato opatření potvrdila, a na rekonstruované kanalizační stoce A a B se objevila nevhodná zemina v plném rozsahu výkopových prací a musí dojít k výměně nevhodného zásypového materiálu ze 100%.</p> <p>Jedná se o změnu jiných okolností, kterou nešlo předvídat bez podrobného geologického průzkumu v daném místě.</p> <p>Zemina ve výkopu byla odborně posouzena geotechnikem a její vlastnosti zdokumentovány provedenými laboratorními testy.</p> <p>02 – Změna spočívá v zastropení stávající kruhové studny pod úrovní terénu na stoce A. Při provádění výkopových prací na stoce A byla zastížena pod úrovní terénu vyhloubená studna, která nemohla být uvedena dle dostupných podkladů v PD. Bude nutno pro provedení pokládky kanalizačního potrubí odstranit stávající zastropení studny a po provedení kanalizace její zastropení obnovit pomocí dvou kusů panelů.</p> <p>Jedná se o změnu jiných okolností, kterou nebylo možno předvídat.</p> <p>03 – Jedná se o vybudování nové kanalizační šachty ŠA5a na stoce „A“ mezi šachtami ŠA5 a ŠA6. V trase nově budované kanalizační stoky bylo zastíženo potrubní–vodovodního přivaděče LTH DN 200 v hloubce kolidující s nově budovanou kanalizací. Bude nutné upravit podélný profil a vybudovat na stoce „A“ novou kanalizační šachtu ŠA5a.</p> <p>04 – Změna spočívá v demontáži a opětovném osazení stávajících dopravních značek v trase výkopu kanalizace.</p> <p>05 – Změna spočívá v odvozu a uložení stávajících obrubníků na skládku. Dle požadavku města Roudnice nad Labem budou oproti projektové dokumentaci použity pro zpětné osazení nové obrubníky dodané Roudnickými městskými službami.</p> <p>05 – Změna spočívá v požadavku správce komunikace ul. Žižkova a Špindlerova, kterým je SÚS, na provedení pokládky finální vrstvy komunikace ve větším rozsahu, než s kterým počítá projektová dokumentace. Jedná se o obnovu jízdního, popř. odstavného pruhu v celé šíři a obnovu finální vrstvy části kruhového objezdu.</p> <p>Na základě tohoto požadavku dojde k navýšení rozsahu obnovy finální vrstvy komunikace.</p>					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <u>ANO</u>
Počet připojených listů výkresů změny:					
- <i>Laboratorní zpráva o nevhodnosti zeminy</i>					
Ocenění změny č.1:					
Méněpráce: - 141.878,04 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 988.877,64 Kč bez DPH					
Celkem + 846.999,60 Kč bez DPH					
Ocenění změny č.2:					
Méněpráce: - 23.412,92 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 449.032,13 Kč bez DPH					
Celkem + 425.619,21 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 14.986.386,32 Kč bez DPH			(číslem/slovy): prodloužení termínu o		
Dodatek č.1 /ZL č.1) 846.999,60 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
<u>Dodatek č.2 /ZL č.2) 425.619,21 Kč bez DPH</u>					
Nová cena díla 16.259.005,13 Kč bez DPH					
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 425.619,21 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 449.032,13 Kč bez DPH, tj. 3,00 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 23.412,92 Kč bez DPH, tj. 0,16 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.437.909,77 Kč bez DPH, tj. 9,59 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 165.290,96 Kč bez DPH, tj. 1,10 % nabídkové ceny.</p> <p>Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.2) o částku: 425.619,21 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací po odečtení méněprací všech Změnových listů (ZL č. 1 a 2) této stavby realizovaných dle § 23 odst. 7a) ZZVZ činí 1.272.618,81 Kč bez DPH, tj. 8,49 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				15	
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis			
				datum 24.5.2018	
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

1) NEPOUŽITO - Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

2) NEPOUŽITO - Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

4) NEPOUŽITO - Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

.. Datum

24. 5. 2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

... Datum

24. 5. 2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacímho řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

... Datum

24. 5. 2018

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

... Datum

24. 5. 2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.