

„DODATEK Č. 1
Č. SD/OMM-0312/2016-D01
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

"Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová, k. ú. Josefov u Jaroměře".

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0312/2016

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starosta

Telefon: 491 847 178

IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Se sídlem: Čepí 104, 533 32 ČEPÍ

Zastoupený: Ladislavem Šebkem, jednatelem

Telefon: [REDAKCE]

IČO: 291 48 871 DIČ: CZ29148871

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 05.09.2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0312/2016 (dále jen „smlouva“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1. SD/OMM-0312/2016-D01 jsou vícepráce na provedení díla (stavby):
"Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová, k. ú. Josefov u Jaroměře".

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1. SD/OMM-0312/2016-D01 dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 15.08.2016 a doplňuje se oceněným výkazem výměr na vícepráce, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v článku III. Předmět díla v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací: **05.09.2016**

Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací): **18.11.2016**

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, odstavec 1. následovně:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH **1.920.931,20Kč**

(slovy: jeden milion devět set dvacet tisíc devět set třicet jedna koruna a dvacet haléřů českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0312/2016 ze dne 05.09.2016 zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1. SD/OMM-0312/2016-D01 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek č. 1. SD/OMM-0312/2016-D01 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0312/2016 ze dne 05.09.2016 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1. SD/OMM-0312/2016-D01 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0312/2016 ze dne 05.09.2016 prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede výhradně objednatel Město Jaroměř.

5. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 18.10.2016 pod číslem usnesení **1339-37-2016-OMM-RM.**

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

V Čepí, dne 24.10.2016

V Jaroměři, dne 26.10.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ladislav Šebek, jednatel

.....
Ing. Jiří Klepsa, starosta