

CES 2551/17

Číslo stavby

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
 Číslo objednatele: CES.....  
 Číslo zhotovitele: 1503.7050928ZHO

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

EUROVIA CS. a.s.

se sídlem : Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
 zapsaná u Městského soudu: v Praze v oddíle B, vložce 1561  
 zastoupená : Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem,  
 na základě plné moci

zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ : 452 74 924  
 DIČ : CZ45274924  
 bankovní spojení : [REDACTED]  
 telefon : [REDACTED]  
 fax : -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

a

GARNI spol. s r.o.

se sídlem : Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 2368  
 zastoupená : Ing. Martin Jouza, jednatel,  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ : 467 09 525  
 DIČ : CZ46709525  
 bankovní spojení : [REDACTED]  
 telefon : [REDACTED]  
 fax : -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED], stavbyvedoucí.

**Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:**

### III. Čas plnění

Odst. 3.2. se mění takto:

3.2 Dokončení stavby do: dokončení díla do 30.9.2018

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

Popis a zdůvodnění změny termínu dokončení stavby:

**Předmětem změny jsou nepříznivé klimatické podmínky pro předání staveniště.**

Stavba měla být dokončena do 5-ti měsíců od předání staveniště, které proběhlo 15.2.2018. V jarních měsících však byly velice špatné klimatické podmínky, které nedovolovaly zahájit stavební práce na rekonstrukci vodovodu.

Navrhujeme nový termín dokončení, a to 30.9.2018.

### XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a tvoří s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

16.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

1. Změnový list č. NZ 01/2018
2. Kopie listu záznamu ze stavebního deníku.
3. Nově navržený HMG

Příloha č. 1, příloha č. 2 a příloha č. 3 jsou ke smlouvě připojeny. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.

V ..... dne .....

V Chlumci dne 13.6.2018

Objednatel:



28-06-2018

Ing. Bronisla  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.


Zhotovitel:



Ing. Roman Hek  
ředitel závodu Ústí nad Labem  
EUROVIA CS, a.s.  
GARNI spol. s r.o.  
na základě plných mocí



VINCI

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2018	
Zhotovitel: EUROVIA CS, Národní 138/10, 113 19 Praha 1						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 11.6. 2018	
Název akce: <b>MO 002 011 Bečov, k nádraží – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně:		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy: SoD CES 2551/17, str. 3 – odst. III.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
<p><b>Změna termínu dokončení stavby:</b></p> <p>Stavba měla být dokončena do 5-ti měsíců od předání staveniště, které proběhlo 15.2.2018. V jarních měsících však byly velice špatné klimatické podmínky, které nedovolovaly zahájit stavební práce na rekonstrukci vodovodu.</p> <p>Navrhujeme nový termín dokončení, a to 30.9.2018.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: ----						
<b>Ocenění změny: ----</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
Nová cena díla: ----			78 - sedmdesátosm kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: ----						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						
11.6.2018						

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

Komentář ke změně termínu dokončení:

Odůvodnění:

*Předmětem změny jsou nepříznivé klimatické podmínky po předání staveniště.*

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 18.6.2018

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1669  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Podpis [redacted] m .....

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil změnu termínu

Podpis [redacted] m .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

# ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

**MO 002 011 BEČOV. K NÁDRAŽÍ - REKONSTR. KANAL. A VODOVODU**

EUROVIA CS, a.s.  
 Odštěpný závod oblast Čechy Západ  
 závod Ústí nad Labem  
 U Dálnice 261, 403 39, Chlumec



rok 2018

Měsíc	02	03	04	05	06	07	08	09
<b>15.2.- 15.7.</b>								
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ								
DIO + VYTYČENÍ STÁV.INŽ.SÍTÍ								
<b>IO 01 KANALIZACE</b>								
Stoka A KT DN 300 130,9m (souběh částečně s vodovody 1-1 a 1-1-1)								
Přepojení dom.připojek a UV 10ks								
<b>IO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU</b>								
Provizorní vodovod úsek č.1 vodovod DN 50 vod.řad 1-1 a 1-1-1 dl.176m								
Řad 1-1 HD-PE PE100,RC+ SDR17 PN10 d110x6,6mm (DN100) dl.70,2m								
Řad 1-1 HD-PE PE100,RC+ SDR17 PN10 d90x5,4mm (DN80) dl.126,0m								
Přepojení vodovodních přípojek řadu								
Provizorní vodovod úsek č.2 vodovod DN 50 vod řad.1 dl.602m								
Řad 1 HD-PE PE100,RC+ SDR17 PN10 d110x6,6mm (DN100) s PE typ 3 dl.717,1m								
Provizorní vodovod úsek č.2 vodovod DN 50 vod.řad 1-2 dl.138m								
Řad 1-2 HD-PE PE100,RC+ SDR17 PN10 d90x5,4mm (DN100) s PE typ 3 dl.143,0m								
Přepojení vodovodních přípojek a řadu								
<b>KONEČNÉ POVRCHY</b>								
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY								

V Ústí nad Labem 11.6.2018

Zpracoval: XXXXXXXXXX