



TSKRP005LE76

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
BESIP 2970315 Nepomucká – ZŠ, Praha 5, dopravně – bezpečnostní úpravy

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/072

č. smlouvy zhotovitele: 76009

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva,

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva a

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Jana Holasová, DiS., TDI

a

2. Zhotovitel: OMEGA 99 spol. s.r.o.

Vratislavova 27, 128 00 Praha 2

IČO: 14888751

DIČ: 14888751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vl. 674
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
č.ú.: 350343011/0100
zastoupena: Milanem Žákem, jednatelem společnosti
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Milan Žák
- ve věcech technických: Jiří Suk

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/072 ze dne 09.11.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. Smlouvy, věta první se mění takto:

Vypracování nutných podkladů, průzkumů a projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a získání platného stavebního povolení a územního rozhodnutí. Součástí předmětu plnění je aktualizace sítí a kompletní inženýrská činnost vedoucí k vydání PM SP a PM ÚR.

IV. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH	370 143,34,- Kč
DPH 21 %:	77 730,10,- Kč
Původní cena dle SOD vč. DPH:	447 873,44,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	65 250,00,- Kč
DPH 21%	13 702,50,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	78 952,50,- Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	 435 393,34,- Kč
DPH 21%	91 432,60,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	526 825,94,- Kč

V rámci projednávání dokumentace pro stavební povolení vznikl požadavek stavebního úřadu MČ Praha 5 na umístění celé stavby územním řízením. Vícepráce zahrnují zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, aktualizaci sítí a kompletní inženýrskou činnosti k vydání územního rozhodnutí.

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. II. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla – 15.10.2018

VI.

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29/6/18

Objednatel:


Technická správa
hl. m. Prahy, a.s.



V Praze dne 26.6.2018

Zhotovitel:

OMEGA 99 spol. s.r.o.



Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního úseku