

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 18/310/18

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
**se sídlem** Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: JUDr. Ladislavem Škeříkem, ředitelem  
IČ: 00000175  
DIČ: CZ00000175  
číslo účtu: xxx  
osoby oprávněné k jednání  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vítek, MBA, zástupce ředitele  
ve věcech technických . xxx  
jako objednatel

a

DETAIL DESIGN spol. s.r.o.se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10  
zastoupená Františkem Březinou, jednatelem  
IČ: 26447452  
DIČ: CZ26447452  
jako zhotovitel:

### I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 22.3.2018 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna kuchyňských linek a koberců v bytech č.5-13, VV Vietnam, Rašínovo nábřeží 72, Praha 1“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### II.

Dle čl. III. odstavců 3, 4 a 5 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla navyšují o práce v rozsahu specifikovaného díla dle změnového listu č.1 – cenová nabídka - kuchyně byt č. 2 a 14, vícepráce plyn. přípojky, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V návaznosti na provedení prací se čl. III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:  
„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.3.2018 a rovněž na základě odsouhlasených vícepracích se smluvní strany dohodly na ceně ve výši :

Cena celkem bez DPH 929 254,- Kč

(slovy : devětsetdvacetdevěttisícdvěšestpadesátčtyři koruny české bez daně z přidané hodnoty)

### III.

Smluvní strany se dohodly na částečné úhradě ceny díla. Po instalaci kuchyňských linek vystaví zhotovitel fakturu, která bude mít náležitosti dle článku IV. odst. 4-8 Smlouvy.

### IV.

Mění se článek V.odst.1 Smlouvy, dokončení díla, který nově zní:  
Dokončení díla do 31.8.2018.

### V.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v Registru smluv podle zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : změnové listy.

V Praze dne 29.6.2018

V Praze dne 28.6.2018

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel