

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce - větší množství odstranění směsného komunálního odpadu a stavební suti, separace, odvoz, skládkovné

Méněpráce - menší rozsah zabetonování potrubí a kolizí se skrytými konstrukcemi

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto :

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
Vícepráce dle položkového rozpočtu	313.376,00Kč	0,00Kč	313.376,00Kč
Méněpráce dle položkového rozpočtu	- 21.842,00Kč	0,00Kč	- 21.842,00Kč
Celkem dodatek č.1	291.534,00Kč	0,00Kč	291.534,00Kč

	Cena díla bez DPH	DPH 21%	Cena díla
Původní cena díla celkem	987.935,21Kč	0,00Kč	987.935,21Kč
Celkem dodatek č.1	291.534,00Kč	0,00Kč	291.534,00Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 celkem	1.279.469,21Kč	0,00Kč	1.279.469,21Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1: položkový rozpočet méně a více práce

V Bohumíně dne 02.07.2018

V Havířově dne 29.06.2018

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Maciej Biernat v.r.
předseda představenstva

Kamil Holenda v.r.
člen představenstva

