

DODATEK č. 3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2018/034

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna,

IČO: 672 450 21,

DIČ: Cz6511011188

místem podnikání: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Formanská a LC Maňovická - 2018**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/034** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „991 257,- Kč bez DPH, slovy devětsetdevadesátjednatisícdvěšestpadesátšedm korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „1 041 370,21Kč bez DPH, slovy jedenmiliončtyřicetjednatisíctřístasedmdesát korun českých dvacetjeden haléřů bez DPH“.
Důvod změny:
Bylo provedeno narovnání skutečně provedených prací se zadávání dokumentací dle zaměření skutečného provedení stavby.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	991 257 ,-Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	1 047 516,-Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3:	1 041 370,21,-Kč bez DPH

III.



Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č.3 v jeho plném znění.

V dne:

V Liberci

dne: 28. 8. 2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:3		
		Datum změny: 28.6.2018		
Název veř. zakázky: LC Formanská a SV Maňovická				
Zhotovitel: Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
I. LC Formanská II. LC Maňovická	I			
Popis změny: Rozdíl v ceně po geodetickém zaměření skutečné stavby a dokumentace skutečného provedení stavby (vypracované AD)				
Měněpráce: Došlo ke snížení v počtu osazení ocelových svodnic – (3*5m stávající svodnice nemožno použít zpětně – zohýbané a prasklé – již před demontáží realizační firmou) - na objektu: LC Formanská – SO 101 Komunikace – oprava. 1) Osazení odvodňovacího žlabu ocelového (15 m*281,28 Kč/m = 4.219,20 Kč). Měněpráce – LC Formanská: -4.219,20 Kč bez DPH				
Došlo ke snížení počtu čistěných příkopů na objektu: SV Maňovická – SO 101 Komunikace – oprava. 1) Čištění příkopů nezpevněných š dna do 400 mm, objem nánosů do 0,15m3 s rozrovnáním do 100m (41 m * 46,99 Kč/m = 1.926,59 Kč). Měněpráce – SV Maňovická: -1.926,59 Kč bez DPH				
Měněpráce celkem: -6.145,79 Kč bez DPH				
Posouzení změny - technický dozor projektanta: ANO Jan Maděra		Datum: 27. června 2018	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE Termín dokončení do: 29. června 2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: - 6.145,79 Kč	Bilance: 1.047.516,- Kč bez DPH -6.145,79 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
Konečná celková cena akce po změně		1.041.370,21 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Roman Kudrna - jednatel	Datum: 28. června 2018	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Miroslav Matějka – TP pro SČ	Datum: 28. června 2018	Podpis: 	
Přílohy: (položkový rozpočet a výkaz výměr)			Položka: 	
Poznámka:				