



- 2.1.1. Převzetí staveniště: do 5 dnů po podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě
2.1.2. Zahájení realizace díla: do 5 dnů od převzetí staveniště
2.1.3. Ukončení realizace díla: do 7 měsíců od zahájení realizace díla

Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Dodatek se vyhotovuje v pěti výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.


V Praze, dne: 19. 06. 2018



za OP: Mgr. Jan Bureš



V Praze, dne:



AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby
Jamská 2488/65
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 911 fax 566 652 912
DIČ: CZ25344447

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti
právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č. 505 ze dne 11.6.2018

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

.....

