



## DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo: DS201800216  
Evidenční číslo dodatku č. 3: DS201800998  
Agendové číslo dodatku č. 3: DS201800216/3

na provedení stavebních prací  
„Navýšení kapacit MŠ Beruška-stavba“  
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1 Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech plnění díla a převzetí díla: [redacted], vedoucím odboru  
strategického rozvoje a dotací  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
telefon: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:** ASTRA Mont s.r.o.  
sídlo: Nádražní 13, Jablonec nad Nisou 466 01  
zastoupený: Miroslavem Ševčíkem jednatelem s.r.o.  
IČ: 47310588  
DIČ: CZ47310588  
bankovní spojení: [redacted]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Miroslav Ševčík, jednatel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Miroslav Ševčík, jednatel  
(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. 2 PREAMBULE

---

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 2.2.2018 Smlouvu o dílo č. DS201800216, dne 29.3.2018 Dodatek č. 1 a dne 18.5.2018 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace kompletní rekonstrukce Mateřské školy „Beruška“ v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.



### Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

---

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS201800216 ze dne 2.2.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.3.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 18.5.2018.

**3.1** S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

### Čl. 4 CENA DÍLA

---

**4.1** Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečné nepředvídatelné stavební práce akce „Navýšení kapacit MŠ Beruška – stavba“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 3 ve Změnovém listě č. 10, Změnovém listě č. 11, Změnovém listě č. 12 a Změnovém listě č. 13

**4.2 Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 1.958.096,99 Kč bez DPH.**

Celkový objem víceprací bez DPH:	2.748.577,73 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	790.480,74 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	1.958.096,99 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	38.293.903,77 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	46.335.623,56 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>40.252.000,76 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>48.704.920,92 Kč</b>

### Čl. 5 DOLOŽKY

---

**5.1** Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

**5.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**5.3** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

**5.4** Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



**5.5** Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**5.6** Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## **Čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

---

**6.1** Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

**6.2** Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**6.3** Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

**6.4** Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**6.5** Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 749/2018 ze dne 19.6.2018

### Přílohy

- č. 1 Změnový list č. 10 – úprava VZT
- č. 2 Změnový list č. 11 – vjezdová brána a vstupní branka
- č. 3 Změnový list č. 12 – sanace překladů
- č. 4 Změnový list č. 13 – nesrovnalosti s výkazem výměr

V Liberci, dne 2.7.2018

V Jablonci nad Nisou, dne 25.6.2018

---

za objednatele  
Tibor Batthyány  
primátor města

---

za zhotovitele  
Miroslav Ševčík  
jednatel s.r.o.