

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1/18 „Rekonstrukce MKS Beseda“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Sídlo: Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Bankovní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města Mor. Budějovice

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí OSRI, Město Mor. Budějovice

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936,

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Bankovní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo a předchozích dodatků, a to v důsledku dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50 % původní sjednané ceny.

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 1/18 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda“ následovně:

4 PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 15 až 24, viz příloha tohoto dodatku. V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Na základě Změnových listů č. 15 až 24 se cena díla v souladu s čl. 6.6 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD a dodatků č. 1 a 2 smlouvy	43 042.951,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3	- 2 623.387,- Kč
Cena nepředvídaných stavebních prací dle dodatku č. 3	4 771.270,- Kč
CELKOVÁ NOVÁ CENA DÍLA bez DPH	45 190.834,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/18 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda“ se nemění a tvoří spolu s dodatky č. 1, 2 a 3 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek byl schválen RM.....dne a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 3:

- Souhrnný rozpočet
- Změnový list č. 15 – 24

28. 06. 2018

21. 06. 2018

V Moravských Budějovicích dne

V Mor. Budějovicích dne

Za Objednatele: Ing. Vlastimil Barinko
starosta města

Za Zhotovitele: [redacted]
jednatel

SOUHRNNÝ ROZPOČET - Dodatek č. 3

"Rekonstrukce MKS Beseda"

Změnový list č.	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.3
15	1.NP, 2.NP - změna provedení	2 502 490,40 Kč	-1 171 404,20 Kč	1 331 086,20 Kč
16	1.PP - změna provedení	15 997,70 Kč	0,00 Kč	15 997,70 Kč
17	ÚT - změna provedení	78 546,00 Kč	-43 820,00 Kč	34 726,00 Kč
18	Výtahy - dodatečné práce	9 790,40 Kč	0,00 Kč	9 790,40 Kč
19	Venkovní schodiště do půjčovny krojů - změna	58 523,60 Kč	-6 335,80 Kč	52 187,80 Kč
20	Elektroinstalace - změna provedení	92 043,00 Kč	-5 964,00 Kč	86 079,00 Kč
21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP - změna provedení	435 817,80 Kč	-18 359,30 Kč	417 458,50 Kč
22	ZTI - změna provedení	78 237,00 Kč	-16 397,00 Kč	61 840,00 Kč
23	Strop nad 1.PP - vícepráce	263 835,10 Kč	0,00 Kč	263 835,10 Kč
24	Změna provedení obkladů a dlažeb	1 235 989,40 Kč	-1 361 106,70 Kč	-125 117,30 Kč
	CELKEM	4 771 270,40 Kč	-2 623 387,00 Kč	2 147 883,40 Kč

Změna 15

Změnový list ZL 15 – 1.NP, 2.NP – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda


Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 18. 6. 2018

Zpracoval: 

1. Úvod, zdůvodnění

Během realizace díla byly zjištěny některé skutečnosti, které vedly k rozhodnutí o různých úpravách a to zejména:

- z důvodu bezbariérového přístupu do sálu Budivoj bylo rozhodnuto o úpravě výšek podlah v jednotlivých částech 1.NP (viz zápis z KD č. 1 ze dne 14.2.2018, bod 1/4);
- přemístění plynoměru z hlavního vstupu a s tím provedení souvisejících stavebních prací (viz zápis z KD č. 3 ze dne 28.2.2018, bod 3/6) ;
- změna dispozice soc. zařízení u sálu Budivoj v 1.NP (viz zápis z KD č. 3 ze dne 28.2.2018, bod 3/8) ;
- stavební úpravy spojené s vytvořením niky v m.č. 101 (viz zápis z KD č. 4 ze dne 7.3.2018, bod 4/3) ;
- spřažení trhlín ve stáv. zdivu v m.č. 125, 102, 108, 204, 219, 230 a 230A;
- odbourání pilíře mezi m.č. 101 a 102 a nové vyzdění s provázáním do současného zdiva (viz zápis z KD č. 5 ze dne 14.3.2018, bod 5/2) ;
- přidání ocelových válcovaných nosníků ke stáv. průvlakům se spřažením (viz zápis z KD č. 5 ze dne 14.3.2018, bod 5/2) ;
- v prostorách bytu v mezipatře nebudou prováděny žádné stavební úpravy (viz zápis z KD č. 7 ze dne 28.3.2018, bod 7/3) ;
- vyčištění všech stáv. komínů a zalití betonem (viz zápis z KD č. 7 ze dne 28.3.2018, bod 7/4) ;
- výměna porušené stávající dešťové kanalizace na nádvoří za novou plastovou (viz zápis z KD č. 10 ze dne 18.4.2018, bod 10/7) ;
- změna provedení přístřešku nad dveřmi nákladního výtahu (viz zápis z KD č. 11 ze dne 2.5.2018, bod 11/3) ;
- vložení tepelné izolace z polystyrenu tl. 100 mm do podlahy v m.č. 230 a 230a a v zázemí jeviště tl. 80 mm (viz zápis z KD č. 13 ze dne 16.5.2018, bod 13/5) ;
- investor nepožaduje dodávku židlí a sametových závěsů vč. garnýží (viz zápis z KD č. 13 ze dne 16.5.2018, bod 13/7) ;
- vybourání konstrukce podlahy v m.č. 139 – 141, doplnění o tepelnou izolaci a anhydrit (viz zápis z KD č. 14 ze dne 23.5.2018, bod 14/4) ;
- přezdění okna z důvodu statických poruch obvodové zdi v m.č. 108;
- doplnění ocelového nosníku pro ukotvení hliníkové stěny mezi m.č. 101 a 102;
- přizdění „zrcátek“ u dveřních otvorů s řádným zavázáním do stávajícího zdiva;
- zastropení vlezu do 1.PP v m.č. 124;
- vytvoření mezipodlahy v sociálním zařízení herců ve 2.NP se zastropením;

- zaomítání drážek po EI, ÚT a vodě ve 2.NP;
- vybourání konzol pův. topení, radiátorů, garnýží, závěsů, lavičnicků a následné zaomítání děr;
- sanační vyrovnávací omítka pod venkovní části soklu pod zateplení;
- vybourání stěn a dna bývalého septiku ve výkopu jámy pro nákladní výtah;
- odvětrání sklepa 2.PP;
- odbourání zdiva po demontáži trámového stropu ve velkém sále (středové zdivo), dozdní ležení nového monolitického stropu;
- vrtání otvorů pro rozvody vzduchotechniky ve zdivu;
- zavázání přízdívek a dozdívek do stávajícího zdiva;
- protipožární obklad stávajícího průvlastku v m.č. 102;
- doplnění příslušenství vnitřní hliníkové stěny (1ks tlačítko v rámu stěny pro otevření dveří v případě uzamknutých dveří, 1ks venkovní klíčový spínač pod omítku, 1ks jednotka pro únikové cesty);
- prodloužení schodišťového zábradlí ve 2.NP
- změna provedení podlah ve 2.NP – na stávajícím monolitickém stropě v části foyer proveden samonivelační potěr tl. 30 mm, původní samonivelační potěry nahrazeny doplněním tepelné izolace z podlahového polystyrenu, vrchní anhydritová podlaha provedena v tloušťce 55 mm místo původních 50 mm
- výměna stávajícího okna v mezipatře za nové v provedení euro, ozn. 82 – 1600 x 1500 mm (v tabulkách PSV byl chybně uveden počet oken – původně 2ks, ve skutečnosti však 3ks)

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 1 331 086,20 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 20. 6. 2018

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

20. 06. 2018

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

20. 06. 2018

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Podlahy 1.NP – vícepráce (3)
- Podlahy 1.NP – méněpráce (3)
- Podlahy 2.NP – vícepráce (3)
- Podlahy 2.NP – méněpráce (3)
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP – vícepráce (3)
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP – méněpráce (3)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval:

Základ pro DPH 21,00 % 1 331 086,20

DPH 21,00 % 279 528,10

Cena celkem za stavbu

1 610 614,30

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
02	Podlahy 1.NP	59 046,80	48 799,00	10 247,80
03	Podlahy 2.NP	246 095,00	203 384,30	42 710,70
07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	1 305 472,50	1 078 902,90	226 569,60
		Kč 1 610 614,30	1 331 086,20	279 528,10


V

dne 18. 6. 2018



Za zhotovitele


20. 06. 2018


Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
02	Podlahy 1.NP			
18/03/13-1	Vícepráce (3)	760 546,60	628 550,90	131 995,70
18/03/13-2	Méněpráce (3)	- 701 499,80	- 579 751,90	- 121 747,90
03	Podlahy 2.NP			
18/05/22-1	Vícepráce (3)	527 226,90	435 724,70	91 502,20
18/05/22-2	Méněpráce (3)	- 281 131,90	- 232 340,40	-48 791,50
07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP			
18/04/26-1	Vícepráce (3)	1 740 239,90	1 438 214,80	302 025,10
18/04/26-2	Méněpráce (3)	- 434 767,40	- 359 311,90	-75 455,50

Rekapitulace stavebních dílů




Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
6	Úpravy povrchu, podlahy	131 975,40	0,00	0,00	0,00	72,93
9	Ostatní konstrukce, bourání	379 616,40	0,00	0,00	0,00	1,30
998	Přesun hmot	71 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	71 947,60	0,00	0,00	-1,47
762	Konstrukce tesařské	0,00	24 978,30	0,00	0,00	0,47
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	220 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	-8 458,80	0,00	0,00	-0,21
1	Zemní práce	41 737,20	0,00	0,00	0,00	10,80
2	Základy a zvláštní zakládání	337,80	0,00	0,00	0,00	0,18
3	Svislé a kompletní konstrukce	542 207,20	0,00	0,00	0,00	134,25
4	Vodorovné konstrukce	17 975,80	0,00	0,00	0,00	5,73
721	Vnitřní kanalizace	0,00	6 105,80	0,00	0,00	0,11
763	Dřevostavby	0,00	4 996,90	0,00	0,00	0,14
764	Konstrukce klempířské	0,00	716,80	0,00	0,00	0,01
765	Krytiny tvrdé	0,00	6 139,40	0,00	0,00	0,04
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-51 106,70	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	57 638,60	0,00	0,00	0,22
783	Nátěry	0,00	615,30	0,00	0,00	0,01
786	Čalounické úpravy	0,00	- 188 418,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/13-1 Vícepráce (3)		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Podlahy 1.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	628 551,00
Počet listů: 7	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	504 482,90	
	PSV celkem	124 068,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		628 550,90	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		628 550,90	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 18. 6. 2018	Datum:	Datum: 20. 06. 2018
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	628 550,90 Kč
DPH	21,0% činí:	131 995,70 Kč

Cena za objekt celkem:	760 546,60 Kč
-------------------------------	----------------------

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-1	Vícepráce (3)		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-1	Vícepráce (3)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	258 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	85 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	29 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	115 271,70	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	8 796,30	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	131 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	504 482,90	124 068,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	631 31-1134.U00	Mazanina -24cm C16/20	m3	5,6505	2 732,00	15 437,17
		1.NP:				
		- podkladní beton v m.č. 130: 3,3*4,4*0,15			2,1780	
		- podkladní beton v m.č. 128: (5*4,4+2,3*0,5)*0,15			3,4725	
2	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,2007	27 795,00	5 578,46
		1.NP:				
		- výztuž podkladního betonu v m.č. 130: 3,3*4,4*0,00444*1,2			0,0774	
		- výztuž podkladního betonu v m.č. 128: (5*4,4+2,3*0,5)*0,00444*1,2			0,1233	
3	632 44-1225.U00	Potěr anhydru samoniv litého tř. C30, tl. do 50 mm	m2	613,7900	304,00	186 592,16
		- m.č. 101: 13,07			13,0700	
		- m.č. 102: 44,05			44,0500	
		- m.č. 103: 16,24			16,2400	
		- m.č. 104: 11,48			11,4800	
		- m.č. 106: 8,89			8,8900	
		- m.č. 108: 28,38			28,3800	
		- m.č. 109: 4,87			4,8700	
		- m.č. 110: 1,53			1,5300	
		- m.č. 111: 10,01			10,0100	
		- m.č. 112: 1,97			1,9700	
		- m.č. 145: 5*4			20,0000	
		- m.č. 114: 3,8*1,5+7,5*4,3			37,9500	
		- m.č. 128: 16,96			16,9600	
		- m.č. 129: 6,52			6,5200	
		- m.č. 130: 5,28			5,2800	
		- m.č. 131: 3,51			3,5100	
		- m.č. 132: 1,49			1,4900	
		- m.č. 133: 3,38			3,3800	
		- m.č. 134: 5,93			5,9300	
		- m.č. 135: 14,47			14,4700	
		- m.č. 136: 2,93			2,9300	
		- m.č. 138: 7,06			7,0600	
		- m.č. 115: 15,56			15,5600	
		- m.č. 116: 3,41			3,4100	
		- m.č. 117: 1,46			1,4600	
		- m.č. 118: 4,29			4,2900	
		- m.č. 119: 3,68			3,6800	
		- m.č. 120: 1,36			1,3600	
		- m.č. 121: 1,36			1,3600	
		- m.č. 122: 45,79			45,7900	
		- m.č. 124: 15,13			15,1300	
		- m.č. 126: 5,79			5,7900	
		- m.č. 126A: 8,3			8,3000	
		- m.č. 126B: 1,57			1,5700	
		- m.č. 127: 14,35			14,3500	
		- m.č. 137: 16,74			16,7400	
		- m.č. 125: 111,39			111,3900	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- m.č. 160: 5,1		5,1000		
		- m.č. 139: 14,19		14,1900		
		- m.č. 140: 14,76		14,7600		
		- m.č. 141: 49,06		49,0600		
		- m.č. 142: 4,25		4,2500		
		- m.č. 143: 10,28		10,2800		
4	632 45-1108.T01	Potěr cem samoniv such směs tl. přes 15 do 20 mm	m2	138,7900	364,70	50 616,71
		- m.č. 115: 15,56		15,5600		
		- m.č. 116: 3,41		3,4100		
		- m.č. 117: 1,46		1,4600		
		- m.č. 118: 4,29		4,2900		
		- m.č. 119: 3,68		3,6800		
		- m.č. 120: 1,36		1,3600		
		- m.č. 121: 1,36		1,3600		
		- m.č. 122: 45,79		45,7900		
		- m.č. 124: 15,13		15,1300		
		- m.č. 126: 5,79		5,7900		
		- m.č. 126A: 8,3		8,3000		
		- m.č. 126B: 1,57		1,5700		
		- m.č. 127: 14,35		14,3500		
		- m.č. 137: 16,74		16,7400		
6	Úpravy povrchu, podlahy					258 224,50
9	Ostatní konstrukce, bourání					
5	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	29,0440	2 089,00	60 672,92
		- v m.č. 115: 14,79*0,1		1,4790		
		- v m.č. 116: 3,56*0,1		0,3560		
		- v m.č. 117: 1,75*0,1		0,1750		
		- v m.č. 118: 4,13*0,1		0,4130		
		- v m.č. 119: 3,81*0,1		0,3810		
		- v m.č. 120: 1,32*0,1		0,1320		
		- v m.č. 121: 1,49*0,1		0,1490		
		- v m.č. 122: 46,31*0,1		4,6310		
		- v m.č. 124: 15,13*0,1		1,5130		
		- v m.č. 125: 121,71*0,1		12,1710		
		- v m.č. 126: 6,32*0,1		0,6320		
		- v m.č. 127: 15,73*0,1		1,5730		
		- v m.č. 128: 25,08*0,1		2,5080		
		- v m.č. 130: 8,58*0,1		0,8580		
		- v m.č. 131: 2,25*0,1		0,2250		
		- v m.č. 132: 1,98*0,1		0,1980		
		- v m.č. 133: 1,71*0,1		0,1710		
		- v m.č. 142: 4,25*0,1		0,4250		
		- v m.č. 143: 10,54*0,1		1,0540		
6	965 08-1213.U00	Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2	m2	295,5400	47,50	14 038,15
		- v m.č. 115: 14,79		14,7900		
		- v m.č. 116: 3,56		3,5600		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- v m.č. 117: 1,75		1,7500		
		- v m.č. 118: 4,13		4,1300		
		- v m.č. 119: 3,81		3,8100		
		- v m.č. 120: 1,32		1,3200		
		- v m.č. 121: 1,49		1,4900		
		- v m.č. 122: 46,31		46,3100		
		- v m.č. 124: 15,13		15,1300		
		- v m.č. 125: 121,71		121,7100		
		- v m.č. 126: 6,32		6,3200		
		- v m.č. 127: 15,73		15,7300		
		- v m.č. 128: 25,08		25,0800		
		- v m.č. 130: 8,58		8,5800		
		- v m.č. 131: 2,25		2,2500		
		- v m.č. 132: 1,98		1,9800		
		- v m.č. 133: 1,71		1,7100		
		- v m.č. 142: 4,25		4,2500		
		- v m.č. 143: 10,54		10,5400		
		- v m.č. 160: 5,1		5,1000		
7	965 08-2923.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	35,5000	304,70	10 816,85
		- v m.č. 115: 14,79*0,1		1,4790		
		- v m.č. 116: 3,56*0,1		0,3560		
		- v m.č. 117: 1,75*0,1		0,1750		
		- v m.č. 118: 4,13*0,1		0,4130		
		- v m.č. 119: 3,81*0,1		0,3810		
		- v m.č. 120: 1,32*0,1		0,1320		
		- v m.č. 121: 1,49*0,1		0,1490		
		- v m.č. 122: 46,31*0,1		4,6310		
		- v m.č. 124: 15,13*0,1		1,5130		
		- v m.č. 125: 121,71*0,05		6,0855		
		- v m.č. 126: 6,32*0,1		0,6320		
		- v m.č. 127: 15,73*0,1		1,5730		
		- v m.č. 128: 25,08*0,1		2,5080		
		- v m.č. 130: 8,58*0,1		0,8580		
		- v m.č. 131: 2,25*0,1		0,2250		
		- v m.č. 132: 1,98*0,1		0,1980		
		- v m.č. 133: 1,71*0,1		0,1710		
		- v m.č. 139: 14,29*0,15		2,1435		
		- v m.č. 140: 14,88*0,15		2,2320		
		- v m.č. 141: 49,51*0,15		7,4265		
		- v m.č. 142: 4,25*0,15		0,6375		
		- v m.č. 143: 10,54*0,15		1,5810		
	9	Ostatní konstrukce, bourání				85 527,92
	998	Přesun hmot				
8	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	91,6229	319,00	29 227,72
	998	Přesun hmot				29 227,72
	713	Izolace tepelné				

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9	713 12-1111.R00	lzolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	608,6900	25,80	15 704,20
		<i>tl. 80 mm:</i>				
		- m.č. 101: 13,07			13,0700	
		- m.č. 102: 44,05			44,0500	
		- m.č. 103: 16,24			16,2400	
		- m.č. 104: 11,48			11,4800	
		- m.č. 106: 8,89			8,8900	
		- m.č. 108: 28,38			28,3800	
		- m.č. 109: 4,87			4,8700	
		- m.č. 110: 1,53			1,5300	
		- m.č. 111: 10,01			10,0100	
		- m.č. 112: 1,97			1,9700	
		- m.č. 145: 5*4			20,0000	
		- m.č. 114: 3,8*1,5			5,7000	
		- m.č. 128: 16,96			16,9600	
		- m.č. 129: 6,52			6,5200	
		- m.č. 130: 5,28			5,2800	
		- m.č. 131: 3,51			3,5100	
		- m.č. 132: 1,49			1,4900	
		- m.č. 133: 3,38			3,3800	
		- m.č. 134: 5,93			5,9300	
		- m.č. 135: 14,47			14,4700	
		- m.č. 136: 2,93			2,9300	
		- m.č. 138: 7,06			7,0600	
		<i>tl. 20 mm:</i>				
		- m.č. 115: 15,56			15,5600	
		- m.č. 116: 3,41			3,4100	
		- m.č. 117: 1,46			1,4600	
		- m.č. 118: 4,29			4,2900	
		- m.č. 119: 3,68			3,6800	
		- m.č. 120: 1,36			1,3600	
		- m.č. 121: 1,36			1,3600	
		- m.č. 122: 45,79			45,7900	
		- m.č. 124: 15,13			15,1300	
		- m.č. 126: 5,79			5,7900	
		- m.č. 126A: 8,3			8,3000	
		- m.č. 126B: 1,57			1,5700	
		- m.č. 127: 14,35			14,3500	
		- m.č. 137: 16,74			16,7400	
		<i>tl. 25 mm:</i>				
		- m.č. 125: 111,39			111,3900	
		<i>tl. 100 mm:</i>				
		- m.č. 114: 7,5*4,3			32,2500	
		<i>tl. 110 mm:</i>				
		- m.č. 139: 14,19			14,1900	
		- m.č. 140: 14,76			14,7600	
		- m.č. 141: 49,06			49,0600	
		- m.č. 142: 4,25			4,2500	
		- m.č. 143: 10,28			10,2800	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
10	713 19-1132.U00	Izol tep překrytí separ fólie 0,2mm	m2	608,6900	6,50	3 956,49
11	283-231500	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	669,5590	6,10	4 084,31
	608,69*1,1			669,5590		
12	283-75705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	35,5754	2 264,90	80 574,72
	- tl. 80 mm:					
	233,72*0,08*1,02			19,0716		
	- tl. 20 mm:					
	138,79*0,02*1,02			2,8313		
	- tl. 100 mm:					
	32,25*0,1*1,02			3,2895		
	- tl. 110 mm:					
	92,54*0,11*1,02			10,3830		
13	631-509440	Deska tepelně izolační podlahová 1250x600 tl.25 mm	m2	113,6178	76,50	8 691,76
	111,39*1,02			113,6178		
14	998 71-3203.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 130,1148	2,00	2 260,23
	713	Izolace tepelné				115 271,71
	762	Konstrukce tesařské				
15	762 52-2811.R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	109,4600	64,20	7 027,33
	1.NP:					
	"m.č. 137": 17,14			17,1400		
	"m.č. 141": 49,51			49,5100		
	"m.č. 139": 14,29			14,2900		
	"m.č. 140": 14,88			14,8800		
	mezipatro:					
	"m.č. 161": 13,64			13,6400		
16	762 81-4812.U00	Dmž z záklopů stropů vrchních z desek tvrdých	m2	46,4940	26,50	1 232,09
	demontáž OSB desek:					
	"m.č. 137": 17,14			17,1400		
	"m.č. 125" (druhá vrstva na pódiu): 29,354			29,3540		
17	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	82,5942	6,50	536,86
	762	Konstrukce tesařské				8 796,29
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
18	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava sutí vodorovně do 50 m ručně	t	143,3273	495,00	70 947,01
	pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m					
19	997 01-3501.T01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	143,3273	167,00	23 935,66
20	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 156,4915	4,50	18 704,21
21	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	143,3273	125,00	17 915,91
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				131 502,79

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/13-2 Méněpráce (3)		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Podlahy 1.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	- 579 752,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 459 849,50	
	PSV celkem	- 119 902,40	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 579 751,90	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		- 579 751,90	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno: 20.06.2018
Datum: 18.6.2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	- 579 751,90 Kč
DPH	21,0% činí:	- 121 747,90 Kč
Cena za objekt celkem:		- 701 499,80 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-2	Méněpráce (3)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	- 335 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	-48 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-24 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	-10 190,60	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	- 109 711,70	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-51 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	- 459 849,50	- 119 902,40	0,00	0,00	0,00

OTRÁVA
 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
 381 01

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
 381 01

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-2	Méněpráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	631 31-1134.U00	Mazanina -24cm C16/20 - v m.č. 114: -35,29*0,15	m3	-5,2935 -5,2935	2 732,00	-14 461,84
2	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari - v m.č. 127: -35,29*4,44*1,2/1000	t	-0,1880 -0,1880	27 795,00	-5 225,46
3	632 45-1103.T01	Potěr cem samoniv such směs tl. přes 5 do 10 mm skladba B3: -1,57 skladba C3: -15,56-45,79-15,13-111,39-5,79-8,3-14,35-16,74-14,19 -14,76-49,06-4,25-10,28-5,1 skladba C4: -3,41-1,46-4,29-3,68-1,36*2	m2	- 347,8200 -1,5700 - 247,2400 -83,4500 -15,5600	260,00	-90 433,20
4	632 45-1111.T01	Potěr cem samoniv such směs tl. přes 25 do 30 mm skladba B3: -1,57 skladba C3: -15,56-45,79-15,13-111,39-5,79-8,3-14,35-16,74-14,19 -14,76-49,06-4,25-10,28 mezipatro: -5,1 3.NP podesta: -1,8*3,8 skladba C4: -2,14-1,35-2,14-1,35-2,35	m2	- 348,4300 -1,5700 - 247,2400 -78,3500 -5,1000 -6,8400 -9,3300	481,50	- 167 769,05
5	632 45-3351.U00	Potěr samoniv lité tl přes 40 do 50 mm tř. C25/30 skladba C1: -8,89-4,87-1,53-1,97-6,52-3,51-1,49-3,38-32,44 skladba C2: -13,07-44,05-16,24-28,38-10,01-35,29-16,96-5,28-5,93 -14,47-2,93-7,06	m2	- 264,2700 -64,6000 - 175,2100 -24,4600	217,00	-57 346,59
6		Úpravy povrchu, podlahy				- 335 236,14
9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 - v m.č. 115: -14,79*0,05 - v m.č. 116: -3,56*0,05 - v m.č. 117: -1,75*0,05 - v m.č. 118: -4,13*0,05 - v m.č. 119: -3,81*0,05 - v m.č. 120: -1,32*0,05 - v m.č. 121: -1,49*0,05 - v m.č. 122: -46,31*0,05 - v m.č. 124: -15,13*0,05	m3	-12,5420 -0,7395 -0,1780 -0,0875 -0,2065 -0,1905 -0,0660 -0,0745 -2,3155 -0,7565	2 089,00	-26 200,24

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-2	Méněpráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- v m.č. 125: -121,71*0,05		-6,0855		
		- v m.č. 126: -6,32*0,05		-0,3160		
		- v m.č. 127: -15,73*0,05		-0,7865		
		- v m.č. 142: -4,25*0,05		-0,2125		
		- v m.č. 143: -10,54*0,05		-0,5270		
7	965 04-2241.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	-11,4180	1 703,00	-19 444,85
		- v m.č. 114: -38,06*2*0,15		-11,4180		
8	965 08-1333.U00	Bour dlažd bet ter čed -30 mm >1m2	m2	-38,0600	83,70	-3 185,62
		- v m.č. 114: -38,06		-38,0600		
9		Ostatní konstrukce, bourání				-48 830,71
998		Přesun hmot				
9	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-76,1022	319,00	-24 276,61
998		Přesun hmot				-24 276,61
711		Izolace proti vodě				
10	711 11-1002.R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena	m2	-35,2900	9,30	- 328,20
		- v m.č. 114: -35,29		-35,2900		
11	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-35,2900	77,50	-2 734,98
		- v m.č. 114: -35,29		-35,2900		
12	111-631500	Lak asfaltový penetrační	t	-0,0124	40 500,00	- 502,20
		-35,29*0,00035		-0,0124		
13	628-522570	Pás modifikovaný asfalt tl. 5,0 mm	m2	-40,5835	155,70	-6 318,85
		vložka polyester. rouno, minerální jemnozrný vsyp		-40,5835		
		-35,29*1,15		-40,5835		
14	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-98,8422	3,10	- 306,41
711		Izolace proti vodě				-10 190,63
713		Izolace tepelné				
15	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	- 264,2700	25,80	-6 818,17
		skladba C1:				
		-64,6		-64,6000		
		skladba C2:				
		-199,67		- 199,6700		
16	713 19-1132.U00	Izol tep překrytí separ fólie 0,2mm	m2	- 264,2700	6,50	-1 717,76
		skladba C1:				
		-64,6		-64,6000		
		skladba C2:				
		-199,67		- 199,6700		
17	283-231500	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	- 290,6970	6,10	-1 773,25
		-264,27*1,1		- 290,6970		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.15
Objekt: 02	Podlahy 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/03/13-2	Měněpráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
18	283-759150	Deska polystyrenová EPS 1000x500x120 mm trvalé zatížení v tlaku max. 3000 kg/m ²	m ²	- 264,2700	368,00	-97 251,36
		<i>skladba C1:</i>				
		-64,6		-64,6000		
		<i>skladba C2:</i>				
		-199,67		- 199,6700		
19	998 71-3203.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-1 075,6053	2,00	-2 151,21
	713	Izolace tepelné				- 109 711,74
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
20	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava sutí vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	-56,1374	495,00	-27 788,01
21	997 01-3501.T01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-56,1374	167,00	-9 374,95
22	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 627,9846	4,50	-7 325,93
23	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	-56,1374	125,00	-7 017,18
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-51 506,06

OTZEM
KANCELÁŘSTVÍ
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
18 03

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/05/22-1 Vícepráce (3)

Základní rozpočet

Objekt: 03	Název objektu: Podlahy 2.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	435 725,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	315 168,80	
R	PSV celkem	120 556,00	
N	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	435 724,70	
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady + HZS	435 724,70	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatel:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 18. 6. 2018	Datum:	Datum: 20. 06. 2018
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí:	435 724,70 Kč
DPH	21,0 % činí:	91 502,20 Kč
Cena za objekt celkem:		527 226,90 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: 03	Podlahy 2.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/22-1	Vícepráce (3)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	284 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	30 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	120 556,00	0,00	0,00	0,00
Kč	315 168,80	120 556,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 03	Podlahy 2.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/22-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
6	Úpravy povrchu, podlahy					
1	632 41-1904.R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m ²	m ²	82,7000	54,50	4 507,15
		- penetrace starého monolitického stropu v m.č. 205: 5,6*13,2-3,2*1,7+1,8*0,15*2		69,0200		
		- penetrace podesty do 2.NP: 1,8*3,8		6,8400		
		- penetrace podesty do 3.NP: 1,8*3,8		6,8400		
2	632 44-1226.U00	Potěr anhydr samoniv litéj tř. C30, tl. do 55 mm	m ²	724,1175	332,00	240 407,01
		- m.č. 202: 21,88		21,8800		
		- m.č. 203: 14,01		14,0100		
		- m.č. 204: 86,4		86,4000		
		- m.č. 205: 10,2*4,05+5,8*2,2+4,9*3+5,8*1,25+1,8*0,2*2+1,9*0,3		77,3100		
		- m.č. 206: 7,68		7,6800		
		- m.č. 207: 5,08		5,0800		
		- m.č. 208: 2,86		2,8600		
		- m.č. 209: 1,49		1,4900		
		- m.č. 210: 10,9		10,9000		
		- m.č. 210a: 1,51		1,5100		
		- m.č. 211: 3,08		3,0800		
		- m.č. 212: 1,49		1,4900		
		- m.č. 213: 1,49		1,4900		
		- m.č. 214: 1,49		1,4900		
		- m.č. 216: 4,55*2,2		10,0100		
		- m.č. 217: 56,76		56,7600		
		- m.č. 218: 58,83		58,8300		
		- m.č. 219: 227,11+3,05*0,65*3		233,0575		
		- m.č. 221: 19,94		19,9400		
		- m.č. 222: 2,14		2,1400		
		- m.č. 223: 1,35		1,3500		
		- m.č. 224: 2,14		2,1400		
		- m.č. 225: 1,35		1,3500		
		- m.č. 226: 2,35		2,3500		
		- m.č. 227: 2,57		2,5700		
		- m.č. 228: 28,15		28,1500		
		- m.č. 229: 11,13		11,1300		
		- m.č. 230: 24,19		24,1900		
		- m.č. 230A: 31,08		31,0800		
		- m.č. 231: 2,4		2,4000		
3	632 45-1111.R00	Potěr cem samoniv such směs tl. přes 25 do 30 mm	m ²	82,7000	481,50	39 820,05
		- na starém monolit. stropě v m.č. 205: 5,6*13,2-3,2*1,7+1,8*0,15*2		69,0200		
		- na podestě do 2.NP: 1,8*3,8		6,8400		
		- na podestě do 3.NP: 1,8*3,8		6,8400		
6	Úpravy povrchu, podlahy					284 734,21
998	Přesun hmot					
4	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	95,4061	319,00	30 434,55
998	Přesun hmot					30 434,55

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 03	Podlahy 2.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/22-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	713	Izolace tepelné				
5	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	724,1175	25,80	18 682,23
		- m.č. 202: 21,88		21,8800		
		- m.č. 203: 14,01		14,0100		
		- m.č. 204: 86,4		86,4000		
		- m.č. 205: 10,2*4,05+5,8*2,2+4,9*3+5,8*1,25+1,8*0,2*2+1,9*0,3		77,3100		
		- m.č. 206: 7,68		7,6800		
		- m.č. 207: 5,08		5,0800		
		- m.č. 208: 2,86		2,8600		
		- m.č. 209: 1,49		1,4900		
		- m.č. 210: 10,9		10,9000		
		- m.č. 210a: 1,51		1,5100		
		- m.č. 211: 3,08		3,0800		
		- m.č. 212: 1,49		1,4900		
		- m.č. 213: 1,49		1,4900		
		- m.č. 214: 1,49		1,4900		
		- m.č. 216: 4,55*2,2		10,0100		
		- m.č. 217: 56,76		56,7600		
		- m.č. 218: 58,83		58,8300		
		- m.č. 219: 227,11+3,05*0,65*3		233,0575		
		- m.č. 221: 19,94		19,9400		
		- m.č. 222: 2,14		2,1400		
		- m.č. 223: 1,35		1,3500		
		- m.č. 224: 2,14		2,1400		
		- m.č. 225: 1,35		1,3500		
		- m.č. 226: 2,35		2,3500		
		- m.č. 227: 2,57		2,5700		
		- m.č. 228: 28,15		28,1500		
		- m.č. 229: 11,13		11,1300		
		- m.č. 230: 24,19		24,1900		
		- m.č. 230A: 31,08		31,0800		
		- m.č. 231: 2,4		2,4000		
6	713 12-1211.R00	Montáž tep. izolace podlah okrajovými pásky, volně	m	451,4000	11,20	5 055,68
		- m.č. 202: (6,2+3,2)*2		18,8000		
		- m.č. 203: (4,2+3,3)*2		15,0000		
		- m.č. 204: (14,4+6)*2		40,8000		
		- m.č. 205: 10+4+7,7+2,2+5,5+1,7+3,2+4,2+1,5+6*2+1,25+3+3,8		60,0500		
		- m.č. 206: (2,7+4,2)*2		13,8000		
		- m.č. 207: (1,5+3,4)*2		9,8000		
		- m.č. 210: (4,6+4,2)*2		17,6000		
		- m.č. 216: (4,55+2,2)*2		13,5000		
		- m.č. 217: (9,2+5,7)*2		29,8000		
		- m.č. 218: (9,4+6)*2		30,8000		
		- m.č. 219: (22,55+9,95)*2		65,0000		
		- m.č. 221: 10+10,75+4,3+5,6		30,6500		
		- m.č. 222: (1,5+2,3)*2		7,6000		
		- m.č. 224: (1,5+2,3)*2		7,6000		
		- m.č. 226: (2,3+0,9)*2		6,4000		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: 03	Podlahy 2.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/22-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- m.č. 228: (7,35+4,2)*2		23,1000		
		- m.č. 229: (4,2+2,3)*2		13,0000		
		- m.č. 230: (5,95+4)*2		19,9000		
		- m.č. 230A: (5+6)*2		22,0000		
		- m.č. 231: (1,5+1,6)*2		6,2000		
7	713 19-1132.U00	Izol tep překrytí separ fólie 0,2mm	m2	724,1175	6,50	4 706,76
8	283-231500	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	796,5293	6,10	4 858,83
		724,1175*1,1		796,5293		
9	283-75705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	16,3641	2 264,90	37 063,05
		- tl. 100 mm:				
		(19,94+2,14+1,35+2,14+1,35+2,35+2,57+28,15+11,13)*0,1*1,02		7,2542		
		(24,19+31,08+2,4)*0,1*1,02		5,8823		
		- tl. 40 mm:				
		(7,68+5,08+2,86+1,49+10,9+1,51+3,08+1,49*3)*0,04*1,02		1,5125		
		- tl. 70 mm:				
		(14,01+10,01)*0,07*1,02		1,7150		
10	631-402730	Pásek dilatační okrajový 80x12x1000 mm	m	451,4000	13,60	6 139,04
11	631-509440	Deska tepelně izolační podlahová 1250x600 tl.25 mm	m2	544,9222	76,50	41 686,55
		(21,88+86,4+77,31+56,76+58,83+233,0575)*1,02		544,9222		
12	998 71-3203.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 181,9214	2,00	2 363,84
	713	Izolace tepelné				120 555,99

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/05/22-2 Méněpráce (3)			Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Podlahy 2.NP	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:		- 232 340,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 177 891,00	
	PSV celkem	-54 449,40	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 232 340,40	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 232 340,40	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel		Jméno:	
Datum: 18. 6. 2018		Datum:	20. 05. 2018
Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	- 232 340,40 Kč
DPH		21,0% činí:	-48 791,50 Kč
Cena za objekt celkem:			- 281 131,90 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 03	Podlahy 2.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/22-2	Měněpráce (3)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	- 161 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-15 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	-54 449,40	0,00	0,00	0,00
Kč	- 177 891,00	-54 449,40	0,00	0,00	0,00