



S00AP00UQA61

PVNU 92444/2018

S10 - 56.8

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: N55/2017
 Číslo smlouvy objednatele: 37/09/ORI-OVZ/2017
 Číslo Dodatku č. 1: 15/06/18/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 8. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH

[redacted]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele:	STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
Sídlo:	1. máje 230, 739 61 Třinec
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 54398	

IČO	29451809
DIČ:	CZ29451809
daňový režim:	Plátce

[redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 37/09/ORI-OVZ/2017 ze dne 7.11.2017, jejímž předmětem je stavba „Vrahovická Most“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článek č. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2 Termín dokončení: nejpozději do 30.11.2018

K posunutí termínu došlo z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací z důvodu klimatických podmínek a z důvodu čekání na související investici jiného investora společnosti E.ON.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatel 37/09/ORI-OVZ/2017 ze dne 7.11.2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění dodatku v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

29. 06. 2018


V Prostějově dne:



1. náměstek primátorky

PROSTĚJOV

V Třinci dne 25. 6. 2018



Zhotovitel

