

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017 na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ uzavřený dle § 222 odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

#### I.

#### Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Hlučín**  
se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín  
zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta města  
IČ: 00300063  
DIČ: CZ00300063  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města  
ve věcech technických: XXXXX

*dále jen objednatel*

- 2. Zhotovitel:** **FAM Architekti, s.r.o.**  
se sídlem: Přístavní 1079/29, 170 00 Praha 7  
zastoupené: MgA. Ing. Arch. Pavlem Nasadilem  
IČ: 27368688  
DIČ: CZ27368688  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: MgA. Ing. Arch. Pavel Nasadil  
ve věcech technických: XXXXX

*dále jen zhotovitel*

Vzhledem ke změně legislativy, ze které vyplývá potřeba vyhotovit Projekt veřejné zeleně (PVZ) již v rámci fáze Dokumentace pro územní řízení – DUR se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2017 na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ v tomto znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2017 a znění dodatku č. 2 ze dne 26.3.2018:

#### II.

#### Předmět dodatku

1. V článku **III. Rozsah zpracování zakázky** se mění odstavec 1. Projekt veřejné zeleně (PVZ) se přesouvá z bodu 3. Dokumentace pro stavební povolení – DSP do bodu 2. Dokumentace pro územní řízení – DUR.

2. V článku **VI. Cena za dílo** se mění odstavec 1. Cena za 3. etapu dokumentace pro stavební povolení se snižuje o částku 20tis. Kč bez DPH na 282.000Kč bez DPH. Cena za 2. etapu dokumentace pro územní rozhodnutí se navyšuje o částku 20 tis. Kč bez DPH na 270.000Kč bez DPH. Celková cena za dílo zůstává beze změny.

### **III. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že obsah dodatku je určitý a jim srozumitelný, že dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisem smluvních stran umístěných na téže listině. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### **IV. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Touto doložkou se dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Hlučína na své 96. schůzi konané dne 4. června 2018, usnesení č. 96/5e).

V Hlučíně dne 12.6.2018

V Praze dne 12.6.2018

.....  
Město Hlučín  
Mgr. Pavel Paschek, starosta  
Objednatel

.....  
FAM Architekti, s.r.o.  
MgA. Ing. Arch. Pavel Nasadil, jednatel  
Zhotovitel