

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

2) Zhotovitel:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Vratislav Kypta

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Vratislav Kypta,XXXXXXXX XXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 3

smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. odst. 3.1. B/ smlouvy o dílo ev. č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016, ustanovení článku III. odst 1) bod 3.1 B/ dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2017, ustanovení článku III. odst. 1) bod 3.1. B/ dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP hrad Švihov – stavební úpravy okolí vstupní věže“

III.

1) Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy o dílo, čl. III. dodatku č. 1 a čl. III. dodatku č. 2 smlouvy):

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění provedení díla tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě z důvodů archeologických nálezů po odkrytí vrchní krycí vrstvy kamenné dlažby mezi vstupní věží a středním křídlem, archeologického nálezu ve sklepě mezi vstupní věží a středním křídlem), provedení archeologické sondy navržené dle dokumentace firmou ZIP o.p.s – „Průzkum historického odvodňovacího systému vnitřního hradu“ a zpracování změny návrhu povrchu mezi vstupní věží a středním křídlem – mlatový povrch s částí kamenné dlažby při realizaci akce:

A/ zahájení prací: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami

B/ dokončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 10. 10. 2018**

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016, dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 20. 6. 2018

V Plzni dne 19. 6. 2018

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Vratislav Kypka
jednatel