

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E
1 1 . 9 . 2 0 1 7

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele: Bc. Tereza Marešová, DiS. tel. 384 401 288
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Se sídlem: Nádražní 998, Humpolec 396 24
Zápis v OR: Krajským soudem v Č. Budějovicích, Oddíl B, vložka 487
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 213950130/0300

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Karel Hájek – člen představenstva, tel.: 777 755 217
František Kubů – předseda představenstva, tel.: 777 755 203
Ve věcech provádění stavby: Ing. Karel Hájek – člen představenstva, tel.: 777 755 217
Stavbyvedoucí: Josef Tůma, tel. 775 755 156
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 11. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2018 o provedení kompletního a proveditelného díla - **stavby: „B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice – Divadelní klub pro mluvené slovo“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem STATUS stavební a.s. (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla v části elektroinstalace a ovládání VZT do 31. 7. 2018.

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ, odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 4. 2018. Část elektroinstalace a ovládání VZT v místnosti 0.05 se zhotovitel zavazuje provést do 31. 7. 2018. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.“

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její schůzi konané dne **27. 6. 2018** pod č. usnesení /...../RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

.....
Za STATUS stavební a.s.
František Kubů
předseda představenstva

V dne

.....
Za STATUS stavební a.s.
Ing. Karel Hájek
člen představenstva