

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 509-6/33/2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 3 písm. b) ve spojení s ustanovením § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

Obnova Lobezského parku - Plzeň “

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ:00075370, DIČ:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň IČ:40526551,
DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o.
Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
IČ:27195783, DIČ: CZ27195783

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha) takto:

Termín ukončení stavebních prací se prodlužuje z 30.6 2018 do 31.7. 2018.

Cortenové stupně, mobiliář a prvky v blízkosti skalního masivu včetně příjezdové cesty budou dokončeny do 17.8. 2018.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 509 - 6/33/2017 se nemění.

V Plzni dne:

Příloha: - žádost zhotovitele