







Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu ev.č. 322-005 přes Labe“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - oprava havarijních částí mostu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo změny stavby: 1
Objednatel: název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 000 66 001		
Zhotovitel: název: STRABAG a.s. adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744		



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu ev.č. 322-005 přes Labe“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - oprava havarijních částí mostu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO-101 / 1	Číslo změny stavby: 1
Strany smlouvy o dílo č. 196/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24. 05. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zhotovitel: MaGe Construction,s.r.o.			
Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o změně	1	1,2	Objednatel
Přehled změn	1	3	Zhotovitel
Rozpis ocenění	1	4	Projektant
Pasport změn	1	5	TDI
Přílohy			
Iniciátor změny: Zhotovitel na základě předané a odsouhlasené realizační projektové dokumentace			
Popis a zdůvodnění změny: Podkladem pro ZBV č. 1 je změna rozsahu prací. Dne 5.10.2016 proběhl kontrolní den na stavbě, kde byl navýšen rozsah úpravy asfaltového krytu u OP1 (Týnecká) pro dosažení vyrovnání nivelety v prostoru dilatačního závěru. Pro zamezení vniku srážkových vod do konstrukce mostu bylo rozhodnuto provedení těsnících závlívek okolo obrubníků a říms v celé délce mostu.			
Údaje v Kč bez DPH: Cena navrhovaných Víceprací 115 282,83			
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bureš	datum 31. 10. 2016 podpis 
TDI	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum 31. 10. 2016 podpis 
Objednatel - příslušný mostní technik	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum 31. 10. 2016 podpis 
Objednatel - vedoucí mostních techniků	jméno	Miroslav Dostál Jr.	datum 31. 10. 2016 podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum 31. 10. 2016 podpis 
Zhotovitel	jméno	Eduard Mach	datum 31. 10. 2016 podpis 
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 2

ZAPIS

Příloha č. 3

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č. 1**

Název stavby: „II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu ev.č. 322-005 přes Labe“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - oprava havarijních částí mostu

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy
1 - zadat
1 158 345,34

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 158 345,34	0,00

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	0,00	115 282,83	115 282,83	9,95%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena stavby po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	115 282,83	1 273 628,17	115 282,83

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bureš

souhlasím

Projektant (autor. dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

Ing. Milan Jeřábek

souhlasím

Zástupce objednatele:

Ing. Milan Jeřábek

souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:

Miroslav Dostál Jr.

souhlasím

**Přehled změn stavby
NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:**

„II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu ev.č. 322-005 přes Labe“

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zjednat	2 - zjednat	3 = 100%
1 158 345,34	0,00	347 503,60

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Opředenou osobou (ANO/NE)	Údaje v Kč bez DPH										
					8	9	10 - zjednat	11	12=1+11	13 - zjednat	14=předschodí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 30%)
1	SO-101	SO 101 oprava havarijních částí mostu	nepředvídatelné stavební práce	ANO	0,00	0,00	0,00	1 158 345,34	115 282,83	115 282,83	1 273 628,17	1 273 628,17	1 273 628,17	109,95%	9,95%

Změnový soupis prací

Stavba: „II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu ev.č. 322-005 přes Labe“
 Objekt: SO 101 oprava havarijních částí mostu

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Místo: Týnec nad Labem

Zpracoval: Ing. Martin Bureš
 Datum: 31.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství změna	Množství méněpráce	Množství vícepráce	Cena jednotková	Cena celkem smlouva	méněpráce celkem	vícepráce celkem	Cena celkem změna	rozdíl cen celkem	rozdíl cen odlikem v %
Díl: 1		Zemní práce												
1	11310	odstranění živ. krytu tl. 5 cm ručně	m2	152,00	205,500	0,000	53,500	204,39	31 067,26	0,00	10 934,87	42 002,15	10 934,87	26,03
2	11310	odstranění živ. krytu podél mostních závrátů - ručně	m2	62,00	62,000	0,000	0,000	204,39	12 672,18	0,00	0,00	12 672,18	0,00	0,00
3		vyčištění krajnic, odstranění vegetace podél říms	brn	315,00	315,000	0,000	0,000	109,72	34 561,80	0,00	0,00	34 561,80	0,00	0,00
Díl: 2		Komunikace												
5	57319111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S 50/70 tl 50 mm š přes 3 m z. nemodifikovaného asfaltu	m2	214,00	269,500	0,000	55,500	656,54	140 499,56	0,00	36 437,97	176 937,53	36 437,97	20,59
6	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	198,00	601,500	0,000	403,500	130,96	25 930,09	0,00	52 842,36	78 772,44	52 842,36	67,08
7	22811	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm	m	198,00	487,500	0,000	289,500	49,76	9 852,48	0,00	14 405,52	24 258,00	14 405,52	59,38
9	572213	Společací postřik z emulze do 0,5KG/M2PS-E 0,3 kg/m2	m2	214,00	269,500	0,000	55,500	11,93	2 553,02	0,00	662,12	3 215,14	662,12	20,59
10		oprava MZ O1	m	10,50	10,500	0,000	0,000	11 074,05	116 277,53	0,00	0,00	116 277,53	0,00	0,00
11		oprava MZ O4	m	21,00	21,000	0,000	0,000	23 751,76	498 786,96	0,00	0,00	498 786,96	0,00	0,00
Díl: 3		Ostatní konstrukce a práce												
12		sanace říms - otrypkání a sanace vhodným materiálem	brn	8,00	8,000	0,000	0,000	9 148,86	73 190,88	0,00	0,00	73 190,88	0,00	0,00
13		DIO a zabezpečení stavby	kpl	1,00	1,000	0,000	0,000	111 093,36	111 093,36	0,00	0,00	111 093,36	0,00	0,00
14		zajištění dokumentace pro ohlášení stavby	ks	1,00	1,000	0,000	0,000	58 814,13	58 814,13	0,00	0,00	58 814,13	0,00	0,00
15		Vyčištění dočasných prahů vč. Montáže tešení	ks	2,00	2,000	0,000	0,000	9 148,86	18 297,72	0,00	0,00	18 297,72	0,00	0,00
16		ošetření ložisek nad krajními opěrami vč. Materiálu	ks	8,00	8,000	0,000	0,000	1 689,07	13 592,56	0,00	0,00	13 592,56	0,00	0,00
Díl: 99		Přesuny sutí												
997013501		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	30,00	30,000	0,000	0,000	23,53	705,90	0,00	0,00	705,90	0,00	0,00
997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	600,00	600,000	0,000	0,000	5,49	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00
997006551		Uložení a hrubé urovnání sutí na skládce bez zhuňení	t	30,00	30,000	0,000	0,000	42,48	1 274,40	0,00	0,00	1 274,40	0,00	0,00
997013801		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,00	30,000	0,000	0,000	196,05	5 881,50	0,00	0,00	5 881,50	0,00	0,00
									1 158 345,34	0,00	115 282,83	1 273 628,17	115 282,83	
									1 158 345,34	0,00	115 282,83	1 273 628,17	115 282,83	

Celkem

1 158 345,34

0,00 115 282,83 1 273 628,17

115 282,83

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	ZBV č. 1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu ev.č. 322-005 přes Labe“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 oprava havarijních částí mostu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO-101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
[doplnit název dokladu, příp. další identifikaci např. zpracovatel, čj., datum ...]	[doplnit počet listů dokladu a číslo listu, kterým doklad v dokumentaci začíná]	[doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí]
Zápis ze stavebního deníku	příloha č. 1 (1 list)	



PASPORT ZMĚNY V PDPS - VÍCEPRÁCE		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) "II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu av.č. 322 005 přes Labe"	SO/PS: (číslo a název) SO-101 oprava havarijních částí mostu	
Název změny: ZBV č. 1	Kategorie ^{*)} A, B, D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Prodloužení úpravy asfaltového krytu v okolo dilatačního závěru v prostoru OP1 pro dosažení vyrovnání nivelety. Proříznutí a zalití spar těsnící zálivkou v celé délce mostu.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Původní položky:		
pol. 1 - odstranění živ. krytu tl. 5 cm ručně		+53,5 m2
pol. 5 - asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 S 50/70 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného		+55,5 m2
pol. 6 - Zalévání spár asfaltovou zálivkou		+403,5 m
pol. 7 - řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm		+289,5 m
pol. 9 - spojovací postřik z emulze do 0,5KG/M2 PS-E 0.3 kg/m2		+55,5 m2
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		115 282,83 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		
Poznámky:		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled víceprací

Stavba : "II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu ev.č. 322-005 přes Labe"
 Firma: STRABAG a.s.
 Datum: 31.10.2016

SOD										VÍCEPRÁCE		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)			
Díl: 1		Zemní práce										
1	11310	odstranění živ. Krytu tl. 5 cm ručně	m2	152,00	204,39	31 067,28	53,50	204,39	10 934,87			
2	11310	odstanění živ krytu podél mostních závrů - ručně	m2	62,00	204,39	12 672,18	0,00	204,39	0,00			
		vyčištění krajnic, odstranění vegetace podél říms	bm	315,00	109,72	34 561,80	0,00	109,72	0,00			
		Celkem za 1 Zemní práce				78 301,26			10 934,87			
Díl: 2		Komunikace										
5	573191111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S 50/70 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	214,00	656,54	140 499,56	55,50	656,54	36 437,97			
6	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m2	198,00	130,96	25 930,08	403,50	130,96	52 842,36			
7	22811	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm	m2	198,00	49,76	9 852,48	289,50	49,76	14 405,52			
9	572213	Spojovací posítek z emulze do 0,5KG/M2PS-E 0.3 kg/m2	m2	214,00	11,93	2 553,02	55,50	11,93	662,12			
10		oprava MZ O1	m	105,00	11 074,05	1 162 775,53	0,00	11 074,05	0,00			
11		oprava MZ O4	m	21,00	23 751,76	498 786,96	0,00	23 751,76	0,00			
		Celkem za 2 Komunikace				793 899,63			104 347,97			
Díl: 3		Ostatní konstrukce a práce										
12		sanace říms - otryskání a sanace vhodným materiálem	bm	8,00	9 148,86	73 190,88	0,00	72,96	0,00			
13		DIO a zabezpečení stavby	kpl	1,00	111 093,36	11 093,36	0,00	4,36	0,00			
		zajištění dokumentace pro ohlášení stavby	ks	1,00	58 814,13	58 814,13	0,00	109,20	0,00			
		Vyčištění uložných prahů vč. Montáže lešení	ks	2,00	9 148,86	18 297,72	0,00	94,18	0,00			
		ošetření ložisek nad krajními opěrami vč. Materiálu	ks	8,00	1 699,07	13 582,56	0,00	405,40	0,00			
		Celkem za 3 Ostatní konstrukce a práce				274 988,65			0,00			
Díl: 99		Přesuny sutí										
	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,00	25,53	705,90	0,00	25,53	0,00			
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	600,00	5,49	3 294,00	0,00	5,49	0,00			

13	997006551	Uložení a hrubé urovnání sutí na skládce bez zhuštění	t		30,00	42,48	1 274,40	0,00	42,48	0,00
14	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t		30,00	196,05	5 881,50	0,00	196,05	0,00
	Celkem za 4 Přesuny sutí						11 155,80	0,00		0,00
Celkem:							1 158 345,34			115 282,83

Celkem SoD
Celkem vícepráce
Celkem vč. víceprací

1 158 345,34 Kč
 115 282,83 Kč
 1 273 628,17 Kč

Datum: 5.10.16 Den týdne: Č

Nákladové středisko: FDU Název akce: TYNEC N.L.

Počasí: ZAFRÁŽENO +6°C / +10°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

MAŘISKA ČIKO, TOMÁŠ ČIKO, ZBYNĚK TOLPŠIL

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

← OBTŘEVAČI ČAROU OBRÁŽENOU

ZÁPIS Z KD PRÁCE:

- PRÁCE - INTERIÉR M. JAROSLAV, S. DACH
- OBKLOUŽENÍ M. JAROSLAV, M. DACH

PLÁN HG : DIO SCHUMBERG DO 31.10.2016 - TĚŽIN VĚTY CHYBN

PŘÍPOUKA K PRÁCEM DÍLA :

- PO ODŠETÍ POUHODU KONČATO PŘÍČINA 4
OČIŠTĚNÍ KONČEK BYL ZAJIŠTĚN PŘEBRÁNCE VE
VĚŠTĚN POKRATU V DOSPLÉ OBLOU ŽST PRÁCE
JAKOSTI V UPRISLAPĚN PRÁCE ŽST PRÁCE
POUŽÍ OČIŠTĚNÍ KONČATU VĚŠTĚN V MAX VĚŠTĚN
PŘÍČINA. ŽST ZAJIŠTĚN MINORITNĚ PRÁCE
SRTIKEM.
- BYL OŠETŘEN PŘÍČINA VĚŠTĚN ŽST V
V PŘÍČINĚ OP1 (TYNEC). PO OČIŠTĚNÍ VĚŠTĚN
VĚŠTĚN VĚŠTĚN V PŘÍČINĚ ŽST BYL PŘÍČINA
VĚŠTĚN NĚKOLIK O CCA 200m². PŘÍČINA
BYL DOŠETĚN V PŘÍČINĚ ŽST
- OBTŘEVAČI PŘÍČINA PRÁCE TĚŽIN ŽST
POUŽÍ OBTŘEVAČI V ČETI DÍLEČE PRÁCE

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

- OZNAČENÍ OBTŘEVAČI PRÁCE
+ PŘÍČINA ŽST VĚŠTĚN ČÁSTI PRÁCE.