

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

Silnice Klatovy a.s. ,

IČ: 45357307,

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

jehož jménem jedná Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.,

resp. zplnomocněný zástupce – Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

(jako zhotovitel na straně jedné)

a

Městys Čachrov, IČ: 00255319

Čachrov 55, 339 01 Klatovy,

zastoupen starostou Josefem Bejvlem

(jako objednatel na straně druhé)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 05.04.2018 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „*Opravy MK v katastru městysu Čachrov*“.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

- 1) Na základě požadavku objednatele se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zmenšuje o neprovedené méněpráce (MK Zahrádka) a rozšiřuje o provedení víceprací (MK Javorná u Stavbaře, MK Chvalšovice, MK Dobřemilice, MK Ovčiny – prodloužení, MK Javorná – p. Matějka) - v rozsahu stanoveném položkovými rozpočty méněprací a víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění navyšuje o částku 626 670,11 Kč bez DPH.

III. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. IV. Cena díla a platební a fakturační podmínky – 2. odstavce, nové znění tohoto odstavce je následující:

Za zhotovení díla v rozsahu, kvalitě a množství specifikovaných v článku I. této smlouvy rozšířené rozsahem a množstvím dle dodatku č.1 smlouvy a na základě kalkulace zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem se sjednává cena ve výši **4 380 583,50 Kč** (bez DPH).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 05.04.2018.
- 4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
- 4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku.
- 4.5. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 4.6. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.


V. PŘÍLOHY

5.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- 1) položkové rozpočty méněprací a víceprací
-

V Klatovech dne

V Čachrově dne: 21. 6. 2018


Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

.....
Silnice Klatovy a.s.
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(na základě plné moci)


MĚSTYS ČACHROV
Čachrov čp. 55
339 01 p. Klatovy
IČO 002 55 319
tel./fax: 376 399 838

.....
Městys Čachrov,
zastoupen starostou Josefem Bejvlem

OPIS

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zašoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 9.4.2018 do 31.3.2019.

V Klatovech dne 4.4.2018

Silnice Klatovy a.s.

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti


Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 525 /2018


Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolář, nar. 18.7.1960, Plzeň, Lobzy,
Sluneční 990/8,

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede
mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 5.4.2018




Anna Kvardová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech


Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 532 /2018
Ověřuji, že

PAVEL PAVLIKA
6.2.1959

PŘESTICE, NA CHHEZU, ČEČA 1241


je ^{zv} jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,
v Klatovech dne 5.4.2018

Anna Kvardová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny
změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly
zestábit jeho věrohodnost, který je složený z 1 listu,
souladí doslovně s prvopisem listiny, z něž byl
pořízen, složený z 1 listu.

V Klatovech dne 10.04.2018


Anna Kvardová
pověřená JUDr. V. Heřmanem
notářem v Klatovech



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: MK Čachrovsko
Objednatel: Městys Čachrov
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
328030-918075	MK Čachrovsko	626 670,11	131 600,73	758 270,84
09	MK Zahrádka	-164 914,69	-34 632,08	-199 546,77
10	MK Javorná u Stavbaře	71 692,00	15 055,32	86 747,32
13	MK Chvalšovice var. II	537 190,00	112 809,90	649 999,90
14	MK Dobřemilice II	74 021,20	15 544,45	89 565,65
15	MK Ovčiny - prodloužení	80 608,80	16 927,85	97 536,65
16	MK Javorná - p. Matějka	28 072,80	5 895,29	33 968,09
	<u>Celkem</u>	<u>626 670,11</u>	<u>131 600,73</u>	<u>758 270,84</u>

ROZPOČET

Stavba: MK Čachrovsko

Objekt: MK Zahrádka

Objednatel: Městys Čachrov

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -164 914,69

1 Zemní práce -9 423,09

1	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	-8,700	80,70	-702,09
2	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-38,000	65,00	-2 470,00
3	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-446,500	14,00	-6 251,00

5 Komunikace pozemní -147 816,00

4	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	-416,000	48,00	-19 968,00
5	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	-102,000	57,00	-5 814,00
6	572753118	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO	t	-23,200	1 710,00	-39 672,00
7	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50/70 tl 50 mm š přes 3 m	m2	-446,500	183,00	-81 709,50
8	599142111	Úprava záhlívky dilatačních nebo pracovních spár v živičném krytu	m	-8,700	75,00	-652,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -7 675,60

9	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-8,700	70,00	-609,00
10	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	-380,000	14,00	-5 320,00
11	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	-1,500	646,00	-969,00
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	-129,600	6,00	-777,60

Celkem -164 914,69

ROZPOČET

Stavba: MK Čachrovsko

Objekt: MK Javorná u Stavbaře

Objednatel: Městys Čachrov

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 71 692,00

1 Zemní práce 1 708,00

1	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	84,00	588,00
2	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,000	20,00	140,00
3	181102302	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,000	14,00	980,00

5 Komunikace pozemní 66 324,00

4	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	42,000	57,00	2 394,00
5	572753113	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL	t	17,000	1 500,00	25 500,00
6	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50/70 tl 50 mm š přes 3 m	m2	210,000	183,00	38 430,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 660,00

7	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4,000	70,00	280,00
8	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	70,000	14,00	980,00
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	48,000	50,00	2 400,00

Celkem 71 692,00

ROZPOČET

Stavba: MK Čachrovsko

Objekt: MK Chvalšovice var. II

Objednatel: Městys Čachrov

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 537 190,00

1 Zemní práce 18 451,00

1	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,000	40,00	1 360,00
2	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,000	20,00	200,00
3	181102302	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 206,500	14,00	16 891,00

5 Komunikace pozemní 510 815,00

4	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	1 206,500	55,00	66 357,50
5	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	724,000	57,00	41 268,00
6	572753113	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL	t	121,000	1 500,00	181 500,00
7	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50/70 tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 206,500	183,00	220 789,50
8	599142111	Uprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v živičném krytu	m	12,000	75,00	900,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 924,00

9	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	95,00	1 140,00
10	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	335,000	14,00	4 690,00
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	349,000	6,00	2 094,00

Celkem 537 190,00

ROZPOČET

Stavba: MK Čachrovske

Objekt: MK Dobřemilice II

Objednatel: Městys Čachrov

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 74 021,20

1 Zemní práce 2 688,00

1	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,600	40,00	224,00
2	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,600	20,00	112,00
3	181102302	Uprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	168,000	14,00	2 352,00

5 Komunikace pozemní 69 250,20

4	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	168,000	62,00	10 416,00
5	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	33,600	57,00	1 915,20
6	572753113	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL	t	17,000	1 500,00	25 500,00
7	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50/70 tl 50 mm š přes 3 m	m2	168,000	183,00	30 744,00
8	599142111	Uprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v živičném krytu	m	9,000	75,00	675,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 083,00

9	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	9,000	95,00	855,00
10	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	56,000	14,00	784,00
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	74,000	6,00	444,00

Celkem 74 021,20

ROZPOČET

Stavba: MK Čachrovsko

Objekt: MK Ovčiny - prodloužení

Objednatel: Městys Čachrov

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 80 608,80

1 Zemní práce 3 304,00

1	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,500	84,00	294,00
2	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,500	20,00	70,00
3	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	210,000	14,00	2 940,00

5 Komunikace pozemní 76 164,00

4	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	105,000	48,00	5 040,00
5	569811111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 50 mm	m2	42,000	57,00	2 394,00
6	572753113	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL	t	20,000	1 500,00	30 000,00
7	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50/70 tl 50 mm š přes 3 m	m2	210,000	183,00	38 430,00
8	599142111	Uprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v živičném krytu	m	4,000	75,00	300,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 140,80

9	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4,000	70,00	280,00
10	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	35,000	14,00	490,00
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	61,800	6,00	370,80

Celkem 80 608,80

ROZPOČET

Stavba: MK Čachrovsko

Objekt: MK Javorná - p. Matějka

Objednatel: Městys Čachrov

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 28 072,80

1 Zemní práce 924,00

1	181102302	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	66,000	14,00	924,00
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5 Komunikace pozemní 26 723,40

2	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	66,000	48,00	3 168,00
3	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	13,200	57,00	752,40
4	572753113	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL	t	7,000	1 500,00	10 500,00
5	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50/70 tl 50 mm š přes 3 m	m2	66,000	183,00	12 078,00
6	599142111	Uprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v živičném krytu	m	3,000	75,00	225,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 425,40

7	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,000	95,00	285,00
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	23,400	6,00	140,40

Celkem

28 072,80