

Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazce: CES *1364/2018/KAMA*

Číslo Příkazníka: 10868_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, ředitel ORI

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: [REDACTED]

Koordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění z důvodu přesunutí realizace do r.2019.

II. Předmět plnění: *Beze změny*

„LT 106 018, Terezín, VDJ Terezín - rekonstrukce“

III. Čas plnění: *Mění se*

	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6	[REDACTED]
3.3 Práce po dokončení stavby	7	[REDACTED]
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP	-
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM	[REDACTED]
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	AD	[REDACTED]

Body IV. – IX. Beze změny

X. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

10.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne : 19. 6. 2018

[Redacted signature block]

Ing. David Votava, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

V Teplicích dne : 12 -06- 2018

[Redacted signature block]

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník