

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 609**

**BESEDA Moravské Budějovice**

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

**Vypracoval:** Radek Daňhel

Základ pro DPH 21,00 % 417 458,50


DPH 21,00 % 87 666,20

**Cena celkem za stavbu 505 124,70**

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP	453 583,50	374 862,40	78 721,10
26	Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP	51 541,20	42 596,10	8 945,10
	<b>Kč</b>	<b>505 124,70</b>	<b>417 458,50</b>	<b>87 666,20</b>

V \_\_\_\_\_ dne 18. 6. 2018



Za zhotovitele

20. 06. 2018



Za objednatele

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
<b>21</b>	<b>Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP</b>			
18/05/22-1	Vícepráce (3)	453 583,50	374 862,40	78 721,10
<b>26</b>	<b>Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP</b>			
18/05/23-1	Vícepráce (3)	73 756,00	60 955,40	12 800,60
18/05/23-2	Méněpráce (3)	-22 214,80	-18 359,30	-3 855,50

## Rekapitulace stavebních dílů




Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
6 Úpravy povrchu, podlahy	403 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
998 Přesun hmot	14 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>417 458,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>18/05/22-1 Vícepráce (3)</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>21</b>	Název objektu: <b>Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	<b>374 862,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	374 862,40	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		374 862,40	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		374 862,40	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 18. 6. 2018	Datum:	Datum: <b>20. 06. 2018</b>
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	374 862,40 Kč
DPH	21,0% činí:	78 721,10 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>453 583,50 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/22-1	Vícepráce (3)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	360 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	13 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>374 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/22-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1	Subdod.	Korintská hlavice s akantem (očistění a oprava)	kus	20,0000	1 750,00	35 000,00
2	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrývání oken a venkovních dveří: 1*2,5+1*3,105+1,1*3,1+1*2,1+1*2,5+1,8*2,1+1,4*2,4 1*1,35*2 0,5*1*6+1,8*2,6*4+1,4*3,5+1,6*1,98*2+1,6*1,9*2+1,1*2,1*2 1,3*2,3*11+1,3*2,3*4+1,2*2,4*3+1,1*2,2*7+1,2*2,4*2+0,75*0,6 1,1*1,88*2+1,3*1,47+1,1*1,7*2+0,8*2,2*2+1,1*2,2+1,4*1,5 1,6*1,4+1,3*1,4*2+1,6*1,5*2+1,1*1 0,9*2,1*5+1*2,1 1*1,2*2+1,1*1,2+1,3*0,6*2 1,45*0,75*2	m2	192,3630	36,60	7 040,49
3	612 49-1129.R00	Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra podhoz - 2x 0,5 cm (celkem 1 cm): - v 1.NP (omítká hladká pod obklady): 2*(24,104+11,101+13,554+29,31+29,705+18,571+10,861+19,322) - ve 2.NP (omítká hladká pod obklady): 2*(34,786+22,141+44,109+20,752+18,641+19,441+16,041) - v 1.NP (omítká štuková): 2*(34,8+31,766+33,68+15,2+30+46,818+16,96+8,32+28,588+9,955) 2*(26,8+51,861+32,876+18,2+15,4+54,88+34,72+111,68+23,22) 2*(23,6+29,36+47,624+29,984+23,442+14,095+8,16+12,16+26,744) 2*(32,4+21,781+33,96+25,02+16,215+16,415+31,564+29,6+13,7+45,716) - ve 2.NP (omítká štuková): 2*(58+52,91+54,814+154,328+176,658+123,16+21,67+15,68+29,273) 2*(15,392+99,34+109,124+362,286+252,08+122,424+9,24*2+8,04) 2*(25,017+58,758+50,294+115,093+22,181)	m2	6 769,4100	46,10	312 069,80
4	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení zakrývání oken a venkovních dveří: 1*2,5+1*3,105+1,1*3,1+1*2,1+1*2,5+1,8*2,1+1,4*2,4 0,5*1*6+1,8*2,6*4+1,4*3,5+1,6*1,98*2+1,6*1,9*2+1,1*2,1*2 1,3*2,3*11+1,3*2,3*4+1,2*2,4*3+1,1*2,2*7+1,2*2,4*2+0,75*0,6 1,1*1,88*2+1,3*1,47+1,1*1,7*2+0,8*2,2*2+1,1*2,2+1,4*1,5 1,6*1,4+1,3*1,4*2+1,6*1,5*2+1,1*1 0,9*2,1*5+1*2,1 1*1,2*2+1,1*1,2+1,3*0,6*2	m2	187,4880	36,60	6 862,06
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>360 972,35</b>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
5	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	43,5425	319,00	13 890,06
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>13 890,06</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>18/05/23-1 Vícepráce (3)</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>26</b>	Název objektu: <b>Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	<b>60 955,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	60 955,40	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		60 955,40	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		60 955,40	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatel:	
Jméno: Radek Daňhel		Jméno:		Jméno:	
Datum: 18. 6. 2018		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí:			
DPH		21,0 % činí:		12 800,60 Kč	
<b>Cena za objekt celkem:</b>				<b>73 756,00 Kč</b>	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 26	Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/23-1	Vícepráce (3)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	60 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>60 955,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 26	Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/23-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1	601 01-6191.R00	Penetrační nátěr stropů	m <sup>2</sup>	55,0400	29,80	1 640,19
	<i>m.č. 114:</i>					
	<i>12,8*4,3</i>			<i>55,0400</i>		
2	611 47-1411.R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m <sup>2</sup>	55,0400	174,50	9 604,48
	<i>m.č. 114:</i>					
	<i>12,8*4,3</i>			<i>55,0400</i>		
3	621 22-1021.U00	Mříž KZ vně podhled MV podél přes 80 do 120mm	m <sup>2</sup>	55,0400	589,70	32 457,09
	<i>m.č. 114:</i>					
	<i>12,8*4,3</i>			<i>55,0400</i>		
4	631-40311	Deska izolační omítková Frontrock Max 100x60x10 cm	m <sup>2</sup>	56,1408	299,00	16 786,10
	<i>55,04*1,02</i>			<i>56,1408</i>		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>60 487,86</b>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
5	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	1,4657	319,00	467,56
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>467,56</b>






## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>18/05/23-2 Méněpráce (3)</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>26</b>	Název objektu: <b>Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	<b>-18 359,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-18 359,30	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-18 359,30	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		-18 359,30	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 18. 6. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	-18 359,30 Kč
DPH	21,0% činí:	-3 855,50 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>-22 214,80 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.10
Objekt: 26	Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/23-2	Méněpráce (3)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-18 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	- 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>-18 359,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 26	Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/23-2	Měněpráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1	611 32-1141.U00	VC omítka štuková vni strop rov ruč	m <sup>2</sup>	-55,0400	327,70	-18 036,61
	m.č. 114:					
	-12,8*4,3			-55,0400		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>-18 036,61</b>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
2	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-1,0116	319,00	- 322,71
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>- 322,71</b>



# Změna 22

Změnový list ZL 22 – ZTI – změna provedení


Akce:

**Rekonstrukce MKS Beseda**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**  
Dopravní 1693  
676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 18. 6. 2018**

**Zpracoval:** 

## 1. Úvod, zdůvodnění

Při realizaci rozvodů ZTI došlo ke změnám a doplnění tras vody a kanalizace a to zejména :

- propojení (ochoz) kanalizace kolem výtahové šachty nákladního výtahu;
- změna stoupacího potrubí K10 v m.č. 007, přípojovacího potrubí ke dřezu v m.č. 008, potrubí pro odvod kondenzátu 008, 009;
- doplnění přípojovacího potrubí pro pisoáry v m.č. 207;
- změna stoupacího potrubí kanalizace K21, K20, K19 a K9;
- provedení protipožárních ucpávek na prostupech stěnami v požárních úsecích (nebylo řešeno v PD).

Ve Změnovém listu ZL 13 ze dne 23.4.2018 byly chybně uvedeny jednotkové ceny u víceprací a méněprací (nebyly shodné s jednotkovými cenami z položkových rozpočtů), nyní bylo vše uvedeno na pravou míru a v tomto Změnovém listu ZL 17 vyčíslen rozdíl.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

### 2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

### 2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 61 840,- Kč bez DPH**.

## 3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list

### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpis

### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum: 20. 06. 2018

Podpis

### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum: 20. 06. 2018

Podpis

### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 20. 06. 2018

Podpis

### Přílohy :

položkové rozpočty:

- ZTI – vícepráce (3), vč. příloh
- ZTI – méněpráce (3), vč. příloh
- ZTI – vícepráce – oprava (2), vč. příloh
- ZTI – méněpráce – oprava (2), vč. příloh





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 609**

**BESEDA Moravské Budějovice**

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

**Vypracoval:** Radek Daňhel


Základ pro DPH	21,00 %	61 840,00
DPH	21,00 %	12 986,50

**Cena celkem za stavbu** **74 826,50**

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
22	ZTI	74 826,50	61 840,00	12 986,50
		<b>Kč 74 826,50</b>	<b>61 840,00</b>	<b>12 986,50</b>

V \_\_\_\_\_ dne 18. 6. 2018



Za zhotovitele

20. 06. 2018



Za objednatele

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
<b>22</b>	<b>ZTI</b>			
18/05/31-1	Vícepráce (3)	89 288,30	73 792,00	15 496,30
18/05/31-2	Méněpráce (3)	-17 560,70	-14 513,00	-3 047,70
18/06/18-1	Vícepráce - oprava (2)	5 378,50	4 445,00	933,50
18/06/18-2	Méněpráce - oprava (2)	-2 279,60	-1 884,00	- 395,60

## Rekapitulace stavebních dílů




Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
720 Zdravotechnická instalace	0,00	61 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>61 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>18/05/31-1 Vícepráce (3)</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>22</b>	Název objektu: <b>ZTI</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	<b>73 792,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	73 792,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		73 792,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		73 792,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatel:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 18. 6. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 % činí:	73 792,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	15 496,30 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>89 288,30 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/31-1	Vícepráce (3)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	73 792,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>73 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/31-1	Vícepráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				
1	Subdod.	ZTI - vrtání otvorů pro ZTI a VZT viz samostatná příloha	soubor	1,0000	11 044,00	11 044,00
2	Subdod.	ZTI - od umyvadla do venkovní šachty K10 viz samostatná příloha	soubor	1,0000	6 152,00	6 152,00
3	Subdod.	ZTI - protipožární ucpávky viz samostatná příloha	soubor	1,0000	23 278,00	23 278,00
4	Subdod.	ZTI - od stoupačky K20 do sociálek v 1.NP viz samostatná příloha	soubor	1,0000	7 292,00	7 292,00
5	Subdod.	ZTI - změna ohřivačů viz samostatná příloha	soubor	1,0000	24 487,00	24 487,00
6	Subdod.	ZTI - dopojení střešního svodu u výtahu viz samostatná příloha	soubor	1,0000	1 539,00	1 539,00
	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>73 792,00</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>18/05/31-2 Méněpráce (3)</b>			Základní rozpočet
Objekt: <b>22</b>	Název objektu: <b>ZTI</b>	JKSO:	
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:	
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek:	<b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:		<b>-14 513,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>		

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	-14 513,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-14 513,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		-14 513,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Radek Daňhel		Jméno:		Jméno:	
Datum: 18.6.2018		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 % činí:	-14 513,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	-3 047,70 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>-17 560,70 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/31-2	Měněpráce (3)		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	-14 513,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-14 513,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/05/31-2	Měněpráce (3)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				
1	Subdod.	ZTI - stoupačka K10 viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-5 953,00	-5 953,00
2	Subdod.	ZTI - stoupačky K21,20,19,9 viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-8 560,00	-8 560,00
	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>-14 513,00</b>






## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/06/18-1 Vícepráce - oprava (2)		Základní rozpočet
Objekt: <b>22</b>	Název objektu: ZTI	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	4 445,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	4 445,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		4 445,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		4 445,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatel:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 18. 6. 2018	Datum:	Datum: 20. 06.
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	4 445,00 Kč
DPH	21,0% činí:	933,50 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>5 378,50 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/06/18-1	Vícepráce - oprava (2)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 18. 6. 2018	
Rozpočet: 18/06/18-1	Vícepráce - oprava (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				
1	Subdod.	ZTI - stavba (vícepráce - ZL13) - po opravě viz samostatná příloha	soubor	1,0000	66 183,00	66 183,00
2	Subdod.	ZTI - stavba (vícepráce - ZL13) viz samostatná příloha	soubor	-1,0000	62 444,00	-62 444,00
3	Subdod.	ZTI - sanace (vícepráce - ZL13) - po opravě viz samostatná příloha	soubor	1,0000	12 445,00	12 445,00
4	Subdod.	ZTI - sanace (vícepráce - ZL13) viz samostatná příloha	soubor	-1,0000	11 739,00	-11 739,00
	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>4 445,00</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/06/18-2 Méněpráce - oprava (2)		Základní rozpočet
Objekt: <b>22</b>	Název objektu: <b>ZTI</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	-1 884,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	-1 884,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-1 884,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		-1 884,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za ob
Jméno: Radek Daňhel		Jméno:	Jmén
Datum: 18.6.2018		Datum:	Datur
Podpis:		Podpis:	Podp
			S Za T
Základ pro DPH		21,0% činí:	-1 884,00 Kč
DPH		21,0% činí:	- 395,60 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>-2 279,60 Kč</b>