

8957/2017/144

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: 3/2017/Lu/Va

č. zhotovitele: A1865/17

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Dagmar Vašíková, referent pro provozní činnosti, číslo

[REDACTED]

[REDACTED] vá, správce toků(zastupitelnost), číslo telefonu:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

sídlo: Praha 1, Hybernská 1617/40, PSČ 110 00

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Praze, oddíl B, vložka č. 2154

statutární orgán: Ing. Miloš Sedláček, prokurista

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Hodák, Ph.D., vedoucí útvaru Vodní díla na Moravě a Slezsku

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento


dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:



„VN Malenovice – rekonstrukce výpustného zařízení“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Baláš, číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0420,
IDVT:10192976; ř. km: 1,784
katastrální území: Malenovice, Zlín

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo:

Předmětem dodatku je změna doby plnění.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy bod II. 2.:

II. Doba plnění

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31.8.2018**

(z důvodu nedodání závazného stanoviska Magistrátu města Zlína a nedodání rozhodnutí Krajského úřadu ve věci výjimky k zásahu do zvláště chráněných druhů. Z obou dokladů mohou vyplynout požadavky, které bude nutné zapracovat do projektové dokumentace).

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č. 3/2017/Lu/Va beze změn.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


Ve Vsetíně dne 25.6. 2018

V Praze dne 19-06-2018



České republiky, s.p. [01]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Hradec Králové
66451, DIČ: C242196451
toků – oblast povodí Moravy
781, 755 01 Vsetín

Ing. Pavel Pernica
vedoucí správy toků OPM
Lesy České republiky, s. p.



Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

 VODNÍ DÍLA-TBD a. s.
Hyberská 1617/40
110 00 Praha 1
②