



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S921/2018/078

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřen řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Výborný, technický pracovník pro stavební činnost
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem (technický dozor)

č. [redacted]

[redacted]

[redacted]

b) [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

HRADECKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.

IČO: 15059391

DIČ: CZ15059391

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1356

sídlo: Hradec 60, 584 01 Leděč nad Sázavou

zastoupený: Ing. Karlem Bartákem, jednatelem společnosti

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „LC
Máznerka“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným
způsobem.

II.

Článek II. Předmět smlouvy se mění a doplňuje o provedení méněprací a víceprací, jejichž specifikace
je uvedena v oceněném výkazu výměr méněprací a víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto
dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

III.

Článek IV. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

1. Cena za dílo bez DPH:	794 405,23 Kč
DPH (21%):	166 825,10 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	961 230,33 Kč

Dodatek č.1:

Méněpráce: _____ - 40 755,00 Kč

Vícepráce: _____ 30 587,52 Kč

Celková cena dle SOD a Dodatku č.1: 784 237,75 Kč

DPH 21%: 164 689,93 Kč

Celková cena včetně DPH: 948 927,68 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace výstavby.

IV.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy připojují obě strany své podpisy:

V Hradci, dne:


V Brandýse nad Labem, dne: 27 -06- 2010

PR:
Hrad
tel.:



Za zhotovitele
Ing. Karel Barták
jednatel společnosti

Lesy České republiky, s.p. [02]
Lesní správa Brandýs nad Labem
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Královská 654/1, Brandýs nad Labem




Za objednatele
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 19.6.2018	
Název veř. zakázky: LC Máznerka			
Zhotovitel: HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o. IČO: 15059391 DIČ: CZ15059391 Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sázavou			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Máznerka	oprava		
Popis změny:			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vybudování dvou nových kamenných drénů - podpora odvodnění při vydatných srážkách ◦ Vybudování nového odvodňovacího příkopu od kamenného drénu ◦ Snížení výměry/vypuštění opravy soukromé lesní cesty 			
Zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - V km cca 0,150 – v místě vsakovací jímky bylo při vydatných deštích vyzorováno, že tato nestačí objemné srážky pojmout, voda zcela zaplní vsakovací jímku i přilehlé příkopy (jílovité podloží zamezuje rychlému vsaku do drénu a příkopů), Voda poté stojí v zatáčce – poškozuje l.c. Z tohoto důvodu bude vybudován nový „odlehčovací“ kamenný drén 12x1,2x1 m se záhozem lomovým kamenem a jemu příslušný odvodňovací příkop délky 15 m s vyústěním na volný terén do lesního porostu. - Obdobná situace nastává v km cca 0,520 – zde byl v minulosti pod nájezdem na lesní linku kamenný drén, tento je zanesený, nefunkční – bude obnoven v původních parametrech (12x0,6x1m, zához lomovým kamenem). - V projektu je počítáno s opravou soukromé příjezdové lesní cesty (pouze v případě, že bude poškozena – tj. uvedení do původního stavu) přes kterou probíhá kompletní staveništní doprava v délce cca 247 m. Z důvodu příznivých klimatických podmínek, kdy tato nebyla staveništní dopravou nikterak poškozena, bude oprava kompletně vypuštěna. 			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum: 19.6.2018
Podpis:

ZMĚNY BYLY POUZRY PŘI KONTROLE
PROVÁDĚNÍ STAVBY A NAVRŽENY DLE
VÝŠE UVEDĚHO POPISU.
S NÁVRHEM SOUHLASÍM.



do projektové dokumentace - DŠPS - ANO		Termín dokončení do:	dle SOD do 15.7.2018
do časového plánu (Ano/Ne): Ne		Bilance:	
Dopady do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) 40 785 Kč		
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) 30 857,52 Kč		
Konečná celková cena akce po změně		784 237,75 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		784 237,75 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Karel Barták Datum: 19.6.2018 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Vlastimil Výborný Datum: 19.6.2018 Podpis:

Přílohy:
- položkový výkaz výměr - 1x

Poznámka:
- vícepráce práce budou zohledněny

