

DODATEK Č. 1 RÁMCOVÉ DOHODY Č. SML/0403/17

č. sml. dodavatele č. 1: 760306 25771 5 790

č. sml. dodavatele č. 2: 041/MCMD/17

**„OBNOVA POVRCHŮ VOZOVEK SILNIC II. A III. TŘÍDY
VE ZLÍNSKÉM KRAJI V OKRESE UHERSKÉ HRADIŠTĚ V ROCE 2017 - 2018“**

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
a právních předpisů účinných v době uzavření rámcové dohody

**Článek I.
Účastníci rámcové dohody**

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel č. 1:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Skanska a. s.

**divize Morava, závod Inženýrské stavitelství
Morava**

Křižíkova 628/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

26271303

CZ26271303

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel č. 2:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

STRABAG a. s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

60838744

CZ60838744

Zastoupený: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
- na základě plné moci ze dne 28. 2. 2017
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: [xxxxxxxxxx](#)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 1 rámcové dohody č. SML/0403/17 ze dne 17. 5. 2017 z těchto důvodů:
Stav povrchu vozovek, jejichž obnova je předmětem plnění jednotlivých smluv uzavíraných na základě rámcové dohody, nevykazoval potřebu provádění doplňujících prací spočívajících v odstranění porušeného povrchu komunikace frézováním, vyrovnaní nivelety vozovky živičnými vrstvami, výškové úpravy rámp dešťových vpustí a kanalizačních poklopů, nebo sanaci trhlin pružnou zálivkou, provedení zkoušek (dle TKP) v původně předpokládaném rozsahu. V návaznosti na uvedenou skutečnost dochází k navýšení předpokládaného rozsahu pokládky nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu. Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Článek II. Změny závazku

1. Článek III. Předmět a rozsah plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, odst. 3., písm. a)

Dosavadní text 1. věty tohoto odstavce se vypouští a nahrazuje se:

Předmětem smlouvy je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd v předpokládaném rozsahu 90 tis. m² na území okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, která spočívá v osazení přechodného dopravního značení, provedení spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku rámcové dohody v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání rámcové dohody tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech pro objednatele a dvou stejnopisech pro každého dodavatele.

Ve Zlíně, dne 5. 6. 2018

Za objednatele:

.....

Za dodavatele č. 1:

.....

.....

Za dodavatele č. 2:

STRABAG a. s.

.....

.....