

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 7
Objekt :	1 Nabídka	ZTI-méněpráce (po opravě)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm /ležatá v 1PP ke stoupačkám K1,K2,.../	m	-6,00	653,00	-3 918,00
2	721176114R01	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm /potrubí stoupací K6,8/	m	-7,00	407,00	-2 849,00
3	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm /stoupačky K19,K21/	m	-13,00	439,00	-5 707,00
4	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810 /stoupačka K2,3,5,19,20,21/	kus	-6,00	378,00	-2 268,00
5	721171003T00	Čistící kus HT DN 100 /Stoupačky K6,8,19,20,21/	ks	-5,00	134,00	-670,00
6	HL900 T00	Přívzdušňovací hlavice DN 75 APH 75 /stoupačka K4/	kus	-1,00	125,00	-125,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				-15 537,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	ZTI - SANACE-méněpráce (oprava)	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-16 811	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-16 811	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-16 811	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-16 811	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatel
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	20. 06. 2018
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		-16 811 Kč
DPH	21,0 %		-3 530 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-20 342 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet :	5
Objekt :	1 Nabídka	ZTI - SANACE-méněpráce (oprava)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-6 708	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	-3 572	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	-6 531	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-16 811	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-16 811	0
Oborová přírážka	0	0,0	-16 811	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-16 811	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-16 811	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-16 811	0
Provoz investora	0	0,0	-16 811	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-16 811	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-16 811	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 5
Objekt :	1 Nabídka	ZTI - SANACE-méněpráce (oprava)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	-9,00	384,00	-3 456,00
2	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	-4,50	616,00	-2 772,00
3	721171003T00	Čistící kus HT DN 100	ks	-1,00	126,00	-126,00
4	721273150R00	Přívzdušňovací ventil odpad. potrubí DN 75 APH75	kus	-3,00	118,00	-354,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-6 708,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
5	722174002T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 25	m	-11,34	265,00	-3 005,10
6	713410047T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 do DN 45	m	-11,34	50,00	-567,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-3 572,10
Díl:	725	Zařizovací předměty				
7	pc	Závěsný klozet kompletní	s	-1,00	6 245,00	-6 245,00
8	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00	286,00	-286,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-6 531,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	ZTI - SANACE-méněpráce (po oprav	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-17 821	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-17 821	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-17 821	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	-17 821	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		-17 821 Kč
DPH	21,0 %		-3 742 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-21 564 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet :	5
Objekt :	1 Nabídka	ZTI - SANACE-méněpráce (po opravě)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-7 111	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	-3 788	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	-6 923	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-17 821	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-17 821	0
Oborová přírážka	0	0,0	-17 821	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-17 821	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-17 821	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-17 821	0
Provoz investora	0	0,0	-17 821	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-17 821	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-17 821	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 5
Objekt :	1 Nabídka	ZTI - SANACE-méněpráce (po opravě)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	-9,00	407,00	-3 663,00
2	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	-4,50	653,00	-2 938,50
3	721171003T00	Čistící kus HT DN 100	ks	-1,00	134,00	-134,00
4	721273150R00	Přívzdušňovací ventil odpad. potrubí DN 75 APH75	kus	-3,00	125,00	-375,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-7 110,50
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
5	722174002T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 25	m	-11,34	281,00	-3 186,54
6	713410047T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 do DN 45	m	-11,34	53,00	-601,02
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-3 787,56
Díl:	725	Zařizovací předměty				
7	pc	Závěsný klozet kompletní	s	-1,00	6 620,00	-6 620,00
8	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00	303,00	-303,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-6 923,00

Změna 23

Změnový list ZL 23 – Strop nad 1.PP – vícepráce

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 18. 6. 2018

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Po vybourání podlahy v sálu Budivoj byl zjištěn staticky nevyhovující stav stropní klenbové konstrukce mezi 1.PP a 1.NP. Po posouzení statikem bylo konstatováno, že se jedná o havarijní stav a že je nutné původní klenbový strop zdemontovat a provést strop nový železobetonový, monolitický (viz zápis z KD č. 14 ze dne 23.5.2018, bod 1/4).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání


Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 263 835,10 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list


4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Pod


4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 


Datum: 20. 06 2018

Pod

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 


Datum: 20. 06. 2018

Podpis: 

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 20. 06. 2018

Podpis: 

Přílohy :

položkový rozpočet:

- Stropy 1.PP – vícepráce (3)

