



## DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O DíLO VR 60/2017

*uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

### 1. **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**

se sídlem: U Synagogy 2/236, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
zastoupena: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

### 2. **BAB mont s.r.o.**

se sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 271434855/0300  
IČO: 61498858  
DIČ: CZ61498858  
zastoupena: Petrem Antalem, jednatelem společnosti  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30477  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, MŠ Chabařovická, MŠ Šimůnkova a MŠ U Sluncové“

tento

## **Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo na stavební práce**

v rámci doplnění projektu :

MŠ Chabařovická, Praha 8 – snížení energetické náročnosti objektu, reg.č.projektu :  
CZ .05.5.18./0.0/0.0/15\_019/0001569“



## Čl. I.

### Rozšíření předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.5. v následujícím znění:

„Předmět díla“ se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

## Čl. II.

### Změna ceny

#### MŠ Chabařovická

Celková cena díla dle odst. 6.2 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **9 378 732,63 Kč** bez DPH (slovy: devět milionů tři sta sedmdesát osm tisíc sedm set třicet dva korun českých a šedesát tři haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
<b>Celková nová cena vč. dodatku č.3</b>	<b>9 263 337,63</b>		
Cena dle Změnového listu <b>ZL1</b> tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 115 395,00		
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.4</b>	<b>9 378 732,63</b>		

*(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)*



#### Čl. IV.



##### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- 1) MŠ Chabařovická – ZL1 - položkový rozpočet stavebních prací (přípočty)



# Slepý rozpočet

Datum:

Stavba : 2015/062

MS Chabařovická S.E.N. schodiště

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : BAB mont s.r.o.

IČO : 61498858

DIČ : CZ61498858

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
DPH	21 %	
<b>Cena celkem za stavbu</b>		

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Zateplení					0
<b>Celkem za stavbu</b>					0

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Přístavba schodiště					
<b>Celkem za stavbu</b>						

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Přípravné a dokončovací práce						
<b>Celkem za stavbu</b>						

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
<b>Celkem za stavbu</b>	

## Slepý rozpočet

<b>Rozpočet</b>	<b>Přístavba schodiště</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>01</b>	<b>Zateplení</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>2015/062</b>	<b>MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
		Ztížené výrobní podmínky	
Z		Oborová přírážka	
R		Přesun stavebních kapacit	
N		Mimostaveništní doprava	
		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
		Kompletační činnost (IČD)	
		Ostatní náklady neuvedené	
		Ostatní náklady celkem	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			

Poznámka :

Stavba :	2015/062 MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	01 Zateplení	Přístavba schodiště

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Přípravné a dokončovací práce					
<b>CELKEM OBJEKT</b>					

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
<b>CELKEM VRN</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	2015/062 MŠ Chabařovická zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení	Přístavba schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Přípravné a dokončovací práce</b>				
1	1000001	Přípravné práce - usazení schodišť				
2	1000002	Mobilní jeřáb				
3	1000003	Zabetonování kanalizační šachty				
4	1000004	Přeložení ÚT				
5	1000005	Oprava nátěrů maleb				
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Přípravné a dokončovací práce</b>				