

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2017/163 ze dne 15.11.2017

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMA MB s.r.o.
Sídlo: Blahoslavova 186/8, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Josefem Dufkem, Ing. Františkem Petrtýlem, jednatelem
IČO: 61681679 DIČ: CZ616681679
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36591

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. František Petrtýl

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15.11.2017 Smlouvu o dílo č. OStRM /2017/163 týkající se akce „Vnitroblok Zalužanská“ (dále jen „Smlouva“)
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek“):

II. Předmět dodatku:

- 2.1 **Doplňuje se čl. 3 – Předmět díla, odst. 3.1 a to takto:**
Předmět díla se doplňuje o „III. etapa – navýšení počtu parkovacích míst a úprava místní komunikace ve vnitrobloku Zalužanská v k.ú. Mladá Boleslav“.
- 2.2. **Doplňuje se čl. 4 – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to takto:**
Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1:
 - „Vnitroblok Zalužanská III. etapa v termínu nejpozději do 4týdnů od výzvy objednatelem“

2.3. **Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:**

Původní cena díla: 4.217.740,00Kč bez DPH
Vícepráce (doplnění akce o III. etapu): 1.038.320,15Kč bez DPH
Méněpráce: 26.351,31Kč bez DPH
Nová cena díla: 5.229.708,84Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 5.229.708,84 Kč bez DPH (slovy Pětmilionůdvěstědvacetdevětisícsetosmkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a rozpočtu stavby „Vnitroblok Zalužanská III. etapa“, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: méněpráce viz. Změnový list č. 1

Příloha č. 2: vícepráce: rozpočet stavby „Vnitroblok Zalužanská III.etapa“

V Mladé Boleslavi dne

Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelatí, primátor

GEMA MB s.r.o.
ing. František Petrtyl, Josef Dufek, jednatele

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav