

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo, na akci

„Likvidace jámy Jindřich – Jedomělice, k. ú. Jedomělice“

Kód akce A2274

č. KLA/Po/194/2016


Smluvní strany

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, č. ú.: 

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále jen **objednatel**)

a

GEOMINING, a.s.

Rooseveltova 1598, 272 02 Kladno

IČO: 25799746

DIČ: CZ25799746

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno, č. ú.: 

Zastoupena: Ing. Jiřím Sochořem, předsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6130

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVIII., bodem 9. smlouvy o dílo „**Likvidace jámy Jindřich – Jedomělice, k. ú. Jedomělice**“ (dále jen Smlouvy o dílo), kód akce A2274, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 23. 8. 2016 pod č. objednatele **KLA/Po/194/2016** a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění v článku III. předmětné Smlouvy o dílo, lhůta pro ukončení a předání předmětu díla.

II. Důvod uzavření dodatku

V souladu se Smlouvou o dílo byly v srpnu 2016 zahájeny stavební práce prováděné hornickou činností na likvidaci opuštěného hlavního důlního díla jámy Jindřich – Jedomělice, k. ú. Jedomělice. V průběhu prací byla provedena změna projektové dokumentace dodatkem č. 1, který stanovil perforaci ocelových chrániček ve spodních 12 m za použití vrstvy netkané geotextilie. Při instalaci ocelových chrániček v jámovém stvolu došlo k poklesu zásypového materiálu, práce musely být přerušeny a opět bylo přistoupeno k zásypu jámy na požadovanou kótu (viz zápisy ve stavebním deníku ze dne 20. 9. 2016 a 30. 9. 2016).

Na základě výše uvedeného je nutné prodloužit lhůtu pro ukončení a předání předmětu díla, a to na „nejpozději do 31. října 2016“.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Článek III. smlouvy o dílo v tomto znění:

III. Lhůta pro zahájení, ukončení a předání předmětu díla

Zahájení provádění předmětu díla: **do 5 dnů od podpisu této Smlouvy**

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 15. října 2016**

Stanovený termín dokončení díla, je pevný, neměnný a objednatel vyžaduje jeho bezpodmínečné dodržení.

se nahrazuje novým zněním:

III. Lhůta pro zahájení, ukončení a předání předmětu díla

Zahájení provádění předmětu díla: **do 5 dnů od podpisu této Smlouvy**

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. října 2016**

Stanovený termín dokončení díla, je pevný, neměnný a objednatel vyžaduje jeho bezpodmínečné dodržení.

2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy včetně jejich dodatků prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran a jeho účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy je Příloha č. 1 (zápisy ze stavebního deníku ze dne 20. 9. 2016 a 30. 9. 2016).

V Chlumci dne 14. 10. 2016

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC



Ing. Petr Lenc
ředitel


Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

V Kladně dne 15/10/2016

GEOMINING a.s. IČO: 2579923
Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno
tel.: 312 245 812, fax: 312 240 822
e-mail: 075220150257/0100



Ing. Jiří Sochor
předseda představenstva
GEOMINING, a.s.
(zhotovitel)



Příloha č. 1

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

„Likvidace jámy Jindřich – Jedomělice, k. ú. Jedomělice“

Kód akce A2274

č. KLA/Po/194/2016

Zápisy ze stavebního deníku ze dne 20. 9. 2016 a 30. 9. 2016

Frakce B31125 je - 57 m

Zápis objednatelů:

Provedení kontrolní sondy. Měření hladiny vody a výškové zářivky pro měření BZS odvození. S ohledem na další zářivku pokračovat montáží chráničů. Další zářivka až po instalaci chráničů. Kontrolní měření epistomy epistomy měření.

ZÁPIS PROJEKTANTA:

CHRÁNIČKA BUDE PERFOROVÁNA V INTERVALU -33,0 m AŽ -39,0 m
A V INTERVALU 00-42,0 AŽ -48,0 m. PERFORACE BUDE PROVEDENA
PROŘEZÁNÍM PONOŘI ŘEZNÉHO PLANTYNE AUTOBEMN 20-30 cm
ŘEZ VE SMĚRU OSY CHRÁNIČKY NA 2/3 OBVODOVÉ PLOCHY
ZASYP KACIKEM OD -57,0 DO -4,00 m BUDE FRAKCE 8116
NAHRAZENA FRAKCI 16122.

Denní záznamy stavby:

List č. 332907

Datum:

Zápis objednatel:
Dělníci dne byli předáni zhotoviteli
Dodatel č. 1 PPK Spolana s d.o.o.

22.9.2016

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA: 28°C JASNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 2

TECHNIKA B

PŘÍPRAVA ŽELEZNE CHYBNÍKY, NAVAZOVÁNÍ
PRŮBŮ NA OCELOVÉ ROUBKY.

28.9.2016

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA: 21°C POLOJASNO

POČET PRACOVNÍKŮ 2

TECHNIKA B.

DOKONČENÍ VÁZEM PŘÍRUB NA OCELOVÉ
ROUBKY. PERFORACE OCELOVÉ ROUBKY
DLE PROJEKTU.

29.9.2016

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA: 26°C JASNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 5

TECHNIKA: TATRA PŘI SOUPRAVA, JENY'S
PŘEVOS OCELOVÝCH ROUB PŘIPRAVENÝCH
NA FIRMĚ. ÚPRAVA POVALU NA SPONČENÍ
OCELOVÝCH ROUB. VLASNÍ MONTÁŽ
OCELOVÝCH ROUB A VESICA, SPOJTEK
DOVÁDĚNÍ SÁCKY, MONTÁŽ GEOTEXILIE
V ČÁSTI PERFORACE DLE PROJEKTU.

30.9.2016

Zápis objednatel:

Průběh kontrola stavby. Měření
zářezu jímky 63m. Zkontrolována
moldura ocelových chramců. Kontrola
měly zjistit železný zářez.

30.9.2016