

Číslo smlouvy Objednatele: 5617054773.02

Číslo smlouvy Zhotovitele:

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“

### I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

[redacted], vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

[redacted], technický ředitel

[redacted] ředitel Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

### II. OHL ŽS, a.s.

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava na základě pověření (ev. č. P-001/17) ze dne 22.5.2017

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ 46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.11. 2017 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5617054773 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 20.4.2018 (dále jen „dodatek č. 1“)
2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 26.4.2018, ve změnovém listu č. 10 ze dne 17.4.2018, ve změnovém listu č. 11 ze dne 26.4.2018, ve změnových listech č. 12, č. 14 a č. 15 ze dne 17.5.2018 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) vícepráce v objemu 1.444.566,41 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno ve změnovém listu č. 3 ze dne 26.4.2018, ve změnovém listu č. 10 ze dne 17.4.2018, ve změnovém listu č. 11 ze dne 26.4.2018 a ve změnových listech č. 12, č. 14 a č. 15 ze dne 17.5.2018, které jsou nedílnou součástí dodatku č.2.
3. Předmětem dodatku č. 2 je dále zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 26.4.2018 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona méněpráce v objemu -6.082,28 Kč bez DPH, snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 3 ze dne 26.4.2018, který je nedílnou součástí dodatku č. 2.

## II. Změna ustanovení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.10 tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 26.4.2018, ve změnovém listu č. 10 ze dne 17.4.2018, ve změnovém listu č. 11 ze dne 26.4.2018, ve změnových listech č. 12, č. 14 a č. 15 ze dne 17.5.2018. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 26.4.2018.“

2. Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

**Cena celkem 56.530.527,51 Kč bez DPH**

(slovy: padesátšestmilionůpěstřicettisícipěsetdvacetšedesátjednaléhřůčeských)  
bez DPH

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 14.12.2017, změnovými listy č. 2, 4 a 5 ze dne 29.1.2018, změnovým listem č. 6 ze dne 13.2.2018, změnovými listy č. 7 a 8 ze dne 7.2.2018 a změnovým listem č. 9 ze dne 9.2.2018, změnovým listem č. 3 ze dne 26.4.2018, změnovým listem č. 10 ze dne 17.4.2018, změnovým listem č. 11 ze dne 26.4.2018, změnovými listy č. 12, č. 14 a č. 15 ze dne 17.5.2018 a činí:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy bez DPH .....	54.099.500,00 Kč
Cena za zhotovení stavby dle smlouvy, vč. dodatku č. 1 bez DPH.....	54.492.043,38 Kč
Cena víceprací stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	1.444.566,41 Kč
Cena méněprací stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	-6.082,28 Kč
<b>Cena za zhotovení stavby celkem bez DPH.....</b>	<b>55.930.527,51 Kč“</b>

(slovy: padesát pět milionů devět set třicet tisíc pět set dvacet sedm korun padesát jednáhálřů českých)  
**bez DPH.**

3. **Čl. XVI. Ostatní ujednání** - text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:

XVI.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3 změnový list č. 1 ze dne 14.12.2017
- Příloha č. 4 změnový list č. 2 ze dne 29.1.2018
- Příloha č. 5 změnový list č. 4 ze dne 29.1.2018
- Příloha č. 6 změnový list č. 5 ze dne 29.1.2018
- Příloha č. 7 změnový list č. 6 ze dne 13.2.2018
- Příloha č. 8 změnový list č. 7 ze dne 7.2.2018
- Příloha č. 9 změnový list č. 8 ze dne 7.2.2018
- Příloha č. 10 změnový list č. 9 ze dne 9.2.2018
- Příloha č. 11 změnový list č. 3 ze dne 26.4.2018
- Příloha č. 12 změnový list č. 10 ze dne 17.4.2018
- Příloha č. 13 změnový list č. 11 ze dne 26.4.2018
- Příloha č. 14 změnový list č. 12 ze dne 17.5.2018
- Příloha č. 15 změnový list č. 14 ze dne 17.5.2018
- Příloha č. 16 změnový list č. 15 ze dne 17.5.2018“

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 34/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek č. 2 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek č. 2 smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:
  - změnový list č. 3 ze dne 26.4.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 11 smlouvy
  - Změnový list č. 10 ze dne 17.4.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 12 smlouvy
  - Změnový list č. 11 ze dne 26.4.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 13 smlouvy
  - Změnový list č. 12 ze dne 17.5.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 14 smlouvy
  - Změnový list č. 14 ze dne 17.5.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 15 smlouvy
  - Změnový list č. 15 ze dne 17.5.2018, včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 16 smlouvy

**Doložka:**

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/173 dne 12.6.2018.

V Brně dne: 29-06-2018

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
BRNA

GM. 23

022

GM. 23, a.s.

Brno, Veveří  
796

.....  
za stat

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

.....  
O

Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel Divize M - Morava