

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2016/09/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických

telefon

fax

e-mail

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Ing. Jaroslav Karel
sídlo : Višňová 3206, 470 01 Česká Lípa
právní forma : Fyzická osoba
IČ : 12785491
DIČ : CZ5811060013
jednající : Ing. Jaroslav Karel

dále za zhotovitele jednájí

ve věcech smluvních

ve věcech technických

bankovní spojení

č. účtu

telefon

e-mail :

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2016/09/ORM je změna článku III. Doba plnění. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Doba plnění

1. Termín odevzdání **projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení** včetně všech potřebných vyjádření: **do 30.10.2018.**

Termín odevzdání **projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)** v návaznosti na předcházející **do 8 týdnů** od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VII. Smlouvy dílo.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatel o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 2671/18/RM84 ze dne 18. 06. 2018.
3. Účinnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne 03.07.2018

V České Lípě, dne 29.06.2018

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města

.....
zhotovitel
Ing. Jaroslav Karel