

Číslo smlouvy Objednatele: 5618113094 (ORG 5355)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

## Dohoda o narovnání

uzavřená podle ustanovení § 1903 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### Statutární město Brno

Zastoupené: [REDAKCE], primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDAKCE] Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: [REDAKCE]

Pověřena podpisem dohody o narovnání:

[REDAKCE] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 60200 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

#### I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 255 88 176

DIČ: CZ25588176

Právnícká os. zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 36233

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

### II. Předmět dohody o narovnání

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2017 smlouvu o zhotovení stavby č. 5617053721 u Objednatele a č. 08/17 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“, a dále uzavřely dne 15. 1. 2018 dodatek č. 1 smlouvy a dne 15. 3. 2018 dodatek č. 2 smlouvy. Dílo bylo dne 28. 3. 2018 zhotovitelem odevzdáno a objednatel převzato na základě zápisu o předání a převzetí díla.
- 2) Z důvodu matematické chyby v dodatku č. 1 smlouvy při výpočtu v čl. V *Cena za splnění předmětu smlouvy* a předložení změnového listu č. 2 ze dne 7. 5. 2018 na neprovedené práce (dále jen „méněpráce“) z důvodu konečného vyúčtování stavby, strany tímto uzavírají dohodu o narovnání sporných práv a povinností z předchozích smluvních ujednání týkajících se předmětného díla.

- 3) Narovnání ceny za zhotovení díla dle smlouvy o zhotovení stavby je upraveno níže uvedeným způsobem.

**Cena za zhotovení Stavby dle čl. V.3.** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 5. 12. 2017 a změnovým listem č. 2 ze dne 7. 5. 2018, takto:

cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 17. 7. 2017 bez DPH	14 849 497,73 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	+ 15 789,83 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	– 23 836,90 Kč
cena méněprací dle dohody o narovnání bez DPH	– 52 236,64 Kč
cena za zhotovení stavby celkem bez DPH	14 789 214,02 Kč

**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy dle čl. V.1.** se sjednává takto: cena celkem 14 794 214,02 Kč bez DPH.

- 4) Strany se tímto narovnáním dohodly na úpravě předmětu díla podle změnového listu č. 2 a tímto shodně prohlašují, že došlo k předání a převzetí díla v rozsahu méněprací a úprav, tak jak je zachyceno ve změnovém listu č. 2 ze dne 7. 5. 2018. Smluvní strany odsouhlasily, že celkový objem méněprací dle dohody o narovnání činí 52 236,64 Kč bez DPH a obsahuje: přípravné a přidružené práce, komunikace, doplňující práce na komunikaci, staveništní přesun hmot, izolace proti vodě, izolace tepelné, konstrukce zámečnické, podlahy z dlaždic a obklady, ostatní náklady.
- 5) Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením této dohody o narovnání jsou vypořádána veškerá práva a povinnosti mezi objednatelem a zhotovitelem na uvedené dílo. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nebude uplatňovat jakékoliv další úhrady či jiné kompenzace za vícepráce, ať již byly uplatněny tímto narovnáním či doposud uplatněny nebyly. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že nemají žádných dalších vzájemných peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků z titulu předchozích smluvních ujednání na uvedené dílo mimo případných práv z odpovědnosti za vady díla.

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) Jakékoliv změny této dohody jsou možné pouze v písemné formě a na základě souhlasu obou stran.
- 2) Dohoda o narovnání je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tato dohoda o narovnání je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dohodu o narovnání zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 4) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této dohodě o narovnání nejsou předmětem obchodního tajemství.

- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této dohodě o narovnání nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 7) Obě smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této dohody o narovnání je příloha: změnový list č. 2 ze dne 7. 5. 2018 včetně položkového rozpočtu změn.

#### Doložka


Tato dohoda o narovnání byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/174. dne 26. 6. 2018

V Brně dne 24. 2018



vedoucí Odboru investičního  
Magistrát města Brna

V Modřicích dne 24. 06. 2018



jednatel společnosti  
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.



U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176