

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č. „Mohelnice, ul. Mlýnská, rekonstrukce komunikací, II. etapa“****Č.zhot. 841/SAUA/001/2018**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany****Objednatel:****Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

a

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Se sídlem:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

- ve věcech technických:

Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
tel. 724 347 994 e-mail: vladimir.marecek@strabag.com
Jan Kundera, stavbyvedoucí
tel. 724 347 995 e-mail: jan.kundera@strabag.com
IČ: 60838744

2.**Předmět dodatku**

1. Dne 10. 01. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, ul. Mlýnská, rekonstrukce komunikací, II. etapa“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo Termín plnění.
3. Důvodem posunutí termínu dokončení díla jsou zejména tyto skutečnosti:
 - V prostoru stavby byla zjištěna havárie na plynovodní přípojce objektu na pozemku parc. č. 289 v k. ú. Mohelnice. Dle požadavku zástupce innogy, bylo nutné původní plynovodní přípojku nahradit novou v délce cca 15m.
 - Žádost vlastníka nemovitosti na pozemku parc. č. 271 v k. ú. Mohelnice (Hirtová Jana a Nguyen Riem) na umožnění napojení uvedené nemovitosti na plynovodní řad. K tomuto je nejprve nutné vyřídit příslušná povolení a následně provést realizaci nové přípojky, která zasahuje do rekonstruované části komunikace.
 - Prodloužení prací společnosti ŠPVŠ na vodovodní přípojce na pozemku parc. č. 274 v k. ú. Mohelnice (zahrada) v místě navržených odstavných ploch požádal o prodloužení termínu plnění do 31. 08. 2018.
4. Uvedené skutečnosti se považují za překážky v provádění díla na straně objednatele.

a) Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

III. Nový termín plnění

Zhotovitel provede dílo následovně:

Předpokládaná doba předání a převzetí staveniště:	19. 03. 2018
Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění:	02. 04. 2018
Předpokládaný termín ukončení předmětu plnění:	31. 08. 2018
Předpokládaná lhůta pro předání a převzetí díla:	21. 09. 2018
Předpokládaný počátek běhu záruční lhůty:	21. 09. 2018

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 27. 06. 2018 usnesením č. 2463/124/RM/2018.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne 28.06.2018

za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



V Olomouci dne 28.06.2018

za zhotovitele
Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Střed o.z. Morava

ekonom oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)