

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2017/Chy
uzavřené dne 24.7. 2017 na provedení díla „RN CIHELNA“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku zastoupen na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015 Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, č. telefonu:

9 [redacted]

Zbyněk Oliva, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [redacted]

Antonín Ryček, referent pro provozní činnost, č. telefonu: [redacted]

Ing. Michal Koupil, technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [redacted]

ba [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

statutární orgán: Jiří Peřina, jednatel společnosti

zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu provedení prací – rozprostření zemin tloušťky vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 a přes 1:5 a dále poplatky za uložení sedimentu, včetně nájmu za pozemek na díle „RN CIHELNA“ (dle rozpočtu SO 01 – Odbahnění retenční nádrže, položky č. 9-K 181006111, p.č. 10-K 181006121 a p.č. 12-K R3).

Dle zápisu z kontrolního dne 18.4. 2018 bude změněn termín provedení výše uvedených prací oproti původní projektové dokumentaci „RN CIHELNA“, a to na základě skutečnosti osetí daných pozemků parcely č. 1266/3 v k.ú Myslibořice zemědělskou plodinou řepkou olejnou. Práce budou provedeny po sklizni uvedené zemědělské plodiny a to do konce měsíce srpna 2018.

Vzhledem ke ztíženému provedení křížení odpadního koryta vodního toku od vývaru výpustního potrubí retenční nádrže, kde dle provedeného geodetického zaměření dna odpadního koryta toku a provedené ověřovací hloubkové sondy uložení vodovodního potrubí, dochází k nedostatečnému krytí stávajícího

vodovodního přivaděče DN 400 „Štítary - Moravské Budějovice – Myslibořice – Slavětice“ bude termín provedení stavby „RN CIHELNA“ prodloužen do 31.7. 2018.

Ve výše uvedeném úseku byly práce přerušeny z důvodu odsouhlasení technického řešení křížení toku se stávajícím vodovodem mezi investorem, dodavatelem a společností Vodárenská a.s., divize Třebíč.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 6/2017/Chy na zhotovení díla „RN CIHELNA“ takto:

II. Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem smlouvy o dílo č. 6/2017/Chy a tohoto dodatku, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy o dílo č. 6/2017/Chy, nejpozději dne **31.7. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Část díla dle rozpočtu SO 01 – Odbahnění retenční nádrže, položky č. 9-K 181006111, p.č. 10-K 181006121 a p.č. 12-K R3 - rozprostření zemin tloušťky vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 a přes 1:5 a dále poplatek za uložení sedimentu, včetně nájmu za pozemek na díle „RN CIHELNA“ bude řádně provedena nejpozději dne **31.8. 2018**.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 6/2017/Chy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabyvá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2017/Chy nabyvá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 6/2017/Chy ze dne 24.7. 2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne

27.6.2018

Ve Žďáru nad Sázavou dne 27-06-2018

{01}

se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno