

## DODATEK č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„PŘESTAVBA BÝVALÉ SOKOLOVNY NA KOMUNITNÍ CENTRUM V KONICI“

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_052/0002228  
Vytvoření komunitního centra v Konici

#### Objednatel:

Město Konice,  
Masarykovo nám. 27,798 52 Konice  
IČO: 00288365

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

František Novák, starosta města Konice  
tel: +420 582 401 401

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor investora:

Bc. Martin Ženožička, investiční technik  
tel. +420 582 401 415

Ing. Pavel Svoboda, technický dozor investora

a

#### Zhotovitel:

sidlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

#### WELLCO Brno s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno

vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 26670

Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti

Ing. Kamil Franc, projektový manažer

25337009

CZ25337009

Raiffeisenbank

1014030379/5500

### Preambule

Účelem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými vicepracemi.

## 1 Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že

- a) mezi sebou dne 31. 7. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo týkající se provedení investiční akce s názvem „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“ (dále jen „smlouva“)
- b) Zhotovitel v souladu se smlouvou upozornil Objednatele na potřebu provést stavební práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

## 2 Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 V souvislosti se sjednaným závazkem Zhotovitele provést vícepráce smluvní strany rovněž omezují předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jenž je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3 S ohledem na sjednání provedení víceprací a omezení předmětu díla o méněpráce v tomto dodatku smluvní strany mění cenu díla tak, že nově činí:

Cena bez DPH:	22 598 960,32 Kč
DPH 21 %:	4 745 781,67 Kč
<b>Cena s DPH:</b>	<b>27 344 741,99 Kč</b>

- 2.4 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.


## 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a na důkaz jeho platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti dodatku ke Smlouvě o dílo:

1. Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce (příloha č. 1)

V Konici ..... dne **12. 06. 2018**



Za Objednatele  
František Novák  
Starosta Města Konice

V Brně ..... dne **24. 4. 2018**



Za Zhotovitele  
Ing. Jan Šenkýř  
jednatel společnosti WELLCO Brno s.r.o.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **500029KON3 Komunitní centrum Konice - změnové listy-ztužení krovu**

Objekt: **01 Změnové listy-ztužení krovu**

Rozpočet: **01 Změnové listy-ztužení krovu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			72 025,00
PSV			546 341,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>618 366,29</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>618 366,29 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>129 857,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,29 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**748 223,00 CZK**


v \_\_\_\_\_

dne

**24.4.2018**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení	HSV			72 025,00	12
762	Konstrukce tesařské	PSV			546 341,29	88
Cena celkem					618 366,29	100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	500029KON3 Komunitní centrum Konice - změnové listy-ztužení krovu
O:	01 Změnové listy-ztužení krovu
R:	01 Změnové listy-ztužení krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení</b>	<b>72 025,00</b>						
1	946113119	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 9,6 m	kus	6,00000	4 800,00	28 800,00		Vlastní	Indiv
		6		6					
2	946113219	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 9,6 m za první a ZKD den použití	kus	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
		30		30					
3	946113819	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 9,6 m	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
		6		6					
4	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	5,00000	4 400,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
		5		5					
5	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	45,00000	5,00	225,00		Vlastní	Indiv
		45		45					
6	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	5,00000	2 100,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
		5		5					
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>546 341,29</b>						
7	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	2,00000	9 570,00	19 140,00	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		2		2					
8	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	1,00000	11 600,00	11 600,00	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1		1					
9	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	2 868,00000	34,00	97 512,00	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		2868		2868					
10	762313113R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	708,00000	60,00	42 480,00	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		708		708					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	500029KON3	Komunitní centrum Konice - změnové listy-ztužení krovu
O:	01	Změnové listy-ztužení krovu
R:	01	Změnové listy-ztužení krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	12,35000	800,00	9 880,00		Vlastní	Indiv
		12,35		12,35					
12	762084001	Příplatek za hrubé vyrovnání krovu	m	1 084,75000	22,00	23 864,50		Vlastní	Indiv
		1084,75		1084,75					
13	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	1 020,75000	220,00	224 565,00		Vlastní	Indiv
		krov-aula-porada mč101,104 :							
		příložka 5x16cm : 4,25*33		140,25					
		sloupek 10x10cm : 1,35*8		10,8					
		krov-zázemí personál mč121-124 :							
		sloupek, 10x10cm : 2*2.35		4,7					
		vrcholová kleština 4x14cm : 1,15*3		3,45					
		střední kleština 4x14cm : 2,90*3		8,7					
		vrcholová vaznice 10x16cm : 2,00*1		2					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 7,20*2		14,4					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 6,60*6		39,6					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 4,30*6		25,8					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 3,25*2		6,5					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 1,90*2		3,8					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 3,65*2		7,3					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 2,20*3		6,6					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 5,50*1		5,5					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 4,70*1		4,7					
		zesílení příložka krokev 5x16cm : 3,70*1		3,7					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	500029KON3	Komunitní centrum Konice - změnové listy-ztužení krovu
O:	01	Změnové listy-ztužení krovu
R:	01	Změnové listy-ztužení krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krov-pódium mč103 :							
		střední kleština - zesílení příložka 4x14cm : 3,80*23				87,4			
		Krov-sál krokve mč102 :							
		zesílení příložka krokev 6x14cm : 6,80*25				170			
		zesílení příložka krokev 6x14cm : 5,30*2				10,6			
		zesílení příložka krokev 6x14cm : 3,70*3				11,1			
		zesílení příložka krokev 6x14cm : 2,20*2				4,4			
		zesílení příložka krokev 6x14cm : 0,50*2				1			
		spojovací příložky 6x14cm : 1,00*56				56			
		zesílení příložka krokev 6x14cm : 4,80*1				4,8			
		zesílení příložka krokev 6x14cm : 2,25*1				2,25			
		zesílení příložka krokev 6x14cm : 1,00*1				1			
		Krov-sál PlnV mč102 :							
		zesílení příložka vazný trám 6x22cm : 12,20*8				97,6			
		Krov-sál PrázdV mč102 :							
		zesílení příložka vazný trám 6x22cm : 12,20*10				122			
		zesílení příložka vazný trám 6x22cm : 1,40*4				5,6			
		příložka vazný trám 6x22cm : 1,40*10				14			
		vrcholová kleština 6x14cm : 1,40*20				28			
		Krov-sál doplnění PlnV :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	500029KON3	Komunitní centrum Konice - změnové listy-ztužení krovu
O:	01	Změnové listy-ztužení krovu
R:	01	Změnové listy-ztužení krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zesílení příložka vazný trám 6x22cm : 12,20*4			48,8				
		vrcholová kleština 6x14cm : 1,35*8			10,8				
		sloupek 14x14cm : 4,00*4			16				
		vzpěra 13x16cm : 2,40*8			19,2				
		příložka vzpěry 6x16cm : 1,40*16			22,4				
14	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	64,00000	480,00	30 720,00		Vlastní	Indiv
		Krov-sál PlnV mč102 :							
		trámek příložka 14x22cm : 1,40*4			5,6				
		Krov-sál doplnění PlnV :							
		nový vazný trám 17x22cm : 12,20*4			48,8				
		trámek příložka 14x22cm : 2,40*4			9,6				
15	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	12,35000	600,00	7 410,00		Vlastní	Indiv
		12,35		12,35					
16	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	11,93742	410,00	4 894,34		Vlastní	Indiv
17	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	11,93742	400,00	4 774,97		Vlastní	Indiv
18	31179002	DIN 934 M10 matice přesná pev.8.8	kus	7 152,00000	1,60	11 443,20	SPCM	Vlastní	Indiv
		7152		7152					
19	31179003	DIN 440 11 podložka pro dřevěné konstrukce (M10)	ks	7 152,00000	2,40	17 164,80	SPCM	Vlastní	Indiv
		7,152		7,152					
20	31179001	DIN 975 M10x1000 8.8 závit tyč pevn.	ks	1 107,38000	31,00	34 328,78		Vlastní	Indiv
21	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,28700	5 100,00	6 563,70		Vlastní	Indiv
		zvýšený proez : 1,287		1,287					
<b>Celkem</b>						<b>618 366,29</b>			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	500029KON3	Komunitní centrum Konice - změnové listy-ztužení krovu
O:	01	Změnové listy-ztužení krovu
R:	01	Změnové listy-ztužení krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------