



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML3188/02/SoD/INV**  
Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 657 319  
Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323  
IČ: 708 92 156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 3304552/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### Zhotovitel/dodavatel: MATURE TEPLICE s.r.o.

Sídlo: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice  
Zastoupený: Ing. Petrem Jonášem, prokuristou společnosti  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Ing. Petr Jonáš, ředitel společnosti  
E-mail/telefon: jonas@mature-tp.cz / 602 228 328  
IČO: 604 90 420  
DIČ: CZ60490420  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Most  
číslo účtu: 35-8913940247/0100

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č.17/SML3188/SoD/INV ze dne 21.9.2017 na akci „Speciální základní škola , Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken “.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

**Článek III., bod 1.** se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

1. Nová cena díla je stanovena ve výši **21 294 830,22 Kč** (slovy: dvacetjednamilionůdvěstědevadesátčtyřitisícossmetřicet korun českých a dvacetdva haléřů) bez DPH tj. **25 766 744,57 Kč** (slovy: dvacetpětmilionůsedmsetšedesátšest tisíc sedmsetčtyřicetčtyři korun českých a padesát sedm haléřů) s 21 % DPH.

Původní cena díla je upravena o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle ZL č.2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku v hodnotě 226 656,33 Kč bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění dle veřejné zakázky ev.č. VZ-INV-58/INV/2017/SP „Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken“ vedené v nabídce zhotovitele ze dne 31.7.2017 a vícepracím a méněpracím dle ZL č.1 - smluvní dotatek č.1 a vícepracím a méněpracím dle ZL. č.2.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č.2 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 17/SML3188/SoD/INV.

V Ústí nad Labem dne 28. 6. 2018

.....  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
**MATURE TEPLICE s. r. o.**  
Ing.Petr Jonáš  
prokurista a ředitel společnosti

#### Přílohy

Příloha č. 1: změnový list č.2

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:  
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola  
Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken

Číslo změny: 2

Datum: 27.4. 2018

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dnů

Předkládaný návrh úpravy:

Doplnění projektové dokumentace

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

1.	SO_01 – 001: Zateplení objektu – strop tělocvičny	30 438,57 Kč
2.	SO_01 – 002: Zateplení objektu – konzolové lešení	63 607,27 Kč
3.	SO_01 – 003: Výměna oken – doplnění 3 ks oken	25 427,27 Kč
4.	SO_01 – 004: Úprava střešního pláště – odbourání komínů	98 774,52 Kč
5.	SO_01 – 005: Elektroinstalace – zasekání rozvodů	53 183,09 Kč
	SO_03 – 001: Elektroinstalace – zasekání rozvodů	32 416,55 Kč
6.	SO_01 – 006: Úprava vytápění – demontáž radiátorů	13 507,21 Kč

-----  
CELKEM bez DPH 317 354,48 Kč

7. Odpočet neprovedených prací v objektu SO\_01 - 003 -58 063,90 Kč  
Odpočet neprovedených prací v objektu SO\_01 - 005 -20 103,27 Kč  
Odpočet neprovedených prací v objektu SO\_03 - 005 -12 530,98 Kč

-----  
CELKEM bez DPH -90 698,15 Kč

Počet listů příloh: 9 listů položkových rozpočtů

Navrhovaná změna ceny díla: 226 656,33 Kč (bez DPH)

(slovy): jedenmiliontřistačtyřicetčtyřitisícosmsetšedesátpětkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů

**zvýšení ceny o**

**317 354,48 Kč**

**snížení ceny o**

**90 698,15 Kč**

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

**prodloužení lhůty o**

0 dní

**zkrácení lhůty o**

0 dní

Za zhotovitele: Ing. Petr Jonáš

Za objednatele: Jiří Brokl

TDI: Pavel Strnad

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken				<b>Číslo změny: 2</b>																																											
				<b>Datum: 27. 4. 2018</b>																																											
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:																																															
Návrh je podložen položkovými rozpočty: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">1. SO_01 – 001:</td> <td style="width: 65%;">Zateplení objektu – strop tělocvičny</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">30 438,57 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. SO_01 – 002:</td> <td>Zateplení objektu – konzolové lešení</td> <td style="text-align: right;">63 607,27 Kč</td> </tr> <tr> <td>3. SO_01 – 003:</td> <td>Výměna oken – doplnění 3 ks oken</td> <td style="text-align: right;">25 427,27 Kč</td> </tr> <tr> <td>4. SO_01 – 004:</td> <td>Úprava střešního pláště – odbourání komínů</td> <td style="text-align: right;">98 774,52 Kč</td> </tr> <tr> <td>5. SO_01 – 005:</td> <td>Elektroinstalace – zasekání rozvodů</td> <td style="text-align: right;">53 183,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO_03 – 001:</td> <td>Elektroinstalace – zasekání rozvodů</td> <td style="text-align: right;">32 416,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>6. SO_01 – 006:</td> <td>Úprava vytápění – demontáž radiátorů</td> <td style="text-align: right;">13 507,21 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM bez DPH</td> <td style="text-align: right;">317 354,48 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 20px;">7. Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 003</td> <td style="text-align: right; padding-top: 20px;">-58 063,90 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">    Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 005</td> <td style="text-align: right;">-20 103,27 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">    Odpočet neprovedených prací v objektu SO_03 - 005</td> <td style="text-align: right;">-12 530,98 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-90 698,15 Kč</td> </tr> </table>						1. SO_01 – 001:	Zateplení objektu – strop tělocvičny	30 438,57 Kč	2. SO_01 – 002:	Zateplení objektu – konzolové lešení	63 607,27 Kč	3. SO_01 – 003:	Výměna oken – doplnění 3 ks oken	25 427,27 Kč	4. SO_01 – 004:	Úprava střešního pláště – odbourání komínů	98 774,52 Kč	5. SO_01 – 005:	Elektroinstalace – zasekání rozvodů	53 183,09 Kč	SO_03 – 001:	Elektroinstalace – zasekání rozvodů	32 416,55 Kč	6. SO_01 – 006:	Úprava vytápění – demontáž radiátorů	13 507,21 Kč	-----			CELKEM bez DPH		317 354,48 Kč	7. Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 003		-58 063,90 Kč	Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 005		-20 103,27 Kč	Odpočet neprovedených prací v objektu SO_03 - 005		-12 530,98 Kč	-----			CELKEM bez DPH		-90 698,15 Kč
1. SO_01 – 001:	Zateplení objektu – strop tělocvičny	30 438,57 Kč																																													
2. SO_01 – 002:	Zateplení objektu – konzolové lešení	63 607,27 Kč																																													
3. SO_01 – 003:	Výměna oken – doplnění 3 ks oken	25 427,27 Kč																																													
4. SO_01 – 004:	Úprava střešního pláště – odbourání komínů	98 774,52 Kč																																													
5. SO_01 – 005:	Elektroinstalace – zasekání rozvodů	53 183,09 Kč																																													
SO_03 – 001:	Elektroinstalace – zasekání rozvodů	32 416,55 Kč																																													
6. SO_01 – 006:	Úprava vytápění – demontáž radiátorů	13 507,21 Kč																																													
-----																																															
CELKEM bez DPH		317 354,48 Kč																																													
7. Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 003		-58 063,90 Kč																																													
Odpočet neprovedených prací v objektu SO_01 - 005		-20 103,27 Kč																																													
Odpočet neprovedených prací v objektu SO_03 - 005		-12 530,98 Kč																																													
-----																																															
CELKEM bez DPH		-90 698,15 Kč																																													
Počet připojených listů: 9			Počet připojených výkresů: 0																																												
Potvrzení změny sjednané ceny díla dle dod č 1: <b>Původní cena díla: 21 068 173,89 Kč (bez DPH)</b>			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:																																												
Zvýšení ceny o	<b>317 354,48 Kč (bez DPH)</b>	prodloužení lhůty o	0																																												
Snížení ceny o	90 698,15 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0																																												
<b>Celková cena po změně</b>	<b>21 294 830,22 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:																																												
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele <input checked="" type="checkbox"/>																																														
	chybou v dokumentaci zakázky <input checked="" type="checkbox"/>																																														
	Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/																																														
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.																																															
<b>Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 27. 4. 2018</b>																																															
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Brokl			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Jonáš																																												
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: Pavel Strnad			Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Petr Dlouhý																																												

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

## SPOLEČNÉ STANOVISKO

**PROJEKT:** Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – zateplení pláště a výměna oken

### Popis změn:

- 1. Zateplení objektu – strop tělocvičny - SO\_01**  
Dokumentace zakázky ve svém výkazu výměr neobsahuje zateplení stropu tělocvičny avšak v PENB je s tímto ve výpočtu uvažováno. Z důvodu zachování energetických parametrů je nutné izolaci v tomto prostoru doplnit.
- 2. Zateplení objektu – konzolové lešení - SO\_01**  
Dokumentace zakázky ve svém výkazu výměr neobsahuje úpravu lešení o konzolovou část v místě římsy tak aby se montážní pracovníci dostali k římsě samotné a zejména pak ke žlabové části střechy.
- 3. Výměna oken – SO\_01**  
Dokumentace zakázky ve svém výkazu výměr neobsahuje 3 okna ve spojovacím krčku SO 01 – původní okna jsou netěsná nefunkční neopravitelná – je nutné je vyměnit za okna v souladu s ostatními v SO 01.
- 4. Úprava střešního pláště – odbourání komínů – SO\_01**  
Při nástupu na opravu komínů v souladu s dokumentací zakázky se jejich stav ukázal natolik degradovaný, že účelnější a s ohledem na budoucnost i ekonomičtější je tyto odbourat pod rovinu střešního pláště
- 5. Elektroinstalace – zasekání rozvodů - SO 01 a SO 03**  
V dokumentaci uvedené vedení elektroinstalace po chodbě objektu v lištách by působilo značně neesteticky i s ohledem na historickou hodnotu objektu bude provedeno zasekání pod omítku.
- 6. Úprava vytápění – demontáž radiátorů – SO 01**  
Dokumentace požadovala demontáž pouze 8ks radiátorů v místě kolize s novou VZT. Vzhledem ke stavebním úpravám i následným a při vypuštěném topném systému budou radiátory v SO 01 demontovány všechny.
- 7. Odpočet neprovedených prací v obj. SO01 a SO 03**  
Byly vyspecifikovány veškeré práce, které není potřeba provést s ohledem na výše uvedené změny a neohrozí kvalitu a funkčnost díla.

### Nezbytnost vyvolaných změn:

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohli mít vliv na kvalitu provedených prací, funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností.

<i>Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko:</i> Pavel Strnad	<i>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:</i> Ing. Petr Jonáš
<i>Podpis objednatele, datum, razítko:</i> Jiří Brokl	<i>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:</i> Ing. Petr Dlouhý

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Číslo zakázky	Zakázka		
<b>6349</b>	<b>Zatepleni a výměna oken MŠ a PŠ Ústí nad Labem</b>		
Komentář			
Popis verze	RZ2 Více / méněpráce		
Komentář verze			
Adresa	Studentská 297, Ústí nad Labem	Datum zahájení	
Rok	2017	Datum dokončení	
<b>Typ Firmy</b>	<b>Název</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Telefon</b>
Objednatel			
<b>Význam (funkce)</b>	<b>Jméno</b>		
Zpracovatel	Pavel Vitiska		
Stavbyvedoucí	Petr Machava		
<b>REKAPITULACE</b>			
		<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>226 656,33</b>
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Zateplení a výměna oken MŠ a PŠ Ústí nad Labem

Popis

Cena

**Vícepráce / méněpráce**

**226 656,33**

<b>1</b>	SO_01: Objekt školy (náklady investiční)	
	001: Zateplení objektu - tepelná izolace stropu nad tělocvičnou	30 438,57
<b>2</b>	SO_01: Objekt školy (náklady investiční)	
	001: Zateplení objektu - konzolové lešení (podstřešní římsy)	63 607,27
<b>3</b>	SO_01: Objekt školy (náklady investiční)	
	002: Výměna oken - doplnění 3 ks	25 427,27
<b>4</b>	SO_01: Objekt školy (náklady investiční)	
	003: Úprava střešního pláště - odbourání komínů	98 774,52
<b>5</b>	SO_01: Objekt školy (náklady investiční)	
	005: Elektroinstalace + úprava hromosvodu	53 183,09
	SO_03: Pavilon II. stupně (náklady investiční)	
	005: Elektroinstalace + úprava hromosvodu	32 416,55
<b>6</b>	SO_01: Objekt školy (náklady investiční)	
	006: ÚT - úprava vytápění	13 507,21

**Celkem vícepráce**

**317 354,48**

**7**

**Odpočet neprovedených prací**

SO_01 - 003	-58 063,90
SO_01 - 005	-20 103,27
SO_03 - 005	-12 530,98

**Celkem méněpráce**

**-90 698,15**

Zakázka:

**Zateplení a výměna oken MŠ a PŠ Ústí nad Labem**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>SO_01: Objekt školy (náklady investiční)</b>									<b>30 438,57</b>	
<b>001: Zateplení objektu</b>									<b>30 438,57</b>	
<b>713: Izolace tepelné</b>									<b>29 615,79</b>	
65.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	103,000	55,00	1,00	55,00	5 664,99	Položka SoD
66.	H	219Km1213-01	Provětrávané fasády Izolace NATURBOARD 035 (TPM 135) / 100 mm	m2	113,300	71,50	1,00	71,50	8 100,95	Položka SoD
67.	H	279Km1296-01	Provětrávané fasády Izolace NATURBOARD 035 (TPM 135) / 140 mm	m2	113,300	100,10	1,00	100,10	11 341,33	Položka SoD
68.	SP	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	103,000	26,43	1,00	26,43	2 722,43	Položka SoD
69.	H	28323314	Fólie PE FOLDEX PS, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role	m2	113,300	15,40	1,00	15,40	1 744,82	Položka SoD
72.	SP	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,035	815,91	1,00	815,91	28,56	Položka SoD
73.	SP	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035	363,00	1,00	363,00	12,71	Položka SoD
<b>998: Přesun hmot</b>									<b>822,79</b>	
9.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,354	607,67	1,00	607,67	822,79	Položka SoD



Zakázka:

**Zateplení a výměna oken MŠ a PŠ Ústí nad Labem**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>SO_01: Objekt školy (náklady investiční)</b>									<b>63 607,27</b>	
<b>001: Zateplení objektu</b>									<b>63 607,27</b>	
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									<b>63 607,27</b>	
35.	SUB	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m	m <sup>2</sup>	315,775	50,60	1,00	50,60	15 978,22	Položka SoD
36.	SUB	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	18 946,500	0,50	1,00	0,50	9 378,52	Položka SoD
37.	SUB	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m	m <sup>2</sup>	315,775	35,20	1,00	35,20	11 115,28	Položka SoD
3 001.	SP	942321111	Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m <sup>2</sup>	204,325	18,98	0,77	14,61	2 985,71	Položka URS
3 002.	SP	942321211	Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	12 259,500	0,70	0,77	0,54	6 607,87	Položka URS
3 003.	SP	942321811	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m <sup>2</sup>	204,325	11,23	0,77	8,65	1 767,13	Položka URS
3 004.	SP	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m <sup>2</sup>	204,325	31,16	0,77	24,00	4 903,18	Položka URS
3 005.	SP	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnický pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	12 259,500	0,80	0,77	0,62	7 551,85	Položka URS
3 006.	SP	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m <sup>2</sup>	204,325	21,10	0,77	16,25	3 319,52	Položka URS

Zakázka:

**Zateplení a výměna oken MŠ a PŠ Ústí nad Labem**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>SO_01: Objekt školy (náklady investiční)</b>									<b>25 427,27</b>	
<b>002: Výměna oken</b>									<b>25 427,27</b>	
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>									<b>24 761,37</b>	
24.	SUB	766621111	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,816	491,51	1,00	491,51	1 383,99	Položka SoD
26.	SUB	SO-01 TRZ1	Dřevěné okno špaletové z Euro profilu 1230x780	ks	2,000	7 985,21	1,00	7 985,21	15 970,42	Položka R
26.	SUB	SO-01 TRZ2	Dřevěné okno špaletové z Euro profilu 1150x780	ks	1,000	7 406,96	1,00	7 406,96	7 406,96	Položka R
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									<b>665,90</b>	
2.	SUB	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,500	40,46	1,00	40,46	182,07	Položka SoD
3.	SUB	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,816	171,83	1,00	171,83	483,83	Položka SoD

Zakázka:

**Zatepleni a výměna oken MŠ a PŠ Ústí nad Labem**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>SO_01: Objekt školy (náklady investiční)</b>									<b>98 774,52</b>	
<b>003: Úprava střešního pláště</b>									<b>98 774,52</b>	
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									<b>76 873,21</b>	
3 007.	SP	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	5,230	1 180,42	0,77	908,92	4 753,66	Položka URS
3 008.	SUB	94900R01	Montáž prostorového lešení pro objekty pozemních staveb	m3	244,640	82,79	1,00	82,79	20 252,77	Položka R
3 009.	SUB	94900R02	Příplatek za pronájem prostorového lešení pomocného pro objekty pozemních staveb	m3	244,640	71,93	1,00	71,93	17 596,71	Položka R
3 010.	SUB	94900R03	Demontáž prostorového lešení pro objekty pozemních staveb	m3	244,640	40,68	1,00	40,68	9 951,47	Položka R
3 011.	SUB	94900R04	Přesun prostorového lešení pro objekty pozemních staveb	m3	244,640	86,49	1,00	86,49	21 159,65	Položka R
3 012.	SP	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	8,000	368,82	0,77	283,99	2 271,91	Položka URS
3 013.	SP	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	24,000	48,00	0,77	36,96	887,04	Položka URS
<b>997: Přesun sutě</b>									<b>21 901,31</b>	
4.	SP	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	10,199	540,98	1,00	540,98	5 517,44	Položka SoD
5.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,199	174,91	1,00	174,91	1 783,91	Položka SoD
6.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,990	6,75	1,00	6,75	688,52	Položka SoD
59.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,199	1 364,00	1,00	1 364,00	13 911,44	Položka SoD

Zakázka:

**Zateplení a výměna oken MŠ a PŠ Ústí nad Labem**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
<b>SO_01: Objekt školy (náklady investiční)</b>									<b>53 183,09</b>	
<b>005: Elektroinstalace + úprava hromosvodu</b>									<b>53 183,09</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>									<b>35 784,14</b>	
3 014.	SP	619995R01	Zednické práce - vyplnění rýh šíře do 30 mm, začištění	m	135,000	101,25	1,00	101,25	13 668,61	Položka R
3 015.	SP	619995R02	Zednické práce - vyplnění rýh šíře do 40 mm, začištění	m	120,000	122,12	1,00	122,12	14 654,61	Položka R
3 016.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	76,500	126,66	0,77	97,53	7 460,92	Položka URS
<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>									<b>4 298,81</b>	
84.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,000	3,63	1,00	3,63	925,65	Položka SoD
85.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	255,000	13,23	1,00	13,23	3 373,16	Položka SoD
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									<b>10 576,57</b>	
3 017.	SP	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	135,000	50,40	0,77	38,80	5 238,60	Položka URS
3 018.	SP	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	120,000	57,77	0,77	44,48	5 337,98	Položka URS
<b>997: Přesun sutě</b>									<b>2 014,95</b>	
3.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,750	2 235,18	1,00	2 235,18	1 676,39	Položka SoD
4.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750	174,91	1,00	174,91	131,18	Položka SoD
5.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,500	6,75	1,00	6,75	50,63	Položka SoD
6.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,750	209,00	1,00	209,00	156,75	Položka SoD
<b>998: Přesun hmot</b>									<b>508,62</b>	
9.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,837	607,67	1,00	607,67	508,62	Položka SoD
<b>SO_03: Pavilon II. stupně (náklady investiční)</b>									<b>32 416,55</b>	
<b>005: Elektroinstalace + úprava hromosvodu</b>									<b>32 416,55</b>	
<b>006: Úpravy povrchu</b>									<b>21 794,12</b>	
3 019.	SP	619995R01	Zednické práce - vyplnění rýh šíře do 30 mm, začištění	m	80,000	101,25	1,00	101,25	8 099,92	Položka R
3 020.	SP	619995R02	Zednické práce - vyplnění rýh šíře do 40 mm, začištění	m	75,000	122,12	1,00	122,12	9 159,13	Položka R
3 021.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	46,500	126,66	0,77	97,53	4 535,07	Položka URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>									<b>2 613,00</b>	
84.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,000	3,63	1,00	3,63	562,65	Položka SoD
85.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	155,000	13,23	1,00	13,23	2 050,35	Položka SoD
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									<b>6 440,59</b>	
3 021.	SP	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	80,000	50,40	0,77	38,80	3 104,35	Položka URS
3 022.	SP	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	75,000	57,77	0,77	44,48	3 336,23	Položka URS
<b>997: Přesun sutě</b>									<b>1 235,84</b>	
3.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,460	2 235,18	1,00	2 235,18	1 028,18	Položka SoD
4.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,460	174,91	1,00	174,91	80,46	Položka SoD
5.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,600	6,75	1,00	6,75	31,05	Položka SoD
6.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,460	209,00	1,00	209,00	96,14	Položka SoD
<b>998: Přesun hmot</b>									<b>333,00</b>	
9.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,548	607,67	1,00	607,67	333,00	Položka SoD

Zakázka:

**Zateplení a výměna oken MŠ a PŠ Ústí nad Labem**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>SO_01: Objekt školy (náklady investiční)</b>									<b>13 507,21</b>	
<b>006: ÚT - úprava vytápění</b>									<b>13 507,21</b>	
<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>									<b>7 107,96</b>	
16.	SP	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	56,000	108,84	1,00	108,84	6 095,30	Položka SoD
17.	SP	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	110,000	8,09	1,00	8,09	889,96	Položka SoD
18.	SP	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,100	830,53	1,00	830,53	83,05	Položka SoD
19.	SP	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	396,45	1,00	396,45	39,64	Položka SoD
<b>997: Přesun sutě</b>									<b>6 399,25</b>	
1.	SP	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	2,980	540,98	1,00	540,98	1 612,12	Položka SoD
2.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,980	174,91	1,00	174,91	521,23	Položka SoD
3.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,800	6,75	1,00	6,75	201,17	Položka SoD
4.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,980	1 364,00	1,00	1 364,00	4 064,72	Položka SoD

Zakázka:

**Zateplení a výměna oken MŠ a PŠ Ústí nad Labem**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>SO_01: Objekt školy (náklady investiční)</b>									<b>-58 063,90</b>	
<b>003: Úprava střešního pláště</b>									<b>-58 063,90</b>	
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>									<b>-29 958,44</b>	
1.	SP	314231164	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	- 1,860	16 106,69	1,00	16 106,69	-29 958,44	Položka SoD
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>									<b>-7 696,72</b>	
3.	SP	622635091	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 %	m2	- 51,660	148,99	1,00	148,99	-7 696,72	Položka SoD
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>									<b>-20 408,74</b>	
88.	SP	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	- 7,000	1 089,00	1,00	1 089,00	-7 623,00	Položka SoD
89.	H	55344680	Lávka komínová 250 x 1000	ks	- 7,000	576,40	1,00	576,40	-4 034,80	Položka SoD
90.	H	55344684	Lávka komínová 250 x 2000	ks	- 7,000	1 221,00	1,00	1 221,00	-8 547,00	Položka SoD
91.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	- 0,125	940,22	1,00	940,22	-117,53	Položka SoD
92.	SP	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	- 0,125	181,50	1,00	181,50	-22,69	Položka SoD
93.	SP	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	- 0,125	509,78	1,00	509,78	-63,72	Položka SoD
<b>SO_01: Objekt školy (náklady investiční)</b>									<b>-20 103,27</b>	
<b>005: Elektroinstalace + úprava hromosvodu</b>									<b>-32 634,25</b>	
<b>743: Elektromontáže - hrubá montáž</b>									<b>-20 103,27</b>	
10.	SUB	743312110	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20 mm s víčkem	m	- 135,000	53,30	1,00	53,30	-7 194,83	Položka SoD
11.	SUB	345718340	lišta elektroinstalační vkladací 18 x 13	kus	- 135,000	14,14	1,00	14,14	-1 908,23	Položka SoD
12.	SUB	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	- 120,000	57,59	1,00	57,59	-6 910,20	Položka SoD
13.	SUB	345718350	lišta elektroinstalační vkladací 24 x 22	kus	- 70,000	30,10	1,00	30,10	-2 106,72	Položka SoD
14.	SUB	345718360	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15	kus	- 30,000	39,07	1,00	39,07	-1 172,16	Položka SoD
15.	SUB	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	kus	- 20,000	40,56	1,00	40,56	-811,14	Položka SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	J. cena bez index	Index	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>SO_03: Pavilon II. stupně (náklady investiční)</b>									<b>-12 530,98</b>	
<b>005: Elektroinstalace + úprava hromosvodu</b>									<b>-12 530,98</b>	
<b>743: Elektromontáže - hrubá montáž</b>									<b>-12 530,98</b>	
7.	SUB	743312110	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s víčkem	m	- 80,000	53,30	1,00	53,30	-4 263,60	Položka SoD
8.	SUB	345718340	lišta elektroinstalační vkládací 18 x 13	kus	- 80,000	14,14	1,00	14,14	-1 130,80	Položka SoD
9.	SUB	743312120	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem	m	- 75,000	57,59	1,00	57,59	-4 318,88	Položka SoD
10.	SUB	345718350	lišta elektroinstalační vkládací 24 x 22	kus	- 20,000	30,10	1,00	30,10	-601,92	Položka SoD
11.	SUB	345718360	lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15	kus	- 10,000	39,07	1,00	39,07	-390,72	Položka SoD
12.	SUB	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	kus	- 45,000	40,56	1,00	40,56	-1 825,07	Položka SoD