
Jedná se o práce odsouhlasené na 12. Kontrolním dnu stavby, viz. příloha č.1. tohoto dodatku.

2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto: Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši **max. 419 800,- Kč bez DPH**, slovy **čtyřistadevatenácttisíc osm set** korun českých (tj. zvýšení o 23 400,- Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

IV.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

Milan Valášek

Příloha:

Č. 1: zápis ze 12. Kontrolního dne