



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5618050069.1 (ORG 5363)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 01/2014.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Zateplení SDH Obřany“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: [redacted], primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Pověřena podpisem dodatku č. 1 smlouvy:

[redacted] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

[redacted] technický ředitel

[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

JOŠISTAV s.r.o.

Zastoupená: [redacted], jednatelem

Se sídlem: Ivanovice na Hané, Žižkova 780/36, PSČ 68323

IČO: 283 02 940

DIČ: CZ28302940

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 59868.

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2018 smlouvu o zhotovení stavby č. 5618050069 u Objednatele a č. 01/2018 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Zateplení SDH Obřany“.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku uvedenou v čl. XIII odst. XIII.6 smlouvy složením peněžní částky ve stejné výši a po dobu trvání záruční doby na účet statutárního města Brna, za podmínek uvedených v čl. III. tohoto dodatku, dále jen „složení záruky na účet Objednatele“.
- 2) Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce (vícepráce) a na zmenšení předmětu díla (méněpráce). Specifikace prací se nachází ve změnovém listu č. 1 ze dne 6. 6. 2018 a změnovém listu č. 2 ze dne 15. 6. 2018.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

- 1) Čl. XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele: se nově doplňuje o odst. XIII.7 tohoto znění:

Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek XIII.6. dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn nahradit složením peněžní částky na účet Objednatele č. 111510222, kód banky 0800, variabilní symbol: 5363569918, specifický symbol: 28302940, konstantní symbol: 558. Podmínky dle odst. XIII.6., jakož i ostatní ujednání této smlouvy týkající se bankovní záruky, se v případě složení peněžní částky na účet Objednatele uplatní obdobně.

- 2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“ nebo také „*Sjednaná cena*“) se jednává dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v příloze č. 1 smlouvy, ve změnovém listu č. 1 ze dne 6. 6. 2018 a změnovém listu č. 2 ze dne 15. 6. 2018:

celková cena dle smlouvy ze dne 15. 1. 2018 bez DPH	1 116 543,67 Kč
cena víceprací dle změnových listů č. 1 a č. 2 bez DPH	+ 116 095,90 Kč
cena méněprací dle změnových listů č. 1 a č. 2 bez DPH	– 103 941,71 Kč
celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 128 697,86 Kč

- 3) Čl. XVI. Ostatní ujednání: odst. XVI.13. se doplňuje o následující přílohy:

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 6. 6. 2018 včetně položkového rozpočtu změn
Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 15. 6. 2018 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 1 ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je příloha: změnový list č. 1 ze dne 6. 6. 2018 a změnový list č. 2 ze dne 15. 6. 2018 včetně položkových rozpočtů změn.


Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/174. dne 26. 6. 2018.

V BRNĚ dne 2.7.2018

V hanovicích na Hané dne 27.6.2018

STATUTÁRNÍ
MAGISTRÁT
Odbor
Kódní
601 6
.....



vedoucí Odboru investičního
Magistrát města Brna



jednatel společnosti
JOŠISTAV s.r.o.

TAV s.r.o.
: 283 02 940
228302940
275-668073
ice na Hané