

Dodatek smlouvy o dílo č.6

evidenční číslo 317/2015

stavba: „Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Ekologická Rychnov nad Kněžnou

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

REMING s.r.o.

sídlo: Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 47454687

DIČ : CZ47454687

Jednající Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti

bank. spojení: ████████ č. ████████

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č.5 (dále jen Smlouva) takto:

Tímto dodatkem č.6 se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy

3. Doba plnění:

- | | |
|-----------|--|
| 1. etapa: | předpokládané zahájení stavebních prací: ihned po podpisu smlouvy
nejzazší termín dokončení etapy: 31.08.2015 |
| 2. etapa: | předpokládané zahájení stavebních prací: leden/2016
nejzazší termín dokončení etapy: 31.07.2016 |
| 3. etapa | předpokládané zahájení stavebních prací: leden/2018
nejzazší termín dokončení etapy: 31.08.2018 |
| 4. etapa | předpokládané zahájení stavebních prací: leden/2017
nejzazší termín dokončení etapy: 31.09.2017 |

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

1. etapa:

Cena bez DPH dle SOD:	3.289.779,92 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1:	484.000,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.2-vícepráce,méněpráce:	356.453,60 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.2-přesun 2.etapa:	-129.051,88 Kč
Celkem 1. etapa - cena bez DPH:	4.001.181,64 Kč
DPH 15%	600.177,25 Kč
Cena celkem 1. etapa:	4.601.358,89 Kč

2. etapa:

Cena bez DPH dle SOD:	1.452.871,75 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.2-přesun z 1.etapy:	129.051,88 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.3- vícepráce, méněpráce:	118.840,00 Kč
Celkem 2. etapa - cena bez DPH:	1.700.763,63 Kč
DPH 15%	255.114,54 Kč
Cena celkem 2. etapa:	1.955.878,17 Kč

3. etapa:

Cena bez DPH dle SOD:	1.053.216,15 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.5- vícepráce, méněpráce:	613.643,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.6- vícepráce:	298.600,00 Kč
Celkem 3. etapa - cena bez DPH:	1.965.459,15 Kč
DPH 15%	294.818,87 Kč
Cena celkem 3. etapa:	2.260.278,02 Kč

4. etapa:

Cena bez DPH dle SOD:	1.184.132,18 Kč
DPH 15%	222.409,83 Kč
Cena celkem 4. etapa:	1.705.142,01 Kč

Cena celkem za všechny 4. etapy (celé dílo):

Cena bez DPH:	8.851.536,60 Kč
DPH 15%	1.327.730,49 Kč
Cena celkem:	10.179.267,09 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č.5 nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 25. 6. 2018, číslo usnesení 391/2018.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací.

V Rychnově nad Kněžnou dne V Rychnově nad Kněžnou dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Reming s.r.o.
Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti