

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. HS 793

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**  
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15  
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ  
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **KONSIT, a.s.**  
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6  
vedené u MS v Praze, oddíl B, vložka 752  
zastoupená: Ing. Jaromír Podborský  
IČ: 18630197, DIČ: CZ 18630197  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### I.

1. Smluvní strany prohlašují, že 12.6.2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednání článku I odst. 1.6. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II. odst. 2.2. smlouvy.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu díla dle článku II. odst. 2.5 smlouvy a ujednání o ceně díla dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací bylo provedeno na základě odsouhlasení ve stavebním deníku a je shrnuto ve změnových listech č. 12-22.  
změnový list č. 12 „Odpčet interiérové prvky a úpravy dveří“ je přílohou č. 1,  
změnový list č. 13 „Změna PO řešení sloupy a pásy“ je přílohou č. 2,  
změnový list č. 14 „3. NP podlahy“ je přílohou č. 3,  
změnový list č. 15 „SDK změna dispozice 1. a 2. NP“ je přílohou č. 4,  
změnový list č. 16 „Fasáda“ je přílohou č. 5,  
změnový list č. 17 „Obklady a dlažby sociální zařízení 2. a 3. NP je přílohou č. 6,  
změnový list č. 18 „ZTI změna dispozice 1. a 2. NP, zadržovací poklop“,  
změnový list č. 19 „Elektro skutečné provedení“ je přílohou č. 8,  
změnový list č. 20 „SDK 3. NP boky vikýřů, předstěna podlah, 2. NP ukončení SDK konstrukce u stropu“ je přílohou č. 9,  
změnový list č. 21 „Hlavní římsa objektu“ je přílohou č. 10,  
změnový list č. 22 „ZTI invalidní sprchy, zrušení výlevky je přílohou č. 11,  
rekapitulace méněprací a víceprací „Bilance změnových listů 12-22“ je přílohou č. 12.

2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla o hodnotu **168.474,- Kč bez DPH**.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2018

---

Městská část Praha-Satalice

---

KONSIT, a.s.

Příloha č. 1: Změnový list č. 12 Odpočet interiérové prvky a úpravy dveří

Příloha č. 2: Změnový list č. 13 Změna PO řešení sloupy a pásy

Příloha č. 3: Změnový list č. 14 3. NP podlahy

Příloha č. 4: Změnový list č. 15 SDK změna dispozice 1. a 2. NP

Příloha č. 5: Změnový list č. 16 Fasáda

Příloha č. 6: Změnový list č. 17 Obklady a dlažby sociální zařízení 2. a 3. NP

Příloha č. 7: Změnový list č. 18 ZTI změna dispozice 1. a 2. NP, zadržovací poklop

Příloha č. 8: Změnový list č. 19 Elektro skutečné provedení

Příloha č. 9: Změnový list č. 20 SDK 3. NP boky vikýřů, předstěna podlah,  
2. NP ukončení SDK konstrukce u stropu

Příloha č. 10: Změnový list č. 21 Hlavní římsa objektu

Příloha č. 11: Změnový list č. 22 ZTI invalidní sprchy, zrušení výlevky

Příloha č. 12: Bilance změnových listů 12-22