

Příloha č. 12 k dodatku č. 4

BILANCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZL 12-22

Základní smlouva:

Smluvní cena bez DPH: 12 295 810,24 Kč
DPH 21%: 2 582 120,15 Kč
Cena včetně DPH: 14 877 930,39 Kč

ZL poř. číslo_Popis změnového listu	Celková cena bez DPH	Soupis prací - Přípočty bez DPH	Soupis prací - Odpočty bez DPH
12_ odpočet interiérové prvky a úprava dveří	-231 026,00 Kč	84 239,00 Kč	-315 265,00 Kč
13_změna PO řešení sloupy a pásy	1 043,00 Kč	13 415,00 Kč	-12 372,00 Kč
14_3. NP - podlahy - úprava plochy	50 112,00 Kč	60 332,00 Kč	-10 221,00 Kč
15_SDK vícepráce 2.NP	-6 517,00 Kč	15 536,00 Kč	-22 053,00 Kč
16_ zateplení fasády	134 192,00 Kč	236 895,00 Kč	-102 703,00 Kč
17_obklady a dlažby soc. zařízení 2. a 3. NP	-75 674,00 Kč	142 272,00 Kč	-217 946,00 Kč
18_ZTI změna dispozice 1. a 2. NP, z. poklop	11 836,00 Kč	11 836,00 Kč	0,00 Kč
19_Elektro skutečné provedení	23 367,00 Kč	182 645,00 Kč	-159 278,00 Kč
20_SDK 3. NP boky vikýřů, p.p., 2. NP kce stropu	131 938,00 Kč	131 938,00 Kč	0,00 Kč
21_Hlavní římsa objektu	109 418,00 Kč	109 418,00 Kč	0,00 Kč
22_ZTI invalidní sprchy, zrušení výlevky	19 785,00 Kč	33 985,00 Kč	-14 201,00 Kč
celkem dodatek č. 4	168 474,00 Kč	1 022 511,00 Kč	-854 039,00 Kč

Smluvní cena po dodatku č. 1-4 12 976 475,24 Kč
DPH 21% 2 725 059,80 Kč
Smluvní cena vč. DPH po dodatku č. 1 - 4 15 701 535,04 Kč