

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. jed.DDCE/674/2016

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1333A16

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace**

Se sídlem: 739 12 Čeladná 87

Zastoupen: Mgr. Kateřinou Surovíkovou, ředitelkou

IČ: 60043661

DIČ: Neplátce DPH

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:

Mgr. Kateřina Surovíková - ředitelka DD, tel.: 739 424 948

Ing. René Dvoran, statutární zástupce, tel. 558 684 411

E-mail: [ddceladna@volny.cz](mailto:ddceladna@volny.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2333781/0100

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

**Porr a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500

Organizační složka: **Porr a. s., odštěpný závod - Morava**

se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava a

Ing. Radovan Morys, vedoucí provozní jednotky Ostrava odštěpného závodu – Morava – na základě plné moci

(společně)

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Radovan Morys, vedoucí PJ Ostrava, autorizovaný inženýr v oboru DS, tel.: 725 736 349 a

Ing. Ondřej Slaný, stavbyvedoucí, tel.: 606 685 254

(každý samostatně)

Tel., fax: 558 431 492

E-mail: [radovan.morys@porr.cz](mailto:radovan.morys@porr.cz), [ondrej.slany@porr.cz](mailto:ondrej.slany@porr.cz) ...

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo objednatele DDCE/674/2016 a číslo zhotovitele 9 – 1333A16 ze dne 25. 8. 2016 na stavbu „Rekonstrukce zpevněných ploch“, kterým se mění druh a rozsah prováděných stavebních prací dle požadavku objednatele.

Cena neprováděných, odečítaných prací a cena víceprací je shodná, celková cena díla se nemění.

Specifikace neprováděných prací a víceprací je dána dokumentem Zadání s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dále se tímto dodatkem mění stavbyvedoucí dle čl. I.

### **XIII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží stejnopisy dva.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele DDCE/674/2016 a číslo zhotovitele 9 – 1333A16 ze dne 25. 8. 2016 zůstávají v platnosti.

Příloha: dle textu

V Čeladné dne: 19.10.2016

V Tlumačově dne: 19.10.2016

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Mgr. Kateřina Surovíková  
ředitelka

.....  
Ing. Jan Pešek  
vedoucí odštěpného  
závodu – Morava

.....  
Ing. Radovan Morys  
vedoucí PJ Ostrava  
OZ – Morava