

Smlouva o dílo č. D800170048: „Budovy, Č. Kopisty, č.p. 78, 79, 80, 81, 184, oprava budov“ ze dne 7. 9. 2017 se mění a upravuje takto:

- 1) Článek 3. odst. 3.1. se mění a upravuje takto:
Předmětem smlouvy je oprava konstrukcí střech na budovách v Českých Kopistech, č.p. 78, 79, 80 a 81. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v technických podmínkách opravy pro výběr zhotovitele, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 2) Důvodem změny předmětu smlouvy, tj. neprovedení opravy budovy č.p. 184, je plánovaný prodej této budovy objednatelem.

- 3) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje takto:
Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena za opravu budovy Č. Kopisty, č.p. 78 činí 425 235,53,- Kč bez DPH,
slovy: čtyřistadvacetpěttisícdvěstětřicetpět korun českých padesát tři haléře bez DPH.

Cena za opravu budovy Č. Kopisty, č.p. 79 činí 629 350,45,- Kč bez DPH,
slovy: šestsetdvacetdevěttisícťristapadesát korun českých čtyřicetpět haléřů bez DPH.

Cena za opravu budovy Č. Kopisty, č.p. 80 činí 674 043,36,- Kč bez DPH,
slovy: šestsetsedmdesátčtyřitisícčtyřicet tři korun českých třicetšest haléřů bez DPH.

Cena za opravu budovy Č. Kopisty, č.p. 81 činí 629 781,45,- Kč bez DPH,
slovy: šestsetdvacetdevěttisícšestsetosmdesátjedna korun českých čtyřicetpět haléřů bez DPH.

Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.1 ve znění tohoto dodatku, se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena dohodou smluvních stran činí **2 358 410,79,-** Kč bez DPH,
slovy: dvamilionytřistapadesátosmtisícčtyřistadeset korun českých sedmdesátdevět haléřů bez DPH.

- 4) Důvodem navýšení původní ceny opravy jednotlivých budov č.p. 78, 79, 80 a 81 jsou okolnosti vzniklé v průběhu opravy:

Při provedení prohlídky na místě stavby bylo zjištěno, že po provedené opravě střech nebude možné provést zamýšlenou zpětnou montáž původních hromosvodů. Z důvodu stavu materiálů na původních hromosvodech budou muset být na budovách č.p. 78, 79, 80 a 81 osazeny hromosvody zcela nové.

Důvodem ponížení celkové původní ceny 2 479 516,37,- Kč bez DPH na částku 2 358 410,79,- Kč bez DPH je ponížení celkové původní ceny o částku 207 996,28,- Kč bez DPH za neprovedení opravy budovy č.p. 184 a zároveň navýšení ceny za nové hromosvody na budovách č.p. 78, 79, 80 a 81 o částku 86 890,70,- Kč bez DPH.

- 5) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 6) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 7) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Litoměřicích dne

.....


.....
Petr Cihlář
jednatel společnosti