

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Objednatel:

Městská část Praha - Újezd

Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4
IČ: 002 41 784, DIČ: CZ00241784
zastoupený: Václavem Drahorádem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 159140048/0300
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

EVOSA spol. s r.o.

se sídlem Frýdštejn 72
IČO: 183 84 501, DIČ: CZ 18384501
vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 507
jednající:

adresa pro doručování: EVOSA spol. s r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 257196301/0300

Oprávnění zástupci pro jednání: Michal Šmejda
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

1.

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2018 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení díla s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ s termínem dokončení prací 140 kalendářních dní ode dne předání staveniště a celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Cena v Kč bez DPH: | 16 450 000,- |
| DPH: | 3 454 500,- |
| Cena v Kč včetně DPH: | 19 904 500,- |

1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II, odst. 1 a čl. IV, odst. 1 Smlouvy o dílo s ohledem na uzavřený dodatek č. 1 a s ohledem na jednání v Jednacím řízení bez uveřejnění konaného dne 25.06.2018, takto:

Čl. II

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy o dílo.

Termín zahájení plnění předmětu díla: 1. 2. 2018

Termín dokončení plnění předmětu díla je prodloužen na základě změnových listů, kde jsou uvedeny práce vyžadující prodloužení termínu dokončení o 20 kalendářních dní, celkem termín plnění díla je 175 kalendářních dní ode dne předání staveniště (nejpozději však do 31.07.2018).

Čl. IV

Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:

| | |
|----------------------|---------------|
| Cena v Kč bez DPH | 18 709 321,30 |
| DPH | 3 928 957,47 |
| Cena v Kč včetně DPH | 22 638 278,77 |

2.

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Stejným okamžikem se stává nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části č. 4 zápisu č. 8/2018 ze dne 28.6.2018.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a jeho obsahu porozuměly, a že dodatek odpovídá jimi projevené vůli, která byla svobodná, vážná, určitá a prostá omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 3.7.2018



Městská část Praha - Újezd
Václav Drahorád
starosta



V Praze, dne 3.7.2018

EVOSA
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY

EVOSA spol.s r.o.

Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelou
IČO: 183 84 501, DIČ: CZ18384501

EVOSA, spol. s r.o.
Michal Šmejda
jednatel