

Změnový list č. 1

Stavba	Rekonstrukce komunikace Huntířov - III/25855
Investor	SÚS UK
Dodavatel	Komplex DC
Stavební objekt	Rekonstrukce komunikace
Žádost o odsouhlasení změny Změna technologie sanace v místech rozšíření komunikace	
Zdůvodnění požadované změny Vzhledem k neúnosnému podloží v místech rozšíření stávající komunikace byla navržena sanace těchto míst pomocí lomového kamene prolitého betonem	
Odpočet	0,00
Přípočet	441 094,00
ZL celkem	441 094,00
Stanovisko investora:	
Zpracoval:	Miloš Černožorský
Datum:	
Podpis:	
Návrh odsouhlasil: Martin Pluhař	
Datum:	
Podpis:	
Přílohy:	Rozpočet
	Protokoly zátěžových zkoušek